



ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá 22 del mes Enero 2018

HORA: De 12:00 a 2:00 horas

LUGAR: MVCT- Calle 18 # 7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

Vista de ~~la~~ y reunión con la secretaria de planeación del
municipio de Rovira, referente al proyecto: "OPTIMIZACION
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA".

DESARROLLO:

La Secretaría de Planeación manifiesta su preocupación
por el nuevo incumplimiento de los compromisos por
parte del contratista de obra y la negativa de la interventoría
para aprobar la última acta parcial presentada por el
contratista de obra. La secretaria, al igual que el alcalde

Diego Andres Guerra, quien llamo al momento de la reunion, solicitan que el MVCT pueda visitar el proyecto para ofrecer su asistencia técnica para ayudar a resolver los conflictos ante los contratistas que no han permitido que se acepte el pago del acta parcial y por consiguiente la continuación del proyecto.

Frente a esto el profesional de seguimiento respondió que se podría brindar asistencia técnica para ayudar a dirimir disputas pero se tiene que tener en cuenta que la última palabra y concepto oficial, deben venir de la interventoría. No podemos llegar a un escenario en que el contratista rijá su proceder por los conceptos que emita o no emita el MVCT. También se sugirió que antes de visitar las obras para brindar asistencia técnica, se deben filtrar ~~to~~ las observaciones en disputa, para ir evacuando las que se puedan entre las partes contractuales, a través de una nueva mesa de trabajo, sin la necesidad del MVCT.

El señor alcalde respondió que estaba de acuerdo y que iba a coordinar una nueva mesa de trabajo tal como se sugirió; luego si era necesario, coordinar una con presencia del MVCT para solucionar las observaciones restantes que no se hayan podido resolver.

Posteriormente se unió a la reunión la coordinadora del grupo de seguimiento del VASB a quien se le socializó lo discutido

hasta el momento. La coordinadora opinó que es La EDAT quien debe en primera instancia ofrecer la asistencia técnica, pues ellos son los supervisores de la interventoría. El MVCT no tiene obligaciones contractuales, ni ejecuta éste proyecto, el cual es financiado con dineros de Audiencias Públicas, que se dieron al PDA para proyectos en general requeridos en el Tolima (no específicamente para éste proyecto). Sin embargo, podemos ~~apoyar~~ (el MVCT) aportar asistencia técnica teniendo en cuenta que es la interventoría/La EDAT, quienes ~~se~~ pueden dar un concepto/respuesta oficial.

Posteriormente, la secretaria de planeación procedió a digitalizar todos los archivos pertenecientes al proyecto, que se encuentran en poder del MVCT.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Realizar mesa técnica para dirimir observaciones de la interventoría al acta presentada por el Contratista. Se deben llevar pruebas.	Municipio / EDAT	Final de Enero 2020.
Elaborar oficio para solicitar designación de supervisor y tener mayor acompañamiento por parte de La EDAT.	Municipio	24 de Enero 2020

FIRMAS:

Firma: <i>Daniel E. Romero B.</i>	Firma: <i>Diana CASTILLO ANDEL</i>
Nombre y Apellidos: <i>DANIELE.ROMERO</i>	Nombre y Apellidos: <i>Diana Dora del Pilar CASTILLO</i>
Cargo: <i>PROF. DE SEGUIMIENTO VASB</i>	Cargo: <i>SECRETARIA DE PLANEACION</i>

Firma: <i>Edilma Nieto M</i>	Firma:
Nombre y Apellidos: <i>Edilma Nieto M</i>	Nombre y Apellidos:
Cargo: <i>Coordinadora Seguimiento proyectos</i>	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Elaboro:
Fecha