



La vivienda y el agua
son de todos

Municipio de Honda

ACTA

Versión: 2.0

Fecha: 21/04/2015

Código: GD-F-01

ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá 13 del mes Febrero 2018

HORA: De 11:50 a _____ horas

LUGAR: MVCT - Calle 18 #7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

Reunión con la nueva administración del municipio de Honda
sobre el proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS
SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA

DESARROLLO:

El nuevo alcalde y secretaria de planeación se presentaron al
equipo de seguimiento del VASB. A su vez el profesional de segui-
miento y la coordinadora del grupo de seguimiento socializaron a la
nueva administración sobre el estado del proyecto y los siguientes
pasos para poder contratar las obras lo mas pronto posible.

Se explicó a la nueva administración que debido al cambio técnico significativo (reducción de gaviones) ~~set~~ de los últimos ajustes al proyecto, se hace necesario reformular el proyecto de nuevo. Si embargo las últimas observaciones realizadas y subsanaciones serán el elemento principal en el paquete de reformulación a presentar por el municipio. El profesional de seguimiento quedó en enviar los lineamientos de la ~~la~~ reformulaciones al ente territorial.

Con los ajustes técnicos de las últimas observaciones se hará necesario revisar el presupuesto y confirmar que ~~se~~ no hagan falta recursos para poder ejecutar el proyecto. En caso de que hagan falta recursos, el MVCT no tendría disponibles para dar al municipio. Recursos ~~se~~ vendrían de la gobernación seguramente, indicó el señor alcalde.

Se socializó también a la nueva administración que se tenía planeada una mesa de trabajo en las oficinas de Findeter el próximo 17 de febrero de 2020 ~~con~~ entre el MVCT, el consultor contratado por el municipio y Findeter; esto con el fin de socializar las últimas observaciones realizadas por MVCT y Findeter a la última subsanación ~~de~~ entregada por el municipio el pasado 1 de octubre de 2019. El MVCT solicitó que adicional al consultor contratado, la administración enviara a un ingeniero de su equipo técnico a la mesa de trabajo. El alcalde estuvo de acuerdo pero ^{a su vez} ~~también~~ solicitó que de antemano a la reunión, se enviaran las observaciones electrónicamente para que fueran siendo revisadas mientras tanto por su ingeniero del

equipo de planeación y por el consultor contratado. Findeter y MVCT accedieron a esto (se contactó vía telefónica a Findeter durante la reunión).


Se socializó a la administración municipal que el convenio interadministrativo que enmarca este proyecto, fué renovado el pasado noviembre de 2019.

La administración municipal manifestó que tenían la mejor disposición para lograr que este proyecto finalmente se pueda ejecutar.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Asistir a mesa de trabajo para subsanar las ultimas observaciones técnicas.	Municipio/MVCT/ Findeter	17 de Feb. 2020
Enviar documentación de observaciones y lineamientos para reformulaciones	MVCT/ Findeter	14 de Feb. 2020

FIRMAS:

	
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos: Ricardo Zozo	Nombre y Apellidos: Isabel Cristina Jimenez Bardon
Cargo: ALCALDE - 3168274767	Cargo: Secretaria de Planeación
ricardo2085@hotmail.com	Planeación e Honda - tolima.gov.co 3114506252

	
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos: DANIELE.ROMERO B.	Nombre y Apellidos:
Cargo: PROF. DE SEGUIMIENTO	Cargo: coord. SegorH.

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Cargo:	Cargo:

Elaboró
Fecha: