

RV: solicitud proyecto PM acueducto y alcantarillado en la argentina Huila.

Friday, April 17, 2020 3:28 PM

Asunto	RV: solicitud proyecto PM acueducto y alcantarillado en la argentina Huila.
Vínculo a elemento de Outlook	Haga clic aquí
Desde	Juan Carlos Correa Pacheco
Para	Luis Franciso Ramirez Meza
Enviado	16/4/2020, 12:50:30 p. m.

Te Reenvió; Julio le copió a otro Luis.

Cordialmente,

Ministerio de Vivienda
Profesional Dirección de Programas
JUAN CARLOS CORREA PACHECO

De: Julio Cesar Delgado Alarcon <JCDelgado@minvivienda.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de abril de 2020 12:47 p. m.

Para: Juan Carlos Correa Pacheco <JCorrea@minvivienda.gov.co>; Maria Edilma Nieto Moyano <ENieto@minvivienda.gov.co>; Luis Andres Ramirez Obando <LRamirez@minvivienda.gov.co>

Asunto: solicitud proyecto PM acueducto y alcantarillado en la argentina Huila.

cordial saludo Dra Correa, atendiendo la directriz del Dr. Luis Ramirez me permito informar lo requerido para el proyecto: 1-2013-1013 [PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA](#).

el proyecto se encuentra en proceso de liquidación y la ejecución estuvo a cargo de FINDETER. Por parte de la supervisión del ejecutor se informó que las obras y actividades contractuales fueron terminadas y recibidas por el interventor contratado el día 13 de diciembre de 2018 como consta en acta de entrega y recibo a satisfacción que reposa en el módulo de documentos del SIGEVAS y de la cual se anexa copia. el proceso de liquidación no se ha podido desarrollar toda vez que el municipio no ha suscrito la correspondiente acta de entrega de las obras que han sido socializadas por FINDETER en el marco del cumplimiento de los requisitos para proceder con la liquidación de los contratos y del proyecto, esto a pesar de las múltiples socializaciones que se han desarrollado, esta ultima programada para el día 14 de marzo en la cual el señor acalde del municipio de La Argentina que tenia inconformidades con algunos reboses en unos pozos de alcantarillado y solicita una reunión con el ministerio, FINDETER y Aguas del Huila la cual se ha visto afectada por las condiciones actuales de COVID-19. se informa por parte de la supervision de FINDETER que se busca agendar una mesa técnica

virtual en los próximos días para buscar solución a la entrega de este proyecto al municipio y que se pueda proceder al trámite correspondiente de liquidación. Se hace igualmente énfasis por parte del EJECUTOR que las obras se encuentran en funcionamiento por parte de la empresa de servicios públicos del municipio de la Argentina desde diciembre de 2018 y que los reboses enunciados por el alcalde obedecen a temas relacionados con el diseño y no con la ejecución de las obras.

Julio César Delgado Alarcón.

Contratista

Subdirección de Proyectos

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jcdelgado@minvivienda.gov.co

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C. Piso 6

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.