

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: Bogotá, 4 de mayo de 2020

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Subdirección de Proyectos

ASISTENTES: Nelson Carvajal – Secretario Infraestructura Física municipio de Villa de Leyva
 Fabian Suarez - Consultoría
 Sandra Rodríguez - Profesional Subdirección Proyectos
 Helmuth David – Profesional Seguimiento Subdirección de Proyectos
 Martha Gutiérrez - Profesional Subdirección Proyectos

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia técnica virtual del proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

DESARROLLO:

El municipio manifiesta el interés de dar continuidad a la primera fase del proyecto que se encuentra en trámite ante el Mecanismo de Viabilización de Proyectos, el MVCT que se encuentra pendiente de ajuste del componente de presupuesto y los documentos asociados al mismo.

En intervención del ing Helmut David, solicita al consultor se aclare si en el diseño se tuvo en cuenta los tramos intervenidos con las obras ejecutadas con los recursos del PDA, Calle 8 y 7 , redes de alcantarillado sanitario y pluvial que se conducen hacia el Rio Leyva.

Al respecto el consultor indica que si se tuvo en cuenta dichas redes en el diagnóstico y no hace parte del alcance, propuesto en primera fase-

El municipio formulara una segunda fase y determinará un alcance en reunión que sostendrá con el consultor. Y adelantará las gestiones prediales que se requieran para poder desarrollar las obras que se propongan.

Se indica además que, el MVCT tiene compromiso de acompañamiento en las temáticas sectoriales de las Entidades Territoriales. En este sentido, en caso de considerarlo se puede programar mesa de trabajo

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento

FIRMAS: Se anexa registro fotográfico

Elaboró: MGutiérrez
Fecha: 04/05/2020



Fabian Suarez



Martha Estella Gutierrez Rojas



01:48 / 22:01

Netflix Connect

