

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

FECHA: Bogotá, 5 de junio de 2020

HORA: De 4:00 pm a 5:00 pm

LUGAR: Reunión virtual - Microsoft Teams

ASISTENTES:

JACKELINE MENESES	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
LUÍS ERNESTO GARCÍA BARRIOS	MVCT - LIDER PDA
Jorge Andrés Caro Cortes	MVCT - contratista
JUAN PABLO SERRANO CASTILLA	MVCT - SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS
Isabel Lopera	Contratista (Geotecnia)
JONH JAIR MARROQUIN SAAVEDRA	MINVIVIENDA - VASB - DP - SP - GE - EVALUADOR DE PRESUPUESTOS
EDUARDO ENRIQUE CAÑAS RAMOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Oscar Fernando Acosta Mendoza	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Profesional Especializado
JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
BERNARDA ALVAREZ CHAVEZ	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - PDA
Oscar Orlando Méndez Buitrago	Gobernación de Caquetá - Componente de Planeación PDA

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Socialización de la lista de chequeo del proyecto “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA”.

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente se realizó la socialización de la lista de chequeo del proyecto indicando que se han realizado 4 mesas técnicas con el Consultor, el PDA y la Interventoría. De estas mesas se pudo conocer que por dificultades contractuales entre la interventoría y el contratante, no se ha podido avanzar.

La Gobernación indicó que se encuentran en diálogos con la interventoría para que pueda avalar los diseños y poder radicar el proyecto para continuar con la evaluación.

Por último, se acordó que la Gobernación radicará el proyecto al mecanismo de viabilización sin el aval de la interventoría para adelantar la evaluación y una vez solucionen el tema harán llegar el certificado de aval.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Radicar el proyecto al mecanismo de viabilización sin aval de la interventoría.	PDA	No se acordó fecha.

FIRMAS:

Se anexa imagen de la reunión con los asistentes.

Elaboró: Ecanas
Fecha: 05/06/2020