

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 2 de junio de 2020

HORA: De 3:00 a 4:00 pm horas

LUGAR: Teams

ASISTENTES:

Beatriz Giraldo Castaño – Subdirectora de Agua y Saneamiento – DNP
 Edna Morales – Asesora subdirección de Agua y Saneamiento – DNP
 Andrés Mauricio Plazas – Coordinador Técnico Sectorial Pactos Territoriales / DNP
 Ricardo Andrés Cárdenas – Asesor sectorial Pactos Territoriales / DNP
 Andrés Hernández – Gerente Pacto Golfo de Morrosquillo / DNP
 Jairo Andrés Vargas – Gerente Proyectos de Estructuración ENTerritorio - DNP
 Daniel Silva – Contratista ENTerritorio
 Verónica Posada Villegas – Viceministerio de Agua – MINVIVIENDA
 Luis H Gonzalez – Viceministerio de Agua – MINVIVIENDA
 Luis Hernán Torres – Viceministerio de Agua - MINVIVIENDA

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA: Revisión de la propuesta y alcance de la consultoría para mejorar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el marco del Pacto del Golfo de Morrosquillo

DESARROLLO:

Temas tratados:

1. Presentación propuesta preliminar de estructuración

Enterritorio presentó la propuesta de estructuración teniendo en cuenta la información que fue enviada por los respectivos municipios del Pacto, así como los PDA de Sucre y Córdoba a través de las fichas diligenciadas por ellos por solicitud de Enterritorio, contemplando dos unidades funcionales para su ejecución. Una unidad funcional correspondiente a los municipios de Moñitos y San Bernardo del Viento y la siguiente unidad funcional para los demás municipios tanto de Sucre como Córdoba, teniendo como fuente de abastecimiento el río Sinú.



Comentarios Generales en el Marco de la Estructuración

1. Gestión Predial

En el marco de la estructuración se debe revisar la información correspondiente a los predios que de acuerdo con los diseños deban ser objeto de adquisición para el desarrollo del proyecto. Esto deberá tener como producto la identificación total de los predios, su caracterización y dentro del análisis de alternativas se deberá validar la capacidad de los actores intervinientes para la adquisición de predios.

Enterratorio manifiesta que en el desarrollo de las alternativas de solución se tendrá como uno de los criterios de evaluación el componente de gestión predial. En el diseño detallado de la alternativa seleccionada, se tendrá la caracterización predial con el fin de tener la consecución de predios y servidumbres. La responsabilidad de adquisición quedará en manos de las entidades territoriales o ejecutoras de las inversiones, con base en la información de la estructuración.

2. Esquemas de Operación

MVCT sugiere a Enterratorio adelantar mesas de trabajo con la Dirección de Desarrollo Empresarial para revisar los esquemas de operación actuales y futuros para el proyecto.

3. Análisis de Fuentes de Financiación

El MVCT pregunta si en la estructuración financiera se analizará también las posibles fuentes de financiación, o si solo se entregará un análisis a nivel de CAPEX y OPEX.

Se aclara por parte del equipo del Departamento Nacional de Planeación a Enterratorio que el alcance de la estructuración deberá incluir un análisis de las posibles fuentes de financiación para la inversión, conforme a lo expuesto en reuniones previas que se han desarrollado.

4. Modelos Documentos de Contratación para Fase de Inversión

El equipo de la DDU manifiesta que es necesario que la estructuración incluya el tema de la propuesta de adjudicación en cuanto al modelo a utilizarse, igualmente manifiesta la necesidad que, en la definición de las alternativas de solución, se involucre la aprobación de la solución por parte de los municipios y las entidades que hacen parte del proyecto.

Es decir, Enterratorio entregará modelos de Estudios Previos, Pliegos, Minutas y demás documentos necesarios para la contratación de las obras en la fase de inversión.

Adicionalmente, en el proceso de estructuración los resultados parciales se compartirán con las entidades del gobierno nacional y entes territoriales que intervienen y son beneficiadas por el proyecto con el objetivo de garantizar el consenso de los actores para continuar con fases posteriores.

5. Acompañamiento MVCT y conceptos como cabeza de sector

Se manifestó la inquietud por parte del DNP, frente a los tiempos y el acompañamiento por parte del Ministerio de vivienda para la obtención del concepto técnico sectorial del proyecto estructurado, a lo cual el ministerio manifiesta su voluntad de seguir acompañando el proceso de estructuración desde la etapa inicial. Con este acompañamiento y articulación entre los diferentes actores el MVCT propenderá porque los trámites y conceptos necesarios por parte la entidad se pueda realizar de manera ágil y sin contra tiempos.

6. Ejecución de proyectos en el corto plazo

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio revisarán los proyectos estructurados y que dadas sus características puedan ser financiados en el corto plazo en el marco del Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo. Estos proyectos serán concertados con Enterratorio con el objetivo de que dichas iniciativas se encuentren alineadas con los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la estructuración integral realizada por dicha entidad.

Compromisos:

- Establecer la comunicación directa entre el municipio de Coveñas y Enterratorio para obtener la ficha de información por parte de ese municipio. Responsable: Gerente Pacto Golfo de Morrosquillo - DNP
- Revisar con los municipios y los PDA's el estado detallado de los proyectos que estas entidades manifestaron se encontraban ya estructurados y en trámites de consecución de recursos o viabilidades. Responsable: Pactos Territoriales – DNP
- Analizar el concepto emitido por el MVCT frente al proyecto de San Antero y verificar que el concepto está vigente en el marco de la nueva resolución de revisión de proyectos del ministerio. Responsable: Viceministerio de Agua – MVCT.
- Adelantar la propuesta de estudios previos del proyecto de estructuración atendiendo las recomendaciones dadas por los participantes de la reunión, para su respectiva revisión. Responsable: Enterratorio.

FIRMAS:

● Alcance Estructuración Acueducto y Saneamiento Básico Golfo de Morrosquillo

🔗 Unirse a la reunión de Teams

🕒 Recordatorios: 15 minutos antes ▾



[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#) | [Meeting options](#)



CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido.

- A** Andres Mauricio Plazas O...
- ▾ Si: 1
- L** Luis Hernan Torres Suarez
Opcional
- ▾ Sin respuesta: 12
- D** Daniel Armando Silva Roza
Obligatorio
- J** Julian David Rueda Aceve...
Obligatorio
- J** Jairo Andres Vargas Cely
Obligatorio
- R** Ricardo Andres Cardenas ...
Obligatorio
- D** Diego Fabian Lozano Loz...
Obligatorio
- VV** Veronica Posada Villegas
Obligatorio

Elaboró:
Fecha: Hernan Torres.