

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 02 de junio de 2020

HORA: De 9:00 A.M. a 9:30 A.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos de Girón - Santander, por parte de la SP-VASB-MVCT referente al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VÍA ZAPATOCA (BAHONDO -VIENTOS DE LLANADA), el cual se encuentra en requerimiento.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 02 de junio del 2020, siendo las 9.00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía y Empresa de Servicios Públicos e Girón - Santander; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte de Girón La Dra. Fulvia Santamaria y el profesional Leonardo Herrera. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día 26 de mayo se realizó una mesa técnica virtual con participación de funcionarios de Girón ESP y representantes de la consultoría, en esta asistencia técnica se revisó el estado del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VÍA ZAPATOCA (BAHONDO -VIENTOS DE LLANADA) en cumplimiento de los ajustes y observaciones solicitados por el ministerio. Como resultado de esa reunión, se programó para el día de hoy 02 de junio la realización de esta mesa técnica virtual, para revisar nuevamente el estado del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL



ALCANTARILLADO SANITARIO VÍA ZAPATOCA (BAHONDO -VIENTOS DE LLANADA) y verificar el avance en la atención a las observaciones generadas desde la Subdirección de proyectos.

Los funcionarios de Girón ESP, así como la consultoría exponen estar realizando los ajustes, complementos y justificaciones necesarias; ante lo cual el ingeniero Suescun recalca que es necesario que el responsable del proyecto garantice la funcionalidad integral del proyecto con respecto a las demás etapas o fases de las cuales dependa, así como la justificación de la inversión con respecto a la población de diseño y la población de la zona de influencia. El ingeniero Marroquín interviene y recalca sobre las observaciones y recomendaciones que considera pertinente tener en cuenta para consolidar el componente financiero, el cual previamente había revisado, manifiesta la disposición permanente para atender las inquietudes que tengan.

Como conclusión de esta reunión la doctora Fulvia Santamaría se compromete a radicar los ajustes solicitados al proyecto, los cuales fueron remitidos al municipio mediante oficio número 2020EE0031318 de fecha 11 de mayo de 2019; esta radicación la realizará de manera virtual el día 03 de junio de 2020 a través del link habilitado por el ministerio para este fin. El ingeniero Suescun, una vez estén radicados los ajustes al proyecto los revisará para validar su información en todos sus componentes y de ser necesario se convocará a una nueva reunión virtual para aclarar inquietudes.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de Girón ESP y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Radicar los ajustes solicitados por el evaluador del MVCT	Girón ESP	03 de junio de 2020

FIRMAS:



Elaboró: IDSQ
Fecha: 02/06/2020

