

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 17 del mes junio de 2020

HORA: De 08:00 a 09:30 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Jackeline Meneses Olarte – Subdirectora de proyectos
 Gina Juliana Rincón – Contratista MVCT
 Carlos Alfonso Solano – Asesor MVCT
 Javier Alexis Pabón Acevedo, Alcalde municipal Cáchira
 Antonio Maria Pérez, Alcalde municipal de La Esperanza

INVITADOS: Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA: Se expone el motivo de la reunión para la revisión de los proyectos mencionados.
 Revisar estado de los proyectos
 Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Contactar a la Secretaría de Aguas del departamento – Francisco Bermont para establecer formalidad de la inversión	Gina Juliana Rincón	26 de junio de 2020.
Solicitar proyectos a DNP	Gina Juliana Rincón	26 de junio de 2020
Realizar revisión de los componentes predial, presupuestal y ambiental de los proyectos	Gina Juliana Rincón y equipo	Sin definir.

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
 Fecha: 17 de junio de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Reunión con el fin de abordar el estado de los proyectos "Optimización sistema de acueducto y alcantarillado cabeceras corregimentales de La Vega, La Carrera, municipio de CÁCHIRA" y "Optimización sistema de acueducto y alcantarillado cabeceras corregimentales La Pedregoza , Pueblo Nuevo, municipio de La Esperanza", en relación con Traslado de Oficio Radicado ENTerritorio No. 20201110158782 del 19 de mayo de 2020, para la viabilidad de los proyectos.

La Necesidad:

1. El Ministerio establece la motivación de la reunión y realiza la presentación de los asistentes.
2. El alcalde de CÁCHIRA indica el contexto de los proyectos mencionados. Informa que en febrero de este año les fueron entregados los proyectos en su visita a Bogotá en las instalaciones de ENTERRITORIO.
3. La principal motivación se enmarca en la necesidad de inversión de los dos municipios, ya que no se han realizado proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico. Así mismo, indican que en un principio pensaron que los proyectos iban a ser financiados, pero luego les informaron que al no se PDET ni ZOMAC no se financiarían. Por otro lado, el objetivo principal es que estos proyectos tengan concepto técnico para la búsqueda de recursos por otras fuentes adicionales. En este sentido también se requiere apoyo para la revisión de los proyectos y radicación en el mecanismo.
4. De otro lado, se indica que el Gobernador ha manifestado la intención de apoyar el proyecto más grande de cada municipio. Para los proyectos faltantes, los municipios buscarían los recursos requeridos, pero para ello se requiere el concepto técnico.
5. La ingeniera Jackeline Meneses indica que lo más importante para estos proyectos es tener los conceptos técnicos. En este sentido sugiere fijar plan de trabajo con las alcaldías a fin de revisar y completar estructuración de los proyectos para que cumplan con los ajustes requeridos y se puedan presentar.

Contexto de los proyectos

1. El Ingeniero Carlos Solano, profesional del ministerio conoce los proyectos desde un inicio, dado que el participó en algunas revisiones realizadas en su momento para todo el conjunto de proyectos que venían y donde estaban incluidos los proyectos del asunto. Indica los siguientes datos de contexto:

Municipio	Centro poblado	Población futura	Presupuesto 2017
CÁCHIRA	La Vega	1665	\$ 6952 millones
CÁCHIRA	La Carrera	882	\$ 3871 millones
La Esperanza	Pueblo Nuevo	2008	\$ 5761 millones
La Esperanza	La Pedregoza	4584	\$ 7514 millones

Con estos datos se establece que el costo total de los proyectos asciende a cerca de 24 mil millones. Se indica además que estos proyectos nacieron con convenio FONADE – DNP EN EL AÑO 2016. Para el año 2017 cuando el Ministerio se hizo parte de la revisión de los mismos, se establecieron varios puntos importantes:

1. Ajuste de los sistemas de tratamiento: Casi todos los sistemas incluyen Tanque séptico+FAFA+disposición en terreno. Lo anterior no está permitido en la norma, por lo cual se solicitó realizar trenes de tratamiento o incluir sistemas mejorados como reactores,etc. En su momento se hicieron precisiones para poder dar continuidad al proyecto.

2. Tecnologías no convencionales tipo FIME: Se requería revisar y validar este aspecto, dado que esta tecnología funciona bien cuando el agua tiene una buena calidad constante en el tiempo. Para ello se sugirió tener más información en campo que diera cuenta de la calidad del agua.
3. Acueducto: Si los proyectos corresponden a alcantarillado, se debería tener proyecto de acueducto en los centros poblados.
 - a. Al respecto, el alcalde de La Esperanza indica que los centros poblados de La Pedregosa y Pueblo Nuevo cuentan con sistema de acueducto.

Propuesta

1. Carlos Solano, propone realizar como primera tarea un plan de trabajo para la revisión de todos los aspectos requeridos del proyecto. Para ello presenta un ejemplo de una revisión que se adelanta con uno de los municipios que en su momento tenía un proyecto dentro del mismo paquete.
2. Los alcaldes municipales designan a los secretarios de planeación, para que estén al frente de estos proyectos:
 - a. Cáchira: Manuel Alexis Sepúlveda – Secretario de planeación
 - b. La Esperanza: Marco Antonio Jaimes – Secretario de Planeación, planeacion@laesperanza-nortedesantander.gov.co, Teléfono: 3175756539
3. Se indica que independientemente de la fuente, lo importante es iniciar la estructuración de los proyectos. Se debe iniciar trámite con CORPONOR, ya hay información adelantada sobre el tema ambiental en los proyectos.
4. Así mismo, el Ingeniero Carlos Solano da claridad frente a las diferencias de la presentación del proyecto por Regalías y por la ventanilla, indicando que parte de la estructuración depende de definir este tema.
5. Indica además que la información predial de cada proyecto ya se encuentra desagregada y se presenta el presupuesto existente para cada proyecto, en total 4, uno para cada centro poblado.
6. Se indica que los proyectos deben someterse a ajuste técnico en referencia con los sistemas de tratamiento de agua residual. De manera que este ajuste es muy sencillo y podría realizarse al mismo tiempo que la ejecución, de acuerdo a lo informado por la Ingeniera Jackeline.
7. Por otro lado, los alcaldes establecen nuevamente que existe el compromiso por parte de la gobernación para el apoyo del proyecto más caro en cada municipio. Para ello la Ingeniera Jackeline indica que el Ministerio se contactará con Francisco Bermont de la Secretaría de Aguas de Norte de Santander, a fin de establecer el estado de los proyectos allá y la formalidad del apoyo financiero requerido.
8. La ingeniera Jackeline indica que los dos municipios están adscritos al PDA, luego podrían revisar ahí como posible fuente de financiación también.
9. El Ministerio se compromete a adelantar revisión del componente predial, presupuestal y ambiental con los profesionales especializados, previo a la radicación de los proyectos, con el fin de apoyar la estructuración de los mismos. Para ello se solicitarán los proyectos al DNP en su versión más actualizada. Una vez se concluya esta revisión, se informará al municipio y se organizarán mesas individuales por cada municipio para tratar los temas respectivos.

ANEXO

REGION CATAUNBO PROVINCIA OCAÑA SUR DEL CESAR (2020)

PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 13 MUNICIPIOS (2020-06-17)

MUNICIPIOS	PODET (1) No PODET (2)	CORREGIMIENTOS	PROYECTOS NOMBRE	Población 2017	Población beneficiada proyectada	Miliones de pesos 2020
CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)	NO PODET	LA VEGA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Optimización del sistema de acueducto y construcción sistema centralizado de alcantarillado sanitario del corregimiento de La Vega del municipio de Cachira (Norte de Santander).	1212	1605	6.952
		LA CARRERA	Optimización del sistema de acueducto y construcción sistema centralizado de alcantarillado sanitario del corregimiento de La Carrera del municipio de Cachira (Norte de Santander).	666	882	3.871
LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER)	NO PODET	PUEBLO NUEVO	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Optimización del sistema centralizado de alcantarillado del corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de La Esperanza (Norte de Santander).	1.454	2.008	5.761
		LA PEDREGOZA	ALCANTARILLADO Construcción del sistema de alcantarillado centralizado del corregimiento de La Pedregosa Sectores SUR, OCCIDENTE y NORTE del municipio de La Esperanza (Norte de Santander).	3.319	4.584	7.514
						24.098

ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIOS CATAUNBO (NO PDET)

17/06/2020

COMPONENTE	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
1. Estudios y diseños (cambio tren de tratamiento)												
1.1 Diagnóstico												
1.2 Topografía												
1.3 Alternativas												
1.4 Estudios complementarios: hidrología, suelos, geomorfología, electroenergía, estructurales												
1.5 Gestión del riesgo												
1.6 Diseño de obras de saneamiento												
2. Planes de diseño y construcción												
3. Presupuesto (APRO, especificaciones Técnicas, proceso constructivo, puesta en marcha, Manual O&M)												
4. Ambiental, trámite de licencias, permisos, disponibilidades												
5. Preval y servidumbres												
6. Aseguramiento en la prestación de servicios												
7. Requisitos Generales, certificaciones												
8. Mesas con Ministerio Y/O DNP												
9. MGA												