

Actividades componente ambiental Plan de Gestión PDA Amazonas

Andrea Carolina Barriga Perez <ABarriga@minvivienda.gov.co>

Miércoles 22/04/2020 17:53

Para: angela joven <ing.angelajoven@gmail.com>

CC: Zayda Janeth Sandoval Nunez <ZSandoval@minvivienda.gov.co>; Julio Cesar Guio Maldonado <JGuio@minvivienda.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (904 KB)

PLAN DE GESTIÓN AMAZONAS.pdf;

Buenas tardes Ing. Angela,

Teniendo en cuenta lo que hemos conversado en días anteriores, me permito citar puntualmente los avances dados frente a los compromisos suscritos el día 20 de marzo a través de la asistencia técnica brindada a ustedes:

1. Revisión jurídica de la vigencia del convenio marco suscrito entre la Gobernación y CORPOAMAZONÍA.
2. Primer acercamiento con la Corporación, para definir estrategia de consolidación de obras e inversiones, entre otras temáticas.
3. Revisión del estado real de las obras, inversiones y proyectos concertados en el Plan Ambiental 2016-2019.
4. Verificación de los proyectos de la línea estratégica de conservación del Plan Ambiental anterior si corresponden con proyectos de Pago por Servicios Ambientales - PSA.

Por otro lado, me permito señalar a continuación las actividades del componente ambiental que quedaron incluidas en el Plan de Gestión PDA suscrito el día 28 de febrero de 2020 en la ciudad de Leticia (adjunto), que a la fecha de hoy deben estar siendo adelantadas tanto por el PDA como por parte del MVCT en lo concerniente a la asistencia técnica que se ha brindado en el primer trimestre del año:

Actividades	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento y Control	Responsables/Roles
1. Asistencia técnica al profesional del Gestor del PDA sobre los lineamientos para la formulación del Plan Ambiental.	Primera semana de abril	Primera semana de abril	Acta de reunión - correos electrónicos	MVCT / Brindar asistencia técnica
2. Revisión del convenio marco suscrito entre la Autoridad Ambiental y el departamento	Primera semana de abril	Primera semana de abril	Acta de reunión - correos electrónicos	MVCT / Brindar asistencia técnica
3. Definición de actores que harán parte del plan ambiental	Primera semana de abril	Primera semana de abril	Acta de reunión - correos electrónicos	Gestor PDA / Ejecutor MVCT / Brindar asistencia técnica
4. Consolidación de la información de interés para el documento del plan ambiental por parte de cada uno de los actores (planificación ambiental, proyectos, financiación, entre otros)	Primera semana de abril	Última semana de mayo	Informe	Gestor PDA / Ejecutor MVCT / Brindar asistencia técnica

Por lo anterior, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización de las actividades 3 y 4, te agradecería me

7/5/2020

Correo: Andrea Carolina Barriga Perez - Outlook

informes una vez tengas avances de las mismas, relacionadas con la definición de actores que harán parte del Plan Ambiental y la consolidación de la información de interés para el documento del Plan Ambiental.

Quedo atenta a cualquier inquietud.