

San José de Cúcuta,
19000 –


Doctor
José Luis Acero V
Viceministro de Agua y Saneamiento
Ministerio de Vivienda

Referencia: *Solicitud de viabilidad financiera, asignación de Recursos provenientes de los rendimientos financieros enmarcados en el convenio Interadministrativo 171 de 2013 para efectuar 2 tramos de alcantarillado en adicionales necesarios para el funcionamiento del Plan Maestro de Alcantarillado etapa 3 del Municipio de Villa del Rosario, proyecto denominado “CONSTRUCCION COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.”*

Cordial Saludo,

La Secretaria de Agua Potable Y Saneamiento Básico ejecuto en desarrollo del Convenio interadministrativo 171 del 2013, durante los años 2017-2018 mediante el contrato **024 de 2016, LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO ETAPA 3**, el cual en la actualidad esta se encuentra en funcionamiento y ya fue entregada al Municipio de Villa del Rosario.

1. **Componente 6.000 Interceptores Noroccidental – calle 8** ubicado en el casco urbano del municipio, donde se realizo la instalación de 1312,79 ml de tubería de 8”, 10” y 12” con sus respectivas domiciliarias en tubería de 6”,




2. Componente 12.000 Interceptores Anillo Vial-Avenida primera, dividido en cuatro (4) colectores TOTAL tubería instalada 7040.57 ml de colector.

2.1 Colector Campo Verde-Samanes de Los Trapiches-Avenida Primera. Este colector ya se encuentra construido, conectado y funcionando; se instalaron 2.663.77 ml de tubería en diámetros de 18", 20", 24", 27" y 30". (LINEA COLOR ROJO)

2.2 Colector Anillo Vial-Trapiches Calle 11. Este colector ya se encuentra construido, conectado y funcionando; se instalaron 588 ml de tubería en diámetros de 16", y 209.02 ml de tubería en diámetro de 8", (LINEA COLOR AZUL)

2.3 Colector Navarro Wolf-Anillo Vial. Este colector ya se encuentra construido, conectado y funcionando; se instalaron 1221 ml de tubería en diámetros de 8" y 12". (LINEA COLOR NARANJA)

2.4 Tramo Alcázares-Villa Silvania. El trazado de este colector estaba previsto sobre la margen derecha del anillo vial occidental 55 NSA el rediseño del colector se instaló tubería en diámetros 10", 12", 18", 20", 24 tubería y perforaciones dirigidas para cruces viales en 18 y 24 con longitud de 30,21m y en longitud de 54,86 m respectivamente. (LINEA COLOR VERDE)



Con la ejecución de este contrato se mejoró la calidad de vida de la zona en general, pero el sector donde se evidencio más impacto es el de las urbanizaciones de Villa Graciela, Vista Hermosa, Campo Verde y Trapiches, en dicho punto se evidenciaba el represamiento de las aguas negras de estos sectores los cuales eran focos de epidemias y contaminación.

Además de que en este sector se evidencia la expansión y el crecimiento urbanístico que genera desarrollo al municipio y con lo que se puede asegurar que las aguas servidas de este sector cuentan con el sistema de alcantarillado idóneo para evacuar las aguas al emisario final.

OBRAS FALTANTES POR EJECUTAR COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO ETAPA 3.

- 1. CAÑO LA CAGARRUTA –SECTOR CAMPOVERDE**
- 2. COLECTOR VISTA HERMOSA.**

JUSTIFICACION CAÑO LA CAGARRUTA –SECTOR CAMPOVERDE

Según el diseño correspondiente al componente 12000, en el cual no se tuvo previsto el colector “**LA CAGARRUTA-SECTOR CAMPOVERDE**”, se hace de imperiosa necesidad construirlo ,ya que en este sector se está evidenciando la expansión y construcción de unidades de vivienda y los sectores ya costruidos que efectúan el vertimiento de las aguas residuales al colector existente ,el cual se encuentra en regulares condiciones y con un diámetro de tubería menor al requerido (ver figura N°1)
FIGURA N°1





La zona de expansión y desarrollo se encuentra aledaña al caño la cagarruta margen derecha, como se muestra en la figura N°2



Figura N° 2




De igual forma las viviendas existentes aledañas al caño actualmente están vertiendo las aguas servidas de forma directa mediante colectores construidos artesanalmente ocasionando contaminación, focos de enfermedades y fuertes olores por lo que la comunidad de campo verde es la directamente afectada debido a que está ubicada aguas abajo del canal.

Por otra parte al colector existente en el caño le están descargando las aguas lluvias por lo que al momento que se presentan eventos con fuertes precipitaciones el colector trabaja a flujo lleno, ocasionando el colapso del mismo, el cual afecta directamente el colector construido **“TRAMO CAMPO VERDE-SAMANES DE LOS TRAPICHES AVENIDA PRIMERA COMPONENTE 12000 POZO 12054”** cabe resaltar que este colector es diseñado solo para aguas residuales, por lo que debido a las condiciones de los vertimientos estos son de naturaleza mixta (aguas lluvias y aguas negras), por lo que se requeriría que estén fueran separadas para no afectar el periodo y capacidad del colector diseñado.



2.JUSTIFICACION COLECTOR VISTA HERMOSA.

De acuerdo a las solicitudes realizadas por la alcaldía del municipio de villa rosario, con respecto a los vertimientos que se presentan en la parte baja del barrio vista hermosa, margen derecha de la vía anillo vial de Cúcuta código 55 nsa, según oficios presentados informan : “en el sector Navarro Wolf-vista hermosa se observó que se presentan vertimientos de aguas residuales de dos cajas que encausan las mismas por un tubo de drenaje de aguas lluvias pasando por debajo de la cota del colector que fue construido por la fase III del plan maestro de alcantarillado, las cuales se están vertiendo a un predio y saliendo a la autopista internacional”.(ver figura N°1)

FIGURA N°1



Como se evidencia en la figura anterior las aguas servidas o (vertimientos de aguas negras), son encausados a una caja de inspección ubicada en el encole de una estructura hidráulica del INVIAS, (alcantarilla) ,la cota batea de la tubería que descarga en la caja ubicada en el encole de la alcantarilla como se evidencia en las fotos adjuntadas son menores a la cota batea del colector construido (ver figura 2), por lo que no fue posible la conexión de estas aguas, al colector construido en este contrato, cabe resaltar que este colector es diseñado solo para aguas residuales, por lo que debido a las condiciones de estos vertimientos estos son de naturaleza mixta (aguas lluvias y aguas negras), por lo que se requeriría que están fueran separadas para no afectar el periodo y capacidad del colector construido. PLANTA Y PERFIL DEL TRAMO DONDE SE EVIDENCIA EL VERTIMINETO




Como se puede observar el tramo según nomenclatura del contrato entre el pozo C20-C21 donde la línea del colector construido es de 12" la cota de salida de la tubería que trasporta las aguas residuales (vertimientos) es inferior a la del colector instalado.

De igual forma no se pudo realizar la conexión ya que el pozo de descarga final CE1 nos da una cota de amarre la cual es punto de partida para el diseño del colector.

Por lo que la conexión en la margen derecha del anillo vial código 55nsa donde se instaló el colector no fue viable profundizar para poder realizar la conexión ya que se estaría llegando al pozo de descarga final por debajo de la cota de entrega.

Por lo anterior se hace necesario la construcción de un colector auxiliar margen izquierdo, paralelo al anillo vial código 55nsa, respetando la franja libre como lo exige el permiso de uso de zona vía (INVIAS), para realizar la descarga al pozo existente construido en etapas anteriores. Como se muestra en la figura N°3

FIGURA N°3



VIABILIDAD TECNICA DE OBRAS ADICIONALES

Dentro del alcance inicial del contrato de obra pública 0024 del 02 de mayo del 2016 cuyo objeto es **“CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO ETAPA 3”** no se encontraba el saneamiento del caño la Cagarruta, en la descarga de las aguas provenientes del caño la cagarruta, ya que en este existe actualmente un colector de 12 pulgadas, debido al desarrollo de la zona los caudales han crecido sumado a este el aporte de las conexiones erradas ocasionan que este colector llena la capacidad de la tubería, por lo que se realizó el estudio y se tienen los diseños de este colector denominado, (DISEÑO HIDRAULICO COLECTOR CAÑO LA CAGARRUTA-CAMPOVERDE. Lo anterior se realizó con el fin de solucionar y sanear los vertimientos a cielo abierto y eliminar los problemas de contaminación y evitar focos, ya que como se encuentra actualmente este colector no se debe conectar al recién construido colector Campo Verde- Samanes de los Trapiches ya que este puede colapsar si no se separan las aguas lluvias y las aguas negras. Y que a la fecha se encuentran varias demandas y tutelas que nos vinculan como Departamento a tomar acciones al respecto.

El 1 de marzo del 2019 fue presentado ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico el proyecto denominado **“CONSTRUCCION COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO** “ante el mecanismo de viabilización del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (se anexa en forma digital copia del oficio radicado). Cabe aclarar que dicho colector es el comprendido entre el caño la cagarruta y el pozo inicial 12054 en del tramo 12000 de la fase 3 que como se explico en el punto anterior esta descarga no se pudo conectar por tener actualmente un colector combinado que en épocas de lluvia puede colapsar el construido actualmente.

GOBIERNO DE COLOMBIA, Bogotá y Territorio del Valle de Cauca
MUNICIPIO DE CALI, Concejo Municipal, Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
 Calle 10 No. 7-59
 Teléfono: (57) 312 451 1000 ext. 200 - Fax: (57) 312 451 1000
 E-mail: secretaria@cali.gov.co

1919E0025404 

Bien José de Córdoba, 1 de marzo del 2019

Dador:
JOSÉ LUIS ACERO VERGEL
 Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
 Calle 10 No. 7-59
 Bogotá, D.C.

Rad. N°. 1824-18-00001-1
 Expediente N°. 1824-18-00001-1
 Fecha de expedición: 2019-03-01
 Fecha de recepción: 2019-03-01

Presentación del Proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSEA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" ante el Municipio de la Validación del Viaticamento de Agua y Saneamiento Básico

Modalidad

Viabilidad	☒
Concepto técnico	☐

Anejo al presente remito a ustedes al proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSEA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER", cuyo valor total de los recursos invertidos MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CINCUENTA TANTOS PESOS CON 40/100 AVENA, \$ 5.011.502.214,40.

El proyecto corresponde a (marque con X según corresponda):

Preinversión	
Inversión	☒
Fuente(s) institucional(es)	
Gastos de frangio	

El proyecto será financiado con recursos de:

EGP Muebles	
SGP Departamental	
Auditoría Pública	
Tasa Compensada	
Prestación Plazo	
Otro, según anexo	

En caso de que la modalidad sea viabilidad se debe presentar el Plan Financiero de inversión en su siguiente formato:

 **VILLAVIEJA**, 15 de mayo del 2019

AVENIDA 5 CALLES 13 y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN
 TEL: 01604 441 1000 FAX 01604 441 7700

[illegible]

12. Presupuesto general de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de construcción.

13. Cronograma de ejecución de las diferentes componentes del proyecto.

14. Documentos del componente de fortalecimiento institucional.

15. Permisos, licencias, y disponibilidad de servicios según los requerimientos y naturaleza del proyecto.

16. 1. PMM, permiso de vertimientos

16. Certificación de funcionalidad YO FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS, en mi calidad de gestor del Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander, certifico que las etapas de este proyecto denominadas **CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMINIA Y CAMPO VIEJO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**, se encuentran "funcionando adecuadamente".

17. Comunicación expedida por la autoridad ambiental competente de la autoridad de Planeación Municipal o Distrital, según corresponda, en la cual se indique que la zona donde se desarrollará el proyecto no corresponde a una zona de alto riesgo no mitigable.

18. Compromiso de ejecución del proyecto en todos sus componentes: **FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS** en su calidad de gestor del Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander, como ejecutor del proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMINIA Y CAMPO VIEJO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**, me comprometo, en caso de resultar favorecido con los recursos solicitados, a iniciar el proceso de contratación en un plazo máximo de 2 meses, y ejecutar el proyecto en todos sus componentes, en un plazo máximo de 2 meses, a partir de su iniciación.

El abajo firmante, certifico que la información de la jerarquía, que los documentos presentados son legítimos y que la información suministrada es veraz, por tanto, asumo plena responsabilidad al momento en caso de presentarse inconsistencias con la información suministrada, en el presente documento.

Agradecemos su Atención

Yo _____
Gestor del Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Consejo Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico
Calle 99 No. 14-15, Bogotá, D.C.

Yo _____
Gestor del Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Consejo Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico
Calle 99 No. 14-15, Bogotá, D.C.

AVENDA 5 CALLES 14 Y 15 PLAZA DELA DE LA GOBERNACIÓN
TEL. 5750656 – 5716150 FAX 5715266



A la fecha ya se cuenta con viabilidad tecnica emitida por le Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio allegada el dia 09 de enero del 2020 con radicado

Calle 8A No. 3-50 Edificio Santander, Palacio Nacional
TEL. (57+7) 5835374 / secaguas@nortedesantander.gov.co
www.nortedesantander.gov.co



de entrada 2020-840-000508-2, no obstante estamos a la espera de gestionar los recursos para adelantar el proceso de contratación.

La vivienda y el agua

2019IED0116856

Bogotá D.C.

Doctor:
ANELFI BALAGUERA CARRELLLO
Especialista (Ingeniero) Norte de Santander
Calle 14 Avenida 5 Esquina
Casita, Norte de Santander

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Creación de Proyecto de Substitución de Proyecto - Consejo de Proyecto. Terceramiento, Porcentaje Proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" y "CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" Radicado 2019IED009696.

Respuesta Doctor Balaguera:

De conformidad con la información aportada en el oficio de radicado 2019IED009696, notándose el concepto de proyecto técnicamente asociado a la "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" por valor de \$667.570.942, que mediante el mismo se una vez revisada la información presentada a la luz de los requisitos de presentación del mecanismo de viabilización del Ministerio, establecidos en la Resolución No. 1983 de 2016, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Proyecto del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que recomendó emitir el "Concepto de Proyecto. Terceramiento Asociado durante la sesión No.455, Radicado a Calle 14 de 10 de diciembre de 2019, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SALIENTES CUARENTOS SETENTA Y NÚNQUE CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MILITÉS (\$ 667.570.942).

1. IMPACTO:

Mayor la cobertura de alcantarillado del 95% al 96% en el Municipio de Villa del Rosario.

2. ALFANCE Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

Componente	Sin Recursos	Total
Obra Civil y Suministro		\$667.570.942
COLECTOR VISTA HERMOSA:	\$667.570.942	\$667.570.942
Suministro e instalación de 248 m de tubería PVC de 8" Contrapendiente de 2 (dos) de travesía 1 m = 2,40 m =		

Calle 14 No. 7 - 18 Bogotá, Colombia
Código postal 051332-34-34
www.gobernacion.gov.co

La vivienda y el agua

2019IED0116856

Bogotá D.C.

Doctor:
ANELFI BALAGUERA CARRELLLO
Especialista (Ingeniero) Norte de Santander
Calle 14 Avenida 5 Esquina
Casita, Norte de Santander

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Creación de Proyecto de Substitución de Proyecto - Consejo de Proyecto. Terceramiento, Porcentaje Proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" y "CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" Radicado 2019IED009696.

Respuesta Doctor Balaguera:

De conformidad con la información aportada en el oficio de radicado 2019IED009696, notándose el concepto de proyecto técnicamente asociado a la "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" por valor de \$667.570.942, que mediante el mismo se una vez revisada la información presentada a la luz de los requisitos de presentación del mecanismo de viabilización del Ministerio, establecidos en la Resolución No. 1983 de 2016, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Proyecto del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que recomendó emitir el "Concepto de Proyecto. Terceramiento Asociado durante la sesión No.455, Radicado a Calle 14 de 10 de diciembre de 2019, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SALIENTES CUARENTOS SETENTA Y NÚNQUE CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MILITÉS (\$ 667.570.942).

1. IMPACTO:

Mayor la cobertura de alcantarillado del 95% al 96% en el Municipio de Villa del Rosario.

2. ALFANCE Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

Componente	Sin Recursos	Total
Obra Civil y Suministro		\$667.570.942
COLECTOR VISTA HERMOSA:	\$667.570.942	\$667.570.942
Suministro e instalación de 248 m de tubería PVC de 8" Contrapendiente de 2 (dos) de travesía 1 m = 2,40 m =		

Calle 14 No. 7 - 18 Bogotá, Colombia
Código postal 051332-34-34
www.gobernacion.gov.co

La vivienda y el agua

2019IED0116856

Bogotá D.C.

Doctor:
ANELFI BALAGUERA CARRELLLO
Especialista (Ingeniero) Norte de Santander
Calle 14 Avenida 5 Esquina
Casita, Norte de Santander

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Creación de Proyecto de Substitución de Proyecto - Consejo de Proyecto. Terceramiento, Porcentaje Proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" y "CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" Radicado 2019IED009696.

Respuesta Doctor Balaguera:

De conformidad con la información aportada en el oficio de radicado 2019IED009696, notándose el concepto de proyecto técnicamente asociado a la "CONSTRUCCIÓN COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER" por valor de \$667.570.942, que mediante el mismo se una vez revisada la información presentada a la luz de los requisitos de presentación del mecanismo de viabilización del Ministerio, establecidos en la Resolución No. 1983 de 2016, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Proyecto del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que recomendó emitir el "Concepto de Proyecto. Terceramiento Asociado durante la sesión No.455, Radicado a Calle 14 de 10 de diciembre de 2019, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SALIENTES CUARENTOS SETENTA Y NÚNQUE CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MILITÉS (\$ 667.570.942).

1. IMPACTO:

Mayor la cobertura de alcantarillado del 95% al 96% en el Municipio de Villa del Rosario.

2. ALFANCE Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

Componente	Sin Recursos	Total
Obra Civil y Suministro		\$667.570.942
COLECTOR VISTA HERMOSA:	\$667.570.942	\$667.570.942
Suministro e instalación de 248 m de tubería PVC de 8" Contrapendiente de 2 (dos) de travesía 1 m = 2,40 m =		

Calle 14 No. 7 - 18 Bogotá, Colombia
Código postal 051332-34-34
www.gobernacion.gov.co

RECURSOS DISPONIBLES

Dentro del convenio Interadministrativo 171 de 2013 se enmarca que los rendimientos causados por el Recurso pueden ser empleados en la obra, el convenio esta en fase de liquidación pero es necesario el desarrollo de este proyecto que ya se encuentra viabilizado técnicamente por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su funcionamiento y según lo justificado dentro de este oficio, y presentado en el diseño y diagnóstico al MVCT.

Según el ultimo reporte del FIA con corte 12 de Mayo del 2020 son :

FUENTE	APORTES	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	RECURSOS DISPONIBLES
Nación- Proyectos Estratégicos	7.594.580.625,00	1.241.862.514,01	7.945.377.737,00	891.065.402,01

Como podemos observar existen en el FIA, \$891.065.412,01 recursos de los rendimientos del contrato, que deben devolverse al Tesoro Nacional, pero que se requieren para complementar el mismo proyecto de Etapa 3 Alcantarillado de Villa Rosario. Los cuales no se adicionaron en el contrato inicial por cuanto la interventoría la contrato el Viceministerio con Fonade y no disponia recursos para ampliar dicha Interventoría.





SOLICITUD

De acuerdo a lo anterior solicitamos de la manera mas respetuosa Sr Viceministro se de viabilidad de utilizar parte de estos recursos existentes dentro del Convenio 171 del 2013, para financiar el proyecto denominado **“CONSTRUCCION COLECTORES VISTA HERMOSA Y CAMPO VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.”** cuyo valor asciende a los \$ 687.570.942 según carta de Viabilidad técnica expedida por el Viceministerio.

La anterior solicitud se ha tratado en diferentes oportunidades y se planteo en la visita que efectuo el Ministro y Ud ,en la entrega de obras al Municipio de Villa Rosario y que posteriormente se han venido tratando contando con su aprobación verbal, en diferentes reuniones que se han efectuado con el Sr Gobernador y el alcalde de Villa Rosario.

Esperando contar como siempre con su aporte a su comunidad Nortesantandereana y poder efectuar estas obras complementarias.
Esperamos las indicaciones pertinentes

Cordialmente



FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gobernación de Norte de Santander

CC Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio
Jhonathan Malagon
Jakeline Meneses
Juan Pablo Serrano
María Edilma Nieto
Daniel Eduardo Romero

