

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 24 de junio de 2020

HORA: De 9:00 A.M. a 11 A.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos de Girón - Santander, por parte de la SP-VASB-MVCT referente al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VÍA ZAPATOCA (BAHONDO -VIENTOS DE LLANADA), el cual se encuentra en requerimiento.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 24 de junio del 2020, siendo las 9.00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía y Empresa de Servicios Públicos de Girón - Santander; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones, el ingeniero John Marroquín y la ingeniera Mayra Martínez Lopera, y por parte de Girón La Dra. Fulvia Santamaría y los profesionales Leonardo Herrera y Juan Andrés, entre otros. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día 02 de junio se realizó una mesa técnica virtual con participación de funcionarios de Girón ESP y representantes de la consultoría, en esta asistencia técnica se revisó el estado del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VÍA ZAPATOCA (BAHONDO -VIENTOS DE LLANADA) en cumplimiento de los ajustes y observaciones solicitados por el ministerio. Como resultado de esa reunión, se acordó que desde Girón ESP realizarían la radicación virtual de los documentos y ajustes solicitados. Esta radicación la realizaron el 03 de junio, la cual fue revisada por el ingeniero Suescun, quien consideró necesario realizar esta reunión de hoy 24 de junio, con el fin de aclarar algunas inquietudes encontradas como resultado de esta revisión, entre las cuales están:



- El proyecto debe ser organizado por carpetas definiendo claramente cada uno de sus componentes (Documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial).
- Deben ajustar y corregir el formato resumen del proyecto..
- Deben garantizar la funcionalidad integral del proyecto con respecto a las demás etapas o fases de las cuales dependa, así como la justificación de la inversión con respecto a la población de diseño y la población de la zona de influencia.
- Deben adjuntar el PSMV y la Resolución de aprobación de este.
- Deben presentar el componente institucional debidamente soportado, incluyendo el formato de diagnóstico de la empresa prestadora y los soportes del plan de fortalecimiento y aseguramiento de esta con respecto a la prestación de los servicios públicos a su cargo.
- El ingeniero John Marroquín y la ingeniera Mayra Martínez, especialistas en presupuesto de la SP-VASB-MVCT intervienen y manifiestan estar atentos a las inquietudes que se susciten como resultado de los ajustes al proyecto, incluido el componente institucional.
- El ingeniero Suescun se contacta vía celular con un funcionario del área empresarial de la SP-VASB-MVCT y se agenda una reunión virtual para el día 25 de junio, con el fin de brindar asistencia técnica a los funcionarios de Girón, para que ellos tengan mayor claridad sobre los documentos y la manera en que se debe presentar este componente institucional.
- Desde Girón ESP deben presentar los soportes de los trámites adelantados ante la entidad correspondiente, con respecto a la autorización para intervención de vías o franjas de esta. Dado que en el proyecto se impactará parte de la vía departamental que comunica a Girón con Zapatoca.

Una vez se cuente con todos estos soportes y con el proyecto debidamente organizado, se procederá a presentar a Girón ESP el resultado de la evaluación.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de Girón ESP y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.


• **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar reunión virtual	MVCT - Girón ESP	25 de junio de 2020
Atender las observaciones y complementar la información solicitada justificando correctamente los documentos presentados	Girón ESP	A la menor brevedad

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 24/06/2020





 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Ministerio de Vivienda</p>	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 4.0
			Fecha: 10/09/2019
			Código: GDC-F-17

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL VÍA TEAMS APP **FECHA:** 24 de junio de 2020 **HORA:** 09:00 – 11: A.M.

TEMA: Asistencia técnica a EPC – GIRÓN **PRESIDE:** Ing. Iván Darío Suescún Quiñones

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD ES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	LEONARDO ANDRES HERRERA REY	CONSULTOR EXTERNO	MUNICIPIO	3165200569	Leonardoherrera.12@gmail.com		
2	LUIS CARLOS SALAZAR	CONSULTOR EXTERNO	MUNICIPIO GIRÓN	3174368933	luisk1@hotmail.com		
3	JUAN ANDRES CABALLERO	DIRECTOR OPERATIVO	GIRON SAS ESP	3104808271	operaciones@gironesp.com		
4	FULVIA SANTAMARIA ACOSTA	GERENTE GENERAL	GIRON SAS ESP	3153806287	gerencia@gironesp.com		
5	JOHN MARROQUIN	CONTRATISTA	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3173816495	jmarroquin@minvivienda.gov.co	PRESUPUES TO	
6	IVAN DARIO SUESCUN QUINONES	EVALUADOR	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3144231573	isuescun@minvivienda.gov.co	Evaluación	
7	MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ LOPERA	CONTRATISTA	MVCT VASB-DP- SP-GE	3003015166	mmartinez@minvivienda.gov.co	Revisión presupuesto proyecto	
8							
9							



[Handwritten signature]
10/10/70

