



FORMATO: ACTA

Versión: 4.0

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 28 de mayo de 2020

HORA: De 1100 A.M. a 12:30 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO:

- 1 : El día de hoy 28 de mayo de 2020, siendo las 11: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y EPC , con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Tena y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el Ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por otra parte, funcionarios de la secretaria de Planeación del municipio, la consultoría del proyecto y las profesionales de EPC, Marcela Pineda y Johana Gómez. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día 12 de mayo de 2020 se adelantó una mesa técnica virtual con funcionarios de EPC, como resultado de la cual se acordó realizar el día de hoy 28 de mayo una nueva reunión virtual, con el fin de revisar los avances logrados por EPC y el municipio de Tena con respecto a los ajustes y complementos del proyecto: CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Entre los cuales entre otros están:

- Presentar la resolución de aprobación del PSMV, en el cual se evidencie la proyección de las obras propuestas.
- Presentar los permisos y soportes de las gestiones realizadas ante la corporación ambiental, correspondientes a permisos de vertimientos y de ocupación de cauce de ser necesarios.
- Complementar y soportar debidamente el componente institucional (Diagnostico de la empresa prestadora, plan de fortalecimiento y aseguramiento, etc)
- Parámetros de diseño
- Localización de entibados proyectados, acorde a la profundidad de la tubería y las recomendaciones emanadas del estudio de suelos.
- Certificación de funcionamiento y localización de canteras y escombreras
- Plano de implantación del proyecto
- Plano predial

Ante lo cual, los funcionarios de EPC y del municipio exponen estar adelantando las gestiones correspondientes en pro de complementar los ajustes solicitados y la consultoría expone los avances con respecto a las tareas definidas. Ante esto se concluye que es necesario que EPC, el municipio y la consultoría coordinen y consoliden la atención a las observaciones y alleguen los ajustes o complementos solicitados al evaluador del ministerio.

De igual manera como resultado de estos ajustes y complementos se generará el presupuesto definitivo el cual presentarán para verificación, ante lo cual el ingeniero Marroquín expuso las recomendaciones respectivas, en conclusión los funcionarios del ministerio exponen la completa disposición para atender las inquietudes que se planteen, así como brindar la asistencia cuando lo requieran.

Como conclusión de esta reunión se acordó presentar a la menor brevedad ante el ministerio la respuesta a las observaciones emitidas y una vez se cuente con esta información se programará otra mesa de trabajo con el fin de revisar el resultado de su verificación.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de EPC y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

• **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Realizar mesa técnica virtual	SP-VASB-MVCT y EPC	A la menor de brevedad

FIRMAS:

Elaboró: IDSO
Fecha: 28/05/2020



