

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. \_\_**

**FECHA:** 15 de JULIO de 2020  
**HORA:** De 9.00 A.M. a 11.00 A.M. horas  
**LUGAR:** Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

**PARTICIPANTES:** Lista anexa.

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**DESARROLLO:**

**1 :** El día de hoy 15 de julio de 2020, siendo las 9: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y EPC , con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Tena y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por otra parte, Luis Carlos Vargas, alcalde de Tena; John Jiménez, Secretario de Planeación; Marcela Pineda, funcionaria de EPC; y representantes de la consultoría. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.

**2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 15 de julio de 2020 se acordó realizar esta reunión, con el fin de revisar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en cumplimiento de las observaciones y requerimientos solicitados por el equipo evaluador del MVCT; el ingeniero Suescun toma la palabra y lee las observaciones que están pendientes por atender, entre las cuales están:

- Presentar la resolución de aprobación del PSMV, en el cual se evidencie la proyección de las obras propuestas.
- Presentar los permisos y soportes de las gestiones realizadas ante la corporación ambiental, correspondientes a permisos de vertimientos y de ocupación de cauce de ser necesario.
- Complementar y soportar debidamente el componente Institucional (Diagnostico de la empresa prestadora, plan de fortalecimiento y aseguramiento, etc)



- Parámetros de diseño
- Localización de entibados proyectados, acorde a la profundidad de la tubería y las recomendaciones emanadas del estudio de suelos.
- Certificación de funcionamiento y localización de canteras y escombreras
- Plano de implantación del proyecto
- Plano predial

Ante lo cual, los funcionarios de EPC, del municipio y la consultoría exponen que ya han subsanado gran parte de esas observaciones, las cuales consolidarán y remitirán al evaluador del MVCT; de igual manera continuaran adelantando las gestiones correspondientes en pro de complementar el total de los ajustes solicitados. Ante esto se concluye que es necesario que se realice una debida socialización del proyecto al municipio, con presencia del alcalde, para de esta manera EPC, el municipio y la consultoría coordinen y consoliden la atención a las observaciones y alleguen los ajustes o complementos solicitados al evaluador del ministerio. La reunión de socialización se programó para el 17 de julio de 2020.

De igual manera como resultado de estos ajustes y complementos se generará el presupuesto definitivo el cual presentarán para verificación, ante lo cual el ingeniero Marroquín expuso las recomendaciones respectivas, en conclusión los funcionarios del ministerio exponen la completa disposición para atender las inquietudes que se planteen, así como brindar la asistencia cuando lo requieran. Como conclusión de esta reunión se acordó presentar a la menor brevedad ante el ministerio la respuesta a las observaciones emitidas y una vez se cuente con esta información se programará otra mesa de trabajo con el fin de revisar el resultado de su verificación.

El ingeniero Suescun solicita diligencia y dinamismo en la presentación de los ajustes y soportes faltantes, ya que la idea es poder consolidar el proyecto en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el MVCT, y llevar ante comité técnico el proyecto a la menor brevedad, solicitando el concepto técnico de este.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

• **Compromisos**

Realizar mesa técnica virtual 2020 para la correcta socialización del proyecto	EPC , consultoría y Municipio de Tena	17 de julio de
Presentar ante el ministerio los ajustes y complementos pendientes	EPC , consultoría y Municipio de Tena	A la menor brevedad

**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ  
Fecha: 15/07/2020



Microsoft Teams Meeting Interface

Search: Buscar

Left sidebar: Actividad, Chat (21), Equipos, Calendario, Aplicaciones, Ayuda

Meeting Content:

- JS (Pink circle)
- NR (Green circle)

Right sidebar: Personas

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (3) Silenciar a todos

- IQ** Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- JS** Jonh Jair Marroquin Saavedra
- NR** Natalia Ramírez (Invitado)

Otros invitados (3)

- CE** Carlos Dario Esquivia Padilla (Sin respuesta)
- JO** Jackeline Meneses Olarte (Sin respuesta)
- MI** Mayra Alejandra Martinez Lopera

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

**Personas**

Invitar a alguien

Organizador

- BS Betsy Yuranny Sanabria (Invita... Invitado)
- JG JOHANA GOMEZ (Invitado) Invitado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML Mayra Alejandra Martinez L...
- NR Natalia Ramírez Invitado

**Personas**

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (6) Silenciar a todos

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- JG JOHANA GOMEZ (Invitado) Invitado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez L...
- NR Natalia Ramírez Invitado
- PT Planeación Tena (Invitado) Invitado

Otros invitados (2)

← → 📄 🔍 Buscar IQ — □ ×

⚠️ **Está grabando** Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

**Personas** ✕ ↓ ✕

Invitar a alguien 🔗

Actualmente en esta... (9) Silenciar a todos

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- BS Betsy Yuranny Sanabria (Invitado) 🔇
- JG JOHANA GOMEZ (Invitado) 🔇
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra 🔇
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización 🔇
- ML Mayra Alejandra Martinez L... 🔇

Actividad Chat Equipos Calendario Aplicaciones Ayuda

← → 📄 🔍 Buscar IQ — □ ×

⚠️ **Está grabando** Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

**Personas** ✕ ↓ ✕

Invitar a alguien 🔗

- IQ Externo a su organización 🔇
- ML Mayra Alejandra Martinez L... 🔇
- NR Natalia Ramírez Invitado 🔇
- PT Planeación Tena (Invitado) Invitado 🔇
- T TENA (Invitado) Invitado 🔇

Otros invitados (2)

- 👤 Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta

Actividad Chat Equipos Calendario Aplicaciones Ayuda

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar




**Personas** ✕ ↓ ×

Invitar a alguien 🔄

Actualmente en esta... (9) Silenciar a todos

- IQ** Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- BS** Betsy Yuranny Sanabria (Invitado)
- JG** JOHANA GOMEZ (Invitado)
- JS** Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JP** Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML** Mayra Alejandra Martinez L...

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar



**Personas** ✕ ↓ ×

Invitar a alguien 🔄

- BS** Betsy Yuranny Sanabria (Invitado)
- JG** JOHANA GOMEZ (Invitado)
- JS** Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JP** Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML** Mayra Alejandra Martinez L...
- NR** Natalia Ramírez Invitado
- PT** Planeación Tena (Invitado)

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

Personas

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (9) Silenciar a todos

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- BS Betsy Yuranny Sanabria (Invi... Invitado
- JG JOHANA GOMEZ (Invitado) Invitado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Invitado
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML Mayra Alejandra Martinez L... Invitado

Formato 2: FORMATO RESUMEN (Modo de compatibilidad) - Excel

Formato RESUMEN DEL PROYECTO

INDICADOR DE AVANCE DE PROYECTOS

INTRODUCCION GENERAL

RECOMENDACIONES Y APPLICACIONES DE LA RED DE ASESORIA DEL COMITÉ FISCAL DE LA FAMILIA PERUANA

CATEGORIA	LIBERADA		LIBERADA		TOTAL	
	ACTUAL	FUTURA	ACTUAL	FUTURA	ACTUAL	FUTURA
1. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
2. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
3. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
4. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
5. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
6. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
7. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
8. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
9. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
10. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
11. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
12. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
13. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
14. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
15. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
16. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
17. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
18. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
19. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
20. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
21. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
22. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
23. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
24. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
25. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
26. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
27. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
28. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
29. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
30. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
31. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
32. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366

Participantes: +4 NR JS PT JP

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

Personas

Invitar a alguien

Otros invitados (2)

- NR Natalia Ramírez Invitado
- PT Planeación Tena (Invitado) Invitado
- T TENA (Invitado) Invitado
- Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta
- JO Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta

Formato 2: FORMATO RESUMEN (Modo de compatibilidad) - Excel

Formato RESUMEN DEL PROYECTO

INDICADOR DE AVANCE DE PROYECTOS

INTRODUCCION GENERAL

RECOMENDACIONES Y APPLICACIONES DE LA RED DE ASESORIA DEL COMITÉ FISCAL DE LA FAMILIA PERUANA

CATEGORIA	LIBERADA		LIBERADA		TOTAL	
	ACTUAL	FUTURA	ACTUAL	FUTURA	ACTUAL	FUTURA
1. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
2. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
3. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
4. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
5. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
6. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
7. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
8. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
9. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
10. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
11. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
12. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
13. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
14. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
15. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
16. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
17. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
18. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
19. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
20. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
21. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
22. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
23. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
24. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
25. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
26. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
27. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
28. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
29. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
30. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
31. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366
32. CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS	183	183	183	183	366	366

Participantes: +4 NR JS JP PT