

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 001

FECHA:

10 de julio de 2020

HORA:

09:00am

LUGAR:

Reunión virtual

ASISTENTES:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

- Subdirección de Proyectos

- Subdirección de Estructuración de Programas

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Realizar Seguimiento a la liquidación de proyectos PDA terminados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB por parte de los Planes Departamentales de Agua

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión manifestando que se dará tratamiento conjunto entre las Subdirecciones de Estructuración de Programas y de Subdirección de Proyectos, en la consecución de la documentación requerida para poder dar Cierre a proyectos PDA que se encuentran terminados o en sede de liquidación judicial.

Específicamente para el Departamento del Cesar, el cual es el más rezagado en esta materia, el Listado de Proyectos que se encuentran en esta situación es el siguiente, correspondiente a 28 proyectos.

Para este efecto, la documentación requerida es Acta de Liquidación del Contrato de Obra, Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría de Obra y Certificación de Funcionalidad emitida por parte de la Empresa de Servicio Público ó el Operador que se esté haciendo cargo del mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura construída.

| SIGEVAS | MUNICIPIO | NOMBRE | VALOR |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4-0000-C18 | Departamental | DISEÑAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE OTORGADA POR LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF. A LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. | 14.000.000 |
| 1-0000-C15 | Aguachica(CES) | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR JERUSALEN Y PUERTO MOSQUITO | 2.694.114.542 |
| 1-2007-C480 | Aguachica(CES) | OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR PUERTO MOSQUITO. | 3.322.556.283 |
| 1-2007-C481 | Aguachica(CES) | OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR JERUSALEN Y PUERTO MOSQUITO. | 3.324.585.589 |
| 1-2008-C623 | Astrea(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ASTREA | 1.046.677.774 |
| 1-2008-C624 | Astrea(CES) | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2.614.181.420 |
| 1-2008-C621 | Bosconia(CES) | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 2.569.515.133 |
| 1-2008-C622 | Chimichagua(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA | 1.222.052.625 |
| 1-2006-C345 | Curumani(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA BOCATOMA, CONSTRUCCIÓN DESARENADOR, CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ. | 1.072.978.757 |
| 1-2007-C485 | Curumani(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ. | 3.633.999.451 |
| 1-2007-C490 | El Copey(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY | 6.104.817.057 |
| 1-2007-C491 | El Paso(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PASO | 477.051.927 |
| 1-2008-C618 | El Paso(CES) | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ALCANTARILLADO | 980.598.950 |
| 1-2008-C619 | Gamarra(CES) | TERMINACIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE GAMARRA | 1.062.998.197 |
| 1-2007-C488 | La Gloria(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA | 1.858.365.786 |
| 1-2007-C503 | La Jagua Ibirico(CES) | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO | 1.555.014.696 |

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-2008-C615 | Pailitas(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. | 545.472.392 |
| 1-2007-C504 | Pailitas(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. | 1.571.857.561 |
| 1-2007-C505 | Pailitas(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. | 2.945.802.746 |
| 1-2007-C506 | Pelaya(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PELAYA. OBRAS DE CAPTACIÓN HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO | 1.699.594.347 |
| 1-2007-C507 | Pelaya(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PELAYA. OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN | 1.843.185.344 |
| 1-2008-C616 | Pelaya(CES) | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO | 3.018.727.469 |
| 1-2008-C617 | Pueblo Bello(CES) | OBRAS DE ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE PUEBLO BELLO. | 446.791.375 |
| 1-2007-C509 | Pueblo Bello(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO | 603.016.821 |
| 1-2008-C620 | Robles (la Paz)(CES) | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO | 663.145.156 |
| 1-2006-C343 | San Diego(CES) | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO | 488.875.057 |
| 1-0000-C17 | San Martin(CES) | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO | 1.289.349.171 |
| 1-2006-C342 | Tamalameque(CES) | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE | 1.050.803.097 |

Con lo anterior, se da por concluída la reunión.

FIRMAS:

SEGÚN LISTADO DE ASISTENCIA ANEXO

Elaboró: Ing. Alex Duque – Seguimiento MVCT

Fecha: 10 de julio de 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
| | | Código: GDC-F-17 |

LUGAR: Reunión Virtual FECHA: 07Jul2020 HORA: 09:00am

TEMA: Realizar Seguimiento a la liquidación de proyectos terminados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB por parte de FINDETER

PRESIDE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

EQUIPOS ACOMPAÑANTES: _____

| No. | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD / MUNICIPIO | TELÉFONOS Y CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SOLICITUDES / TEMÁTICA | FIRMA |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Oscar Acosta | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 2 | Leidy Carolina Alfonso | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 3 | Alex Duque | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 4 | Andres Erazo | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 5 | Andres Restrepo | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 6 | Claudia Simena Marin | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 7 | Daniel Romero | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvivienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |

| No. | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD / MUNICIPIO | TELÉFONOS Y CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SOLICITUDES / TEMÁTICA | FIRMA |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| 8 | Helmuth David | Seguimiento SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 9 | Jorge Beltran | Seguimiento SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 10 | Oscar Cano | Seguimiento SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 11 | Rafael Gallardo | Seguimiento SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 12 | Jaime Hernan Chicaiza | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 13 | Felix Eduardo Guerrero | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 14 | Luis Ernesto Garcia Barrios | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 15 | Jairo Miguel Lizcano | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 16 | Adrian Torres | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 17 | Andreina García | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 18 | Andrés Garzón | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

| No. | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD / MUNICIPIO | TELÉFONOS Y CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | SOLICITUDES / TEMÁTICA | FIRMA |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 19 | Carlos Mauricio Contreras | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 20 | Edwin Valentin | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 21 | Francisco Perez | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 22 | Lizardo Ovalle | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 23 | Julio Cesar Delgado | Seguimiento - SP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 24 | Gledy Zuleima Guevara | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 25 | Jose Severo Gonzalez | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 26 | Alejandro Duarte | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 27 | Julio Cesar Guio | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |
| 28 | Maria Shirley Sanchez | Líder PDA - SEP | MVCT | 3323434 | correspondencia@minvienda.gov.co | Liquidación Proyectos ASB | |

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>