


	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	29 de julio de 2020	No. ACTA:	10
---------------	---------------------	------------------	----

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Revisión de la documentación del proyecto EPC-PDA-C-174-2013 - municipio de La Mesa		
LUGAR:	Trabajo virtual		
HORA INICIO:	04:00 p.m.	HORA FIN:	04:50 p.m.

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	CARLOS BERNAL	EVALUADOR MINISTERIO	Aceptado en Teleconferencia
2	LEONARDO ALVAREZ	CONSULTOR	Aceptado en Teleconferencia
3	MARCELA PINEDA	GERENTE DE ZONA- DEP-EPC	
4	BETSY YURANY SANABRIA	ING. APOYO A DEP-EPC	

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Revisión de la documentación del proyecto EPC-PDA-C-174-2013 cuyo objeto es la "Construcción sistema de alcantarillado zona urbana del municipio de La Mesa, Cundinamarca".
2.	
3.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Se inicia con la revisión de la documentación digital que se encuentra en la red de la Dirección de Estructuración, la cual es enviada al Ing. Carlos e Ing. Leonardo para su revisión, con el

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	29 de julio de 2020	No. ACTA:	10
---------------	---------------------	------------------	----

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

objetivo de verificar la última versión de los documentos y definir cuál será el documento final que se radicará.

En cuanto a los compromisos adquiridos por parte del municipio se informa que aún no han sido enviadas las certificaciones actualizadas ni el formato del Diagnóstico de entidades prestadoras con sus respectivos soportes, motivo por el cual se hará nuevamente el requerimiento al municipio.

De otra parte, se encontraba pendiente realizar la revisión del tema de cruces de vía, información que no se encuentra dentro de las carpetas. El ing. Carlos por su parte, manifiesta que no encontró observaciones al respecto, sin embargo, recomienda incluir el valor de la excavación sin zanja dentro del presupuesto, tema que debe proponerse y que se incorporaría dentro de la actualización del proyecto, razón por la cual, a partir de los planos enviados por la Arquitecta Marcela, el Ing. Leonardo hará una revisión detallada de los mismos para tener un listado de los cruces de vía, su longitud y diámetros. Adicionalmente, se recomienda por parte del Ing. Carlos solicitar varias cotizaciones con el objetivo de justificar el ítem dentro del presupuesto y no tener inconvenientes en el momento de radicar el proyecto.

De otro lado, se requiere por parte del consultor, se realice la verificación del componente hidráulico, en cuanto a los parámetros del alcantarillado pluvial, con el objetivo de constatar si hay cambios en los diámetros.

En el cuanto, al plan financiero, se espera presentar el proyecto a finales del mes de agosto ante el comité, ya que actualmente, se encuentran priorizados los proyectos para el primer comité.

Adicionalmente, se hará entrega de las carpetas que no son susceptibles a cambios por parte del consultor, a la técnica alistadora de la Dirección de Estructuración, con el objetivo de que pueda iniciarse el proceso de alistamiento del proyecto y de esta forma verificar contra lista de chequeo la documentación.

Así mismo, se aclara que solo se hará la validación de los parámetros del componente técnico y la actualización de las certificaciones por parte del municipio, sin embargo, como el

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018


FECHA:	29 de julio de 2020	No. ACTA:	10
---------------	---------------------	------------------	----

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

componente ambiental y predial se encuentran completos, no se harán modificaciones y/o ajustes a dichas carpetas, con el fin de lograr radicar y viabilizar cuanto antes el proyecto.

Finalmente, se programa una reunión para el próximo martes 04 de agosto con el objetivo de realizar el avance a los compromisos adquiridos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.




COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Listado de los cruces de vía, longitud y diámetro de los mismos.	Consultor	Agosto

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	29 de julio de 2020	No. ACTA:	10
---------------	---------------------	------------------	----

2.	Solicitar el envío de las certificaciones y el diligenciamiento del formato de diagnóstico de entidades prestadoras con los soportes correspondientes al municipio	Dirección de Estructuración de Proyectos	Julio
3.	Verificación del componente hidráulico (Revisión de parámetros del alcantarillado pluvial)	Consultor	Agosto
4.	Verificar la información enviada de las carpetas del proyecto.	Consultor	Julio
5.	Entrega de información e inicio del proceso de alistamiento del proyecto	Consultor - Dirección de Estructuración de Proyectos	Julio

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Betsy Yurany Sanabria	NOMBRE:	Marcela Pineda
CARGO:	Ing. Apoyo a Estructuración de Proyectos	CARGO:	Gerente de Zona 3 - Apoyo a la Supervisión del Contrato
FIRMA:		FIRMA:	