

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Min Vivienda</p>	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 29 de JULIO de 2020

HORA: De 8.00 A.M. a 10.00 A.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO:

- 1 : El día de hoy 29 de julio de 2020, siendo las 8: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y EPC , con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Tena y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones y los ingenieros John Marroquín y Mayra Martínez Lopera; por otra parte, Luis Carlos Vargas, alcalde de Tena; John Jiménez, Secretario de Planeación; Marcela Pineda, funcionaria de EPC; y representantes de la consultoría. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 29 de julio de 2020 se acordó realizar esta reunión, con el fin de revisar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en cumplimiento de las observaciones y requerimientos



solicitados por el equipo evaluador del MVCT y las tareas definidas en la reunión realizada el día 15 de julio; el ingeniero Suescun toma la palabra pregunta sobre el estado de cumplimiento a estos compromisos y tareas; ante lo cual el señor alcalde y el ingeniero John de la Secretaría de Planeación manifiestan que están gestionando los documentos correspondientes a los trámites ambientales y prediales, ante lo cual el día viernes 31 de julio remitirán vía electrónica al equipo evaluador las constancias de las gestiones adelantadas ante la CAR correspondientes al permiso de vertimientos y de ocupación de cauce correspondiente, así como del trámite de ocupación de la vía o franja de esta, radicado ante el concesionario correspondiente. Con respecto al complemento del componente institucional que estaba pendiente por entregar, informa el secretario de planeación que será remitido el día de hoy para que sea revisado por el funcionario del área empresarial del ministerio. De igual manera con respecto al plano de implantación con la información predial, será enviado el día de hoy a los funcionarios de EPC, desde donde será reenviado al equipo evaluador del ministerio.

El ingeniero John Marroquín y la ingeniera Mayra Martínez, manifiestan estar atentos a cualquier inquietud con respecto al componente presupuestal, de requerirse por parte de EPC, la consultoría o del municipio.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.



• **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Remitir componente institucional al equipo evaluador	EPC , consultoría y Municipio de Tena	29 de julio de
Remitir plano de implantación con información predial	EPC , consultoría y Municipio de Tena	29 de julio de 2020
Remitir información sobre trámites ambientales y viales	EPC , consultoría y Municipio de Tena	31 de julio de 2020

FIRMAS:



Elaboró: IDSQ
Fecha: 29/07/2020



Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- Header:** "Está grabando" (Recording) with a warning icon and a "Descartar" (Dismiss) button.
- Search Bar:** "Buscar" (Search).
- Left Sidebar:** Activity, Chat (21), Equipos (Teams), Calendario (Calendar), Aplicaciones (Apps), Ayuda (Help).
- Main Meeting Area:** A 2x2 grid of video thumbnails. The top-left thumbnail is a pink circle with "JS". The top-right thumbnail is a yellow circle with "ML". The bottom-right thumbnail shows a woman's video feed. The bottom-left thumbnail is dark.
- Right Panel (Personas):**
 - Invitar a alguien (Invite someone)
 - Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos (Mute everyone)
 - IQ Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
 - JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
 - JP Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
 - ML Mayra Alejandra Martinez L...
- Taskbar:** Windows search bar "Escribe aquí para buscar" and system tray showing time "8:18 a. m., 29/07/2020".

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- Header:** "Está grabando" (Recording) with a warning icon and a "Descartar" (Dismiss) button.
- Search Bar:** "Buscar" (Search).
- Left Sidebar:** Activity, Chat (20), Equipos (Teams), Calendario (Calendar), Aplicaciones (Apps), Ayuda (Help).
- Main Meeting Area:** A 2x2 grid of video thumbnails. The top-left thumbnail is a pink circle with "JS". The top-right thumbnail is a yellow circle with "ML". The bottom-left thumbnail shows a woman's video feed. The bottom-right thumbnail is a pink circle with "PT".
- Right Panel (Personas):**
 - Invitar a alguien (Invite someone)
 - Actualmente en esta... (5) Silenciar a todos (Mute everyone)
 - IQ Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
 - JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
 - JP Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
 - ML Mayra Alejandra Martinez L...
 - PT Planeación Tena (Invitado)
- Taskbar:** Windows search bar "Escribe aquí para buscar" and system tray showing time "8:20 a. m., 29/07/2020".

