

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

**FECHA:** Bogotá, 05 de agosto de 2020

**HORA:** De 02:30 pm a 4:30 pm horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

### ASISTENTES:

Dr. Moisés Cepeda Restrepo	Gerente General de Vallecaucana de Aguas SA ESP. mcr@eva.gov.co 3183776259
Ing. Miguel Edinson Zuluaga M.	Director Técnico de Vallecaucana de Aguas SA ESP. miguelzumo@hotmail.com; mzm@eva.gov.co 3163190476
Ing Martha Parada	Coordinadora de Proyectos Vallecaucana de Aguas SA ESP. - mlparada2006@gmail.com ,
Ing. Carlos Bolaño	Diseñador, proyecto de Zarzal carlosbolanossan@gmail.com
Ing. Mercedes Martin	Diseñadora Proyecto La Selva <a href="mailto:mercedesmartinb19@gmail.com">mercedesmartinb19@gmail.com</a>
Ing. Sonia Suarez	Diseñadora Proy Gucari-Ginebra nagual219@gmail.com
Ing. Gina Rincón	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT grincon@minvivienda.gov.co 3012193806
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co 3012193806

### INVITADOS:

**OBJETO:** Brindar Asistencia Técnica, para el reconocimiento de los proyectos priorizados por Vallecaucana de Aguas ESP.

**ORDEN DEL DIA:** Revisión de los proyectos priorizados.

Observaciones

Compromisos

### ANTECEDENTES:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento de sus funciones de asistir la construcción de soluciones en agua potable y saneamiento básico, convocó a una reunión el 27 de julio de 2020, con el fin de

conocer el estado de los proyectos priorizados por Vallecaucana de Aguas ESP. De dicha reunión, Vallecaucana de Aguas, estableció los siguientes tres proyectos:

**“Optimización de la Estación de Bombeo Sector Cumba en el Municipio de Zarzal, incluye Red de Aducción hasta el Sistema de Tratamiento y Unidades de Almacenamiento”** que tiene un costo aproximado de \$18.200.000.000 y que actualmente se encuentra presentado ante el Ministerio y sobre el que se adelantan algunos trámites prediales, pendientes para poder ser presentado ante el comité para concepto técnico.

**“Optimización del Sistema de Acueducto para los Municipios de Ginebra y Guacari** Como segundo proyecto, priorizado y que representa gran interés para la Gobernación, debido a que beneficiaría a un gran número de habitantes, del orden de 32,000 personas y es de carácter regional, por valor aproximado de \$18.241.000.000.

**“Optimización del Sistemas de Abastecimiento de Agua, Corregimiento Costa Rica y Vereda La Selva, Municipio de Ginebra”**, por un valor aproximado de \$5.000.000.000, el cual se encuentra en Ventanilla Departamental, surtiendo su evaluación y sobre el cual se adelantan pendientes del componente predial.

Se programaron, entonces dos reuniones, para el 05 de agosto, una, exclusiva para el proyecto de Zarzal, con la Ing. Gina Rincón, evaluadora del Proyecto, por parte del Ministerio y una siguiente, con el Ingeniero José Manuel Vásquez Leal, para presentar el estado de avance de los otros dos proyectos y dar a conocer las pautas de la Resolución 661 de 2019, que se requiere sea tenida en cuenta si se opta por la presentación de un proyecto a Ministerio.

#### **DESARROLLO:**

Posterior, a la Mesa de trabajo liderada por la ingeniera Gina Rincón, Evaluadora del Proyecto **“Optimización de la Estación de Bombeo Sector Cumba en el Municipio de Zarzal, incluye Red de Aducción hasta el Sistema de Tratamiento y Unidades de Almacenamiento”**, se trajo a colación, que el principal pendiente de ese proyecto, corresponde al tema de servidumbres, por tanto que que hacen falta unos certificado de tradición y Liberta, específicamente del Predio La Trinidad que corresponde a la salida de Cumba, una placa huella, otro y donde está la Planta de Tratamiento de Agua actual.

Otro tema es el de Análisis de Alternativas, sobre el que hay dos observaciones que el ing. Carlos debe explicar cómo se ha avanzado, sin embargo, Diconsultoría manifiesta ha tenido problemas por la emergencia y los contratos de sus ingenieros se encuentran suspendidos, y por esto es muy poco lo que han logrado avanzar, no obstante, acordando la disponibilidad del consultor, se programa una próxima reunión para el lunes 10 de agosto, de 8am a 9am, con el fin de tratar estos temas.

Vallecaucanas indicó que el proyecto fue radicado de manera integral, en 35 carpetas físicas, en MVCT, sin embargo, esa información, ha cambiado y de acuerdo a los resultados de la reunión programada par el lunes 05 de agosto el Ing. José Manuel Vásquez, recomendó reorganizar el proyecto y unificar la información. De dicha reunión, se redactó un Acta más completa por parte de la Ing. Gina Rincón.

En la segunda reunión, a la que corresponde esta Acta, se trataron los siguientes dos proyectos:

**“Optimización del Sistema de Acueducto para los Municipios de Ginebra y Guacari”**,

Vallecaucana de Aguas, realizó la exposición de este proyecto, presentando el alcance el cual corresponde a un valor aproximado de \$18.241.000.000 priorizado por Vallecacucana de Agua ESP y que representa gran interés para la Gobernación, debido a que beneficia a un gran número de habitantes, del orden de 32,000 personas y es de carácter regional. Este proyecto involucra desde la optimización de la bocatoma, la construcción e una nueva línea de aducción, por tanto que la actual no cuenta con la capacidad suficiente, así mismo, involucra la

optimización completa de la Planta de tratamiento de agua potable, la construcción de un tanque de almacenamiento y el reemplazo de las líneas de conducción, más la instalación de válvulas.

Vallecaucana de Aguas, manifestó su interés de retirar el proyecto de la ventanilla regional, por lo que considera está muy avanzado, a lo cual, el Ing. José Manuel Vásquez, recomendó tener en cuenta el componente de financiación del proyecto, debido al alto valor y a que actualmente se encuentra en Ministerio el proyecto de Zarzal, el cual está dependiendo mayormente de un componente predial, que de resolverse, se debería lograr la financiación, que también esta del orden de los \$18.000 millones, para los cuales a la fecha no se tiene definida su financiación, por ende, se recomendó evaluar las posibles fuentes de financiación, previo a tomar la decisión de presentarlo ante Ministerio para viabilización. Adicionalmente, considerar que el proyecto está presentado en ventanilla departamental por la anterior resolución 1063 de 2016 y al presentarlo al Ministerio debe ajustarse a la Resolución 0661 de 2019.

A lo cual, el Gerente Dr. Moises Cepeda, indicó que trabajarían en ese reajuste a la Resolución 0661 y buscaría la opción de buscar esas fuentes de financiación y presentarlo ante Ministerio.

Como tercer proyecto, se identificó el proyecto de **“Optimización del Sistemas de Abastecimiento de Agua Corregimiento Costa Rica y Vereda La Selva, Municipio de Ginebra”**, por un valor aproximado de \$5.000.000.000, el cual se encuentra en Ventanilla Departamental, surtiendo su evaluación y sobre el cual se adelantan pendientes del componente predial.

Este proyecto, como lo indica su objeto cubre dos sectores Costa Rica, 6910m en rde21 y La Selva, cada uno de ellos cuenta con una Planta de tratamiento de agua potable. El proyecto involucra la construcción de una nueva bocatoma, un desarenador, la optimización de las dos plantas de tratamiento de agua potable y la ampliación de las líneas de conducción.

Este proyecto se encuentra en diseño y no está tan adelantado como el del acueducto regional, por lo que se continuará estructurando, atendiendo las recomendaciones de la Ventanilla Departamental para lograr su diseño final a nivel constructivo. De igual forma, se proyecta para la siguiente radicación ante la Ventanilla Departamental tener en cuenta la Resolución vigente 0661, en caso de que no se logren los recursos para el regional, buscar la forma de financiar este proyecto ante Ministerio.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Vallecaucana participará junto con el diseñador del proyecto de Zarzal, liderada por la Ing. Gina Rincón, profesional a cargo de la evaluación del proyecto ante el Mecanismo de Viabilización del MVCT el 10/08/2020 a fin de presentar el estado de avance de los mismos	Vallecaucana de Aguas ESP y Gina Rincón MVCT	10/08/2020
Vallecaucana participará junto con los diseñadores del proyecto de Acueducto regional y del proyecto Costa Rica, La Selva, en la siguiente Mesa de Trabajo, liderada por el Ing. José Manuel Vásquez Leal el 14/08/2020 a fin de presentar el estado de avance de los mismos	Vallecaucana de Aguas ESP y José Manuel Vásquez Leal -MVCT	14/08/2020

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación y de la reunión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 05 de agosto de 2020.

## ANEXO

### Registro de la Invitación:

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGjIMC1hMzZjLTMzOTI2YzFjOGRhNwBGAAAAAD1x8cKkYz2Tpu5%2BcktY...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

#### Asistencia Técnica, Proyectos Vallecaucana de Aguas SA ESP

Unirse a la reunión de Teams

Miércoles 05/08/2020, 'de' 14:30 a 16:00

Recordatorios: Nunca

GDC-F-01 Acta\_Vallecaucana ... 890 KB

Buen día. Dr. Moises Cepeda Restrepo, Gerente General, Dr José Edilso Rueda Álvarez, Director Financiero y Miguel Edinson Zuluaga M. Director Técnico de Vallecaucana de Aguas SA ESP

En atención a lo acordado durante la Mesa de trabajo, del Lunes 27 de julio, se cita a esta nueva mesa fin de conocer el estado de los proyectos priorizados por Vallecaucana ante el Ministerio, por su importante impacto y estado de maduración en la formulación de sus diseños y de los demás componentes definidos en la Resolución 0661 de 2019 del MVCT.

1. Optimización, Ebar y Aducción del Acueducto del Mpio de Zarzal.
2. Acueducto Regional
3. Optimización de abasacimientamiento COstaRica y La Selva, Ginebra

Adjunto remito, la proyección del Acta de la mencionada reunión, a fin de conocer sus comentarios.

**Nota: Es muy importante para esta reunión contar con la presencia de los consultores de estos proyectos.**

Muchas gracias.

**Organizador**

Jose Manuel Vasquez Leal

Sin respuesta: 12

- Gina Juliana Rincon Rodri... Obligatorio
- ruedajer55@yahoo.com Obligatorio
- Miguel Edinson Zuluaga ... Obligatorio
- miguelezumo@hotmail.c... Obligatorio
- mcr@eva.gov.co Obligatorio
- jer@eva.gov.co Obligatorio
- Jackeline Meneses Olarte Opcional
- Carlos Dario Esquivia Padi... Opcional
- carlosbolanossan@gmail... Opcional
- mercedesmartinb19@gm... Opcional

### Registro de la reunión:

us04web.zoom.us/j/72846853211?pwd=WXFwdlUwNklydWZlZGgrKzVlVWmtZQT09#success

zoom

Soporte Español

Actividad Chat Equipos Calendario

Esperando a que se unan otros usuarios...

01:01:45

Chat de la reunión

MZ miguel zuluaga (invitado) 2:58 p.m. hola

MZ Miguel Zuluaga (Invitado) 2:58 p.m. carlosbolanossan@gmail.com

MZ Miguel Zuluaga (Invitado) 3:00 p.m. mercedesmartinb19@gmail.com sonisuarz168@gmail.com

Moises se unió a la reunión.

Moises abandonó la conversación.

Miguel Zuluaga (Invitado) abandonó la conversación.

Escribe un mensaje nuevo

3:20 p. m. 5/08/2020

