

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Ciudad, Bogotá 05 del mes de agosto de 2020

**HORA:** De 2:30 pm a 04:00 pm

**LUGAR:** Reunión virtual – Zoom

**ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT.  
 CARLOS ALFONSO BOLAÑOS SANCHEZ - Cargo: Ing. Auxiliar de Diseño -  
 Correo: [carlosbolanossan@gmail.com](mailto:carlosbolanossan@gmail.com)  
 Anderson González, Ingeniero Apoyo Componente Ambiental, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., [aqf@eva.gov.co](mailto:aqf@eva.gov.co)  
 Martha Lucia Parada E- PCSE- Area Técnica, Supervisora de Apoyo a Contrato de Consultoría , Vallecaucana de aguas SA ESP - [mlpe@eva.gov.co](mailto:mlpe@eva.gov.co) ó [naqual219@gmail.com](mailto:naqual219@gmail.com)  
 Beatriz Hincapié Duque, Abogada Coordinadora de Gestión predial, Vallecaucana de Aguas, [bhd@eva.gov.co](mailto:bhd@eva.gov.co), [bettyhincapie@hotmail.com](mailto:bettyhincapie@hotmail.com).  
 Nicolas Perea, DICONSULTORÍA  
 Sergio Zea, DICONSULTORÍA  
 Miguel Zuluaga, Director Técnico de Vallecaucana de Aguas SA ESP.  
 Jose Manuel Vasquez, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT.  
 Jackeline Meneses Olarte, Subdirectora de proyectos MVCT

**INVITADOS:** Revisar asistentes.

**ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes  
 Revisión general del proyecto  
 Revisión de los componentes del proyecto.  
 Compromisos y conclusiones

**DESARROLLO:**

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Programar reunión lunes 10 de agosto en Google Meets.	Gina Juliana Rincón	Jueves 06 de agosto de 2020.

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez  
 Fecha: 05 de agosto de 2020.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**Objetivo:** Revisar avance en las observaciones proyecto Optimización, Estación de bombeo y Aducción del Acueducto del Municipio de Zarzal.

1. Se indica el contexto del proyecto Zarzal, el cual todavía presenta algunos pendientes para su presentación en el mecanismo.
2. Se indica que, en el mes de marzo de 2020, se envían observaciones vía correo electrónico a los consultores para la entrega del proyecto de manera integral.
3. Se establece que dentro de las principales observaciones se tenía la presentación del componente institucional, componente predial, componente ambiental, componente presupuestal, etc.
4. De otro lado, Vallecaucana de Aguas indica que ya se han estado realizando los ajustes correspondientes y que varios de ellos ya se encuentran subsanados.
5. El Ministerio sugiere que se realice una nueva reunión para la revisión detallada del proyecto, teniendo en cuenta que por motivos técnicos la reunión no inició a las 2:30 pm como se tenía previsto y ya se cuenta con agenda programada para otras reuniones. Se decide que esta reunión se realice el día lunes 10 de agosto de 2020 a las 8 am.
6. El ministerio procederá a la programación de esta reunión.

# ANEXOS

