

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

- FECHA:** Ciudad, Bogotá 11 del mes de agosto de 2020
- HORA:** De 10:00 am a 11:00 am
- LUGAR:** Reunión virtual – Microsoft Teams
- ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Gloria del Castillo, secretaria de planeación e infraestructura
Cesar Augusto Agudelo, Alcalde municipal de Guadalupe.
Guillermo Amaya, Consultor del proyecto
- INVITADOS:** Revisar asistentes.
- ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes
Revisión general del proyecto
Revisión de los componentes del proyecto.
Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Agendar reunión	Gina Juliana Rincón	18 de agosto 10:30 am
Radicar proyecto	Municipio de Guadalupe	28 de agosto de 2020 - Tentativo

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 11 de agosto de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: Revisar observaciones adelantadas de los proyectos Acueducto Multiveredal Machete y Acueducto Urbano Martín.

Se indica que se tendrían dos proyectos diferentes: Optimización de redes de acueducto del casco urbano de Guadalupe, dado que se tienen algunas redes con baja capacidad y vida útil muy larga. La optimización permitirá aumentar cobertura y mejorar el índice de agua no contabilizada. Se está trabajando en mostrar lo que se requiere con estas redes.

Dentro de este proyecto, se tiene diseñado un sistema de bombeo, se está trabajando en el tema eléctrico del sistema requerido, ya que a la fecha no se tienen. En algunas zonas hay topografía y están revisando los amarres y los requisitos de presentación del proyecto. El proyecto plantea 3 válvulas reguladoras de presión, se está terminando de organizar el diseño y los detalles. Se busca completar este proyecto.

El otro proyecto comprende Mejoramiento de puntos críticos en la conducción (6). Estos puntos podrían generar inconvenientes a futuro en la prestación. Se requieren 6 cerchas y se está trabajando en los ajustes emitidos por el Ministerio.

Los dos proyectos anteriores, se presentan de manera independiente, dado que son dos consultores diferentes y de vigencias diferentes. El costo aproximado es de aproximado de 3200 millones de pesos.

En cuanto al acueducto veredal Machete, se encuentra que se requieren muchas mejoras y no se alcanzaría a viabilizar a corto plazo. Se establece que se quiere implementar este sistema también, sin embargo, el Ministerio destaca la importancia de su realización, teniendo en cuenta la población beneficiada.

La secretaria de planeación y el alcalde indican que no se descartará este proyecto, sino que se priorizará el proyecto por el municipio. Es un proyecto estratégico y se revisará como se podría hacer el ajuste del mismo.

El Ministerio indica que tiene toda la disponibilidad para programar mesad de trabajo de los diversos componentes del proyecto, para llevar a buen término la presentación de los mismos.

La consultoría indica que en 15 días se podría estar radicando el proyecto. Se propone reunión el próximo 18 de agosto a las 10:30 am.

ANEXOS

