

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (2)

FECHA: **10 de agosto de 2020**

HORA: De: ___3:00 p.m. ___ a ___3:20 p.m. ___ horas

LUGAR: **Videoconferencia.**

OBJETO: Socialización de cronograma para acometer los ajustes al proyecto: “Estudios y diseños de la ampliación y optimización del acueducto urbano mediante la adición de la captación, el tratamiento, el almacenamiento y la conducción de las fuentes ubicadas en el sector Mazorcal para el municipio de la Unión, Antioquia”.

ASISTENTES:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de La Unión:

- Carmen Valencia (Gerente ESP)

Funcionarios del MVCT:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. hidráulico).

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión entre el representante del ente territorial y el ing. Evaluador del MVCT.

1. El municipio manifiesta haber entregado las observaciones al consultor del proyecto y estar a la espera de una manifestación de este con respecto a los ajustes y/o claridades requeridas.
2. El municipio solicita al ing. Cuesta (MVCT), mayor tiempo para la revisión de observaciones por parte del consultor y así poder proponer el plan de trabajo junto con el contratista de los diseños.
3. Se conviene MVCT y ESP la Unión, 1 semana para tener un cronograma y socializarlo al ministerio.

4. Los ítems anteriores aplican también para el proyecto vereda Chuscalito, cuya reunión se suspende y reprograma para la semana entre 17-21 de agosto de 2020.

De esta forma se da por terminada la reunión y se agradece por las partes la participación de las entidades y el espacio otorgado, para avanzar en el proceso de acompañamiento, subsanación de observaciones y posterior presentación al mecanismo de viabilidad de proyectos MVCT.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Presentar un cronograma de entrega completa de información.	Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Unión, Antioquia.	Semana entre el 17 – 21 de agosto de 2020. Reunión para verificación de avance

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.
Fecha: 10 de agosto de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ASISTENTES

