

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 01


**FECHA:** 20 de agosto de 2020

**HORA:** 2:30 pm

**LUGAR:** Virtual

**ASISTENTES:** Marta Moreno - Asesor  
 Iveth Rodriguez -MVCT  
 Luis H Gonzalez – Subdirector de Gestión Empresarial  
 Andrea Bautista – Profesional especializado  
 Mauricio Betancourt – FINDETER  
 Remo Fiorentino – FINDETER  
 Diego Morales – FINDETER  
 Consultoría CONSORCIO NCK FORMULACION  
 Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA 2020

**INVITADOS:** Foto lista asistencia



**ORDEN DEL DIA:** DEFINICION ALTERNATIVAS CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE DEFINIRA EL ESQUEMA DE PRESTACION REGIONAL ACUEDUCTO METROPOLITANO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

**AGENDA DE TRABAJO:**

FINDETER presenta el siguiente cronograma en el que se indican las fechas de recibo y aprobación por parte de la Interventoria.



El interventor manifestó en conclusión que los entregables 4,5,6 y 7 están en revisión y que el 4 de septiembre tiene como fecha de aprobación, sin embargo, aclaran que los entregables 4,5 y 6 se han entregado parcialmente.

Se acordó cancelar reunión del 25 de agosto en aras de que consultor pueda terminar los entregables 8 y 9 y entregar de conformidad con el cronograma, pero se propone a FINDETER llevar a cabo reunión el 31 de agosto a las 3 pm con el fin de conocer el estado de los entregables y verificar cuales se aprobaron y cuales aún siguen en revisión. Con respecto a las mesas de trabajo, se acordó que, una vez los entregables 8 y 9 se remitan a la interventoría para revisión y aprobación, se dará los 5 días al interventor para revisión preliminar y mientras tanto se llevaran a cabo las mesas en mención.