

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 01

**FECHA:** 27 de agosto de 2020

**HORA:** De 10:00 a 10:30 horas

**LUGAR:** Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.

**ASISTENTES:** Brainer Torres / Banco de Proyectos del Municipio San Agustín, Huila  
 Jeison Ordoñez/ Secretario de Planeación San Agustín, Huila  
 Liliana Muñoz / Consultoría  
 Sergio A. Rodríguez Olaya / Contratista DP-SDP VASB MVCT

**INVITADOS:** N.A

**ORDEN DEL DIA:**

Mesa técnica – Proyecto CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL CAFETERO ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN. Se realizará seguimiento a los ajustes solicitados mediante radicado 2020EE0008407.

**DESARROLLO:**

La reunión se realiza a través de canales digitales.

**Antecedentes**

- 1) Se radica proyecto mediante oficio 2018ER0030982
- 2) Se remite mediante oficio 2018EE0043349 Lista de chequeo primera revisión. Se reciben ajustes por medio del oficio 2019ER0005663 del 28/01/2019.
- 3) Se remite mediante oficio 2019EE0046261 Lista de chequeo segunda revisión. Se reciben ajustes por medio del oficio 2019ER0128624 del 01/11/2019
- 4) Mediante oficio 2020EE00084407 Lista de chequeo tercera revisión.

**Temas tratados**

- 1) Con el proyecto se presentan observaciones de tipo legal, documental, institucional, técnico, ambiental, predial y financiero. Los ajustes presentados en la presente reunión corresponden principalmente al componente técnico.

- 2) Los ajustes presentados, no están radicados, fueron enviados a través de correo electrónico. Una vez confirmada la subsanación de los ajustes al proyecto, se procederá a realizarse la radicación formal.
- 3) Cuenta con la concesión - 22 l/s y se encuentra vigente
- 4) Los ajustes presentados mediante correo electrónico, están centrados en atender la parte técnica.
- 5) Se realizó actualización a la Resolución 0330 de 2017; se encontraba diseñado con normativa técnica anterior.
- 6) Se realizaron subsanaciones a los viaductos.
- 7) Se realizaron correcciones en planos.
- 8) Se amplió el diagnóstico que actualmente se cuenta con capacidad de 3 l/s, se requiere de 14 l/s.
- 9) En una zona cafetera, por lo que se considera una población flotante alta. 469 familias base más la población flotante.
- 10) Se menciona sobre el Análisis de Alternativas, principalmente sobre la fuente de abastecimiento, que se considero únicamente esta opción, dado que contaba con la capacidad y calidad para el suministro, siendo las más cercana igualmente. Las otras fuentes identificadas, se consideran que no cumplen con la capacidad y además se encuentran mas lejanas, lo cual encarece los costos del proyecto.
- 11) Se presenta informe de tratabilidad del agua, de la fuente considerada con el proyecto. Se incluyen los respectivos análisis sobre los laboratorios de calidad del agua,
- 12) Los anteriores ajustes están sujetos a verificación por parte del evaluador del proyecto.
- 13) Se pacta reunión para el día jueves 10 de septiembre, con el fin de comentar los ajustes presentados, y exponer, en caso que así sea, las observaciones, requerimientos o complementación que se consideren.

#### Notas y consideraciones finales:

El proyecto se encuentra radicado bajo la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:


[http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD\\_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032](http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032)  
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Reunión de seguimiento a las observaciones y requerimientos del proyecto que requieren ajustes.	Las partes: Alcaldía, Consultor, MVCT.	10/09/2020

#### FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico.



### meetingAttendanceList (6)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
<b>Sergio Andres Rodriguez Olaya</b>	Unido	27/8/2020 10:01:18
<b>Iliana Muñoz (Invitado)</b>	Unido	27/8/2020 10:02:25
<b>Iliana Muñoz (Invitado)</b>	Abandonó	27/8/2020 10:02:31
<b>Iliana Muñoz (Invitado)</b>	Unido	27/8/2020 10:02:31
<b>Brainer (Invitado)</b>	Unido	27/8/2020 10:04:04

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT  
 Fecha: 27/08/2020