

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (2)

FECHA: **20 de agosto de 2020**

HORA: De: ____11:45 a.m.____ a ____12:15 a.m.____ horas

LUGAR: **Videoconferencia.**

OBJETO: **Socialización cronograma de actividades para el proyecto: Estudios y diseños de tanques de almacenamiento en fibra de vidrio para el abastecimiento del sistema de acueducto urbano en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia.**

ASISTENTES:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Valdivia - Planeación municipal Valdivia (ingeniero de apoyo):

- Ing. Hugo Alexander Bedoya.

Funcionarios del MVCT:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. hidráulico).

INVITADOS: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de cronograma de actividades para acometer las observaciones técnicas presentadas por los especialistas del MVCT (04/08/2020).

DESARROLLO

Sobre el particular el municipio expone:

- Se realizaron acercamientos con el diseñador inicial del proyecto, el cual, fue adelantado en la administración anterior y con objetivos diferentes a la presentación ante el MVCT. Razón por la cual, algunos ítem de los diseños, como el diseño hidráulico, no se encontraban elaborados. y otros, como el estudio de suelos, no tenían el detalle requerido.

- Teniendo en cuenta lo anterior, la administración decide buscar una nueva consultoría que permita avanzar en la estructuración del proyecto y lograr la aprobación de este ante el mecanismo de viabilización del MVCT.
- El municipio ha avanzado en la elaboración de estudios previos en aras de poder realizar el proceso de contratación en la mayor brevedad. Los estudios previos se entregarán a la alcaldía el día Sábado (22/08/2020), y, se espera revisión y aprobación por parte de alcaldía, en el transcurso de la semana. 24/08/2020 – 30/08/2020.
- El evaluador del ministerio manifiesta estar de acuerdo con la decisión de tener la consultoría e insta a la consecución de esta lo más pronto posible, en aras de poder acometer el estudio con prontitud.

De esta forma se da por terminada la reunión y se agradece por las partes la participación de las entidades y el espacio otorgado, para avanzar en el proceso de acompañamiento, subsanación de observaciones y posterior presentación al mecanismo de viabilidad de proyectos MVCT.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Adelantar el proceso de contratación y/o consecución del contratista para la elaboración de diseños basados en las Resolución 0330, 0661 y normas vigentes aplicables. NSR-10, etc.	Planeación municipal Valdivia, Antioquia.	15– Septiembre – 2020. Esta fecha es tentativa y dependerá de los pormenores en el proceso de contratación. En caso de ser posible antes se dará aviso al MVCT.
Presentar un cronograma de entrega completa de información.	Planeación municipal Valdivia, Antioquia.	20 – Septiembre – 2020. Reunión para verificación de avance. Esta actividad está sujeta a la consecución del contratista de diseños.

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.
Fecha: 20 de agosto de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – LISTA DE ASISTENCIA.

