

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

FECHA: 24 de agosto de 2020.

HORA: De 8:00 a 9:30 am.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Retroalimentación con los profesionales del proyecto ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR), el cual se encuentra en etapa de estructuración.

DESARROLLO:

A la reunión asiste el ing. Wilmer Martelo quien menciona que el tema crítico es el tema predial. Se hizo un barrido de las necesidades de área a partir de las estimaciones de estructuras requeridas. Fue necesario utilizar un predio que inicialmente estaba previsto para vivienda, alrededor del tanque elevado.

En el lote de la PTAP, al lado quedó un lote disponible que formaba parte de una institución educativa. Pero esas aulas ya no se requieren, está disponible. También hay una estación de bombeo proyectada, y esta semana se informó que está disponible para este sistema.

Sí se va a hacer la reubicación de la captación, el lote no es del municipio, pero sí está con voluntad de vender o permitir trámite de servidumbre. Se inició un trámite de topografía, pero el Convenio entre Puerto Colombia y Mahates no se ha formalizado, y pararon los avances hasta tanto se legalice dicho Convenio.

El día de hoy los asesores de Puerto Colombia no asistieron porque están resolviendo trámites de legalización del Convenio.

La topografía ya fue realizada, pero se va a tener en cuenta una zona de expansión que no estaba prevista inicialmente y se va a incluir ahora.

El asesor presenta inquietudes por el alto consumo energético, se incluyó un ingeniero electricista en el equipo de consultores para que diseñe sistema no convencional de paneles solares fotovoltaicos. En la región se tiene experiencia para con esa tecnología en poblaciones de 1000 a 2000 hab, poblaciones como El Salado y Cascajal en Magangué. Se consulta si el MVCT ha tenido experiencia al respecto.

El ingeniero electricista de MVCT informa que hay que tener en cuenta, contar con el área necesaria para instalar los paneles, puesto que requiere un área grande. Se debe calcular la demanda energética con base en las cargas de equipos de bombeo y requisitos de iluminación. Se brindarán algunas orientaciones al respecto.

El asesor pregunta si existe alguna recomendación para los tanques, tienen pensado a diseñar tanques circulares. Recomienda que todo esté enmarcado en las normas y códigos vigentes, en un principio de economía, austeridad, predimensionamiento, áreas de acero, que las dimensiones de columnas y vigas sean las óptimas.

Se recomienda volver a revisar la guía de revisión documental para la presentación de proyectos a través de la Resolución No.661/2019.

1. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Presentación del proyecto previo a su radicación.	Alcaldía de Mahates	Por definir.

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

Elaboró: Ghisel González.

Fecha: 24-08-2020

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-17

LUGAR: VIRTUAL

FECHA: 24-08-2020

HORA: 8:00 – 9:30 PM

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR), (proyecto en estructuración)
PRESIDE: MVCT **EQUIPO ACOMPAÑANTE:** PROFESIONALES DEL PROYECTO.

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
	Wilmer Martelo	Profesional proyecto	Municipio de Mahates		wmartelos@gmail.com	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Diana Roa	Abogada Dirección de programas	MVCT		droa@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Juan Alejandro Garzón	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		jgarzon@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Isabel Carolina Lopera	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		ilopera@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Mayra Martínez	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		mmartinez@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Jhon Marroquín	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		jmarroquin@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
	José Eduard Guazá	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		jguaza@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Jorge Caro	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT		jcaro@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS
	Ghisel González	Contratista Subdirección de proyectos	MVCT	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co	Proyecto	Pantallazo TEAMS

PANTALLAZO TEAMS

PROYECTO (EN ESTRUCTURACIÓN) OPTI... Chat Archivos Notas de la reunión 1 más ▾ **Unirse**

 Ghisel Alcira Gonzalez Grey ha cambiado el nombre de la reunión a PROYECTO (EN ESTRUCTURACIÓN) OPTIMIZACIÓN ACUEDCUTO Y CONS...

24 de agosto de 2020

 Reunión iniciada lunes 7:57


 Wilmer Martelo (Invitado) se ha unido a la reunión.

 Diana Carolina Roa Castillo lunes 8:40
Gracias muy buen día ...

 Wilmer Martelo (Invitado) ha abandonado la conversación.

 Juan Alejandro Garzon Pitta lunes 8:41
Gracias buen día

 Reunión finalizada 1 h 28 min lunes 9:25

 **Reunión** 
Grabado por: Ghisel Alcira Gonz...

25 min 6 s