

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

**FECHA:** 25 de Agosto de 2020

**HORA:** De 16:00 p.m. a 17:00 p.m. horas

**LUGAR:** Reunión virtual mediante evento TEAMS

**ASISTENTES:** Miguel Verguera – Director de Consultoría  
 Juan Camilo – Consultoría  
 Daniel Moreno – Alcaldía  
 Ivan Darío Suescun – Minvivienda  
 Mayra A. Martínez – Minvivienda  
 Jonh J. Marroquín - Minvivienda

**INVITADOS:** N.A.

### ORDEN DEL DÍA:

Seguimiento a la estructuración componente presupuestal del proyecto:

“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE PUEBLO VIEJO Y LA TABLAZA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA”

### DESARROLLO:

La consultoría informa que de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la mesa de trabajo del 21 de agosto, se dio inicio a la integración de los componentes del presupuesto en un solo archivo (Presupuesto, APUs, Análisis básicos, interventoría, lista de insumos, materiales y equipos) y han adelantado la solicitud de cotizaciones que se requieren como soporte. Durante la reunión se aclara lo siguiente:

- Las actividades identificadas como: señalización, campamentos y cerramientos, son costos que se deben cargar en la administración del proyecto, así como los planes del componente del PGIO.


- Teniendo en consideración que el costo directo de los presupuestos son superiores a los 2000 SMMLV, se deben separar la obra del suministro de la tubería, aplicando un administración diferencial con respecto a la de obra civil, explicando la estimación de cada administración.

Dado que es poco tiempo entre la primera y segunda mesa de trabajo, la consultoría aun no ha finalizado los ajustes requeridos por el ministerio en el tema presupuestal, por lo cual continuara con el proceso y se plantea una nueva mesa de trabajo para el día 3 de septiembre, en donde se socializara los avances a la fecha.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Mesa de trabajo	Iván Darío Suescun	3 de septiembre 2020

## FIRMAS:



ADJUNTO PANTALLA DE ASISTENTES.

Elaboró: Jonh J. Marroquín S.  
 Fecha: Agosto 25 de 2020