

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, martes 26 de agosto de 2020

HORA: De 08:30 am a 10:00 am horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Ing. Yiced Paola Parga – Profesional de Apoyo a la Secretaria de Planeación
planeacion@icononzo-tolima.gov.co
Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT

INVITADOS:

OBJETO: Asistir al Municipio de Icononzo Tolima, en la estructuración del Proyecto de Alcantarillado Urbano.

ORDEN DEL DIA: Conocer la priorización en saneamiento básico.
Observaciones
Compromisos

ANTECEDENTES:

La Alcaldesa Municipal, Dra. Margoth Morales Rodríguez, de Icononzo, Tolima, solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoyo en la estructuración del proyecto de saneamiento básico para el Municipio. En respuesta a esa solicitud se contactó a la alcaldesa, con quien se agendó Mesa de Asistencia Técnica para el 05 de agosto, sin embargo, por novedades en la Agenda de la alcaldesa, esta fue reprogramada para el 10/08/2020 a las 9:30am.

En dicha reunión la alcaldesa junto a sus Secretario de Planeación y demás equipo de trabajo expusieron las necesidades en materia de saneamiento básico, y como la falta de un sistema de alcantarillado adecuado genera daños en las vías y afectaciones ambientales que ya están en seguimiento de la autoridad ambiental, Cortolima.

En la reunión del 10/08 se acordó una siguiente mesa Asistencia Técnica para el martes 18 de agosto a las 9:30am, con el objeto de que el diseñador presente el proyecto y poder evaluar su avance. Para ello, la Alcaldía, sería quien convocara al consultor. Sin embargo, durante la asistencia técnica, el asesor, quien presentaría el proyecto debió ausentarse, por lo que la asistencia técnica se reprogramó para el 26/08/2020.

DESARROLLO:

La Dra. Margot Morales Rodríguez- Alcaldesa Municipal de Icononzo, Tolima, vía telefónica, previo al inicio de la reunión se excusó por no participar de la misma, debido a que se encontraba en sesión con el Concejo Municipal.

Luego de los saludos y dar inicio con la reunión, la ingeniera Yiced, asesora de la Oficina de Planeación y el Ing. Asesor Yohan, presentaron el avance en la elaboración de los estudios y diseños, y la estructuración del proyecto.

Aunque en la anterior reunión, se había mencionado que el proyecto estaba calculado, aplicando la Resolución 0330 de 2017, se evidenció que se aplicó la Resolución 1096 de 2000, por lo que se debe ajustar considerando la vigente Resolución 0330 de 2017. Asimismo, el MVCT indicó, debe ser tenido en cuenta el censo 2018 para la proyección de la población. Se indicó también por parte de los asesores del Municipio, el proyecto, fue concebido para un periodo de retorno de 10 años, por lo que se recomendó por parte del MVCT y de acuerdo a la Resolución 0330/2017, considerar un periodo de retorno mínimo de 25 años.

Por parte del MVCT se repasó cada uno de los componentes referenciados en la Resolución 0661 de 2019, para la presentación de proyectos ante el Mecanismo de viabilización y al considerar el aspecto ambiental, el Municipio manifestó que el proyecto, considera sólo redes y no interviene la PTAR, por lo que desde el MVCT se recomendó considerar que de acuerdo a la Resolución 0330/2017 y de acuerdo al principio de planeación, más, cuando se trata de inversiones públicas, cada fase debe ser funcional, por tanto, se debe evaluar en la modelación al sistema que el emisario que transporta las aguas desde el último pozo a la PTAR cuenta con la capacidad hidráulica suficiente y que físicamente, también cuenta con las condiciones para transportar el caudal que se genere.

El alcantarillado proyectado manifestó el Municipio, es combinado y aunque se quisiera un alcantarillado separado, debido a los altos recursos y a las bajas lluvias, se optó por el diseño de un alcantarillado combinado. Sin embargo, el MVCT, solicitó, que esta decisión se tomara basada en los resultados del estudio hidrológico, analizando las frecuencias de precipitaciones y de acuerdo a un estudio de alternativas que califique desde varios ámbitos, como el económico, el ambiental, social y técnico, estas alternativas.

De manera correspondiente, se solicitó al Municipio revisar el Plan de Ejecución de inversiones, definido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, que según informa el Municipio, se encuentra presentado en Cortolima y en proceso de aprobación, debido a que las inversiones que se proyecten, deben corresponder a dicho plan de inversiones. También se recomendó revisar los permisos ambientales, los tiempos de vigencia y las acciones sancionatorias que quizá cursen en contra del Municipio por realizar vertimientos sin tratamiento previo.

Se insistió al Municipio, en revisar el componente predial, sin embargo, este informó que todas las intervenciones se realizarían por vía pública.

Se informó por parte del Municipio, el estudio hidrológico está en construcción y el estudio geotécnico aún no ha iniciado.

Se recomendó, también, considerar el aspecto sostenible y de fortalecimiento institucional, que debe incluir el proyecto, involucrando al operador del servicio público.

Se acordó realizar una nueva Asistencia Técnica, donde se haga acompañamiento al avance generado por el Municipio, en la estructuración del proyecto el 07/09/2020 .

- *Compromisos (Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Convocar al Municipio a la siguiente asistencia técnica, que tendrá fecha el 07/09/2020	Ing. José Manuel Vásquez Leal Contratista - MVCT	02/09/2020

Participar de la siguiente Asistencia Técnica para la presentación de los avances al proyecto y presentación de dudas e inquietudes-	Municipio	07/09/2020
Brindar asistencia técnica al Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal Contratista - MVCT	

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 26 de agosto de 2020.

ANEXOS

Captura de pantalla de la invitación

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMzOTI2YzF...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

Asistencia Técnica, Icononzo, Tolima. Unirse a la reunión de Teams

Mié 26/08/2020, 'de' 8:30 a 10:00

Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

Buen día, Alcaldesa, Dra. Margoth Morales Rodríguez, deseo se encuentre muy bien.

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos convocando a esta nueva mesa de asistencia técnica, a fin de conocer el estado del proyecto para el alcantarillado del casco urbano del Municipio de Icononzo, Tolima.

Muchas gracias por su atención y de antemano por su participación en esta mesa de trabajo,

Cordialmente,

 **La vivienda y el agua son de todos** Minvivienda


Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos
José Manuel Vásquez Leal
jvasquez@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3823
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá Información práctica para la reunión 6
www.minvivienda.gov.co

Organizador


 Jose Manuel Vasquez Leal

Sin respuesta: 6

-  alcaldia@icononzo-tolim... Obligatorio
-  marmoro66@hotmail.com Obligatorio
-  planeacion@icononzo-tol... Obligatorio
-  Eduardo Enrique Cañas R... Opcional
-  Carlos Dario Esquivia Pad... Opcional
-  Jackeline Meneses Olarte Opcional



- Personas** ... X
- Invitar a alguien
- Actualmente en esta... (3) Silenciar a todos
- Jose Manuel Vasquez Leal
Organizador
 - JO Johan Oñate (Invitado)
Invitado
 - PT Planeacion- Icononzo Tolim...
Invitado
- Otros invitados (3)
- Carlos Dario Esquivia Padilla
Sin respuesta
 - ER Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
 - JO Jackeline Menezes Olarte
Sin respuesta



- Personas** ... X
- Invitar a alguien
- Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos
- Jose Manuel Vasquez Leal
Organizador
 - JO Johan Oñate (Invitado)
Invitado
 - PT Planeacion- Icononzo Tolim...
Invitado
 - yiced parga
- Otros invitados (3)
- Carlos Dario Esquivia Padilla
Sin respuesta
 - ER Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
 - JO Jackeline Menezes Olarte
Sin respuesta