

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

FECHA: Bogotá, 09 de septiembre de 2020

HORA: De 04:00 pm a 05:00 pm horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES:

Arq. María Elcy	Secretaria de Planeación Municipal de Támesis
Ing. Yohan Osorio Duque	Ingeniero Ambiental. Profesional de la Empresa de Servicios Públicos jdos21@hotmail.com 3207673461
Ing. Guillermo Suasa	Gerente de la Empresa de Servicios Públicos
Ing. Gabriel Salcedo	Ingeniero civil, apoyo para el Proyecto. Sec. de Planeación auxobraspublicas@tamesis-antioquia.gov.co
Dr. Martín López Pérez	Director de Catastro del Municipio de Támesis.
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co 3012193806

INVITADOS:

OBJETO: Brindar Asistencia Técnica, a la formulación del Proyecto de Optimización al sistema de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Támesis, Antioquia.

ORDEN DEL DIA: Conocer el cumplimiento a los compromisos de la Asistencia técnica, anterior, la del 20 de agosto de 2020.
Observaciones
Compromisos

ANTECEDENTES:

En la Asistencia técnica anterior, del 20 de agosto de 2020, se generó el compromiso de llevar a cabo una siguiente reunión el 03 de septiembre, sin embargo, por dificultades en la conectividad desde el Municipio de Támesis, esta no pudo realizarse por Teams y el seguimiento se hizo mediante llamada telefónica. En dicha conversación se informó por parte de la Secretaria de Planeación, Arq. María Elcy, que el proyecto ya cuenta con interventoría y que el consultor avanza en la estructuración del proyecto y en la elaboración de los diseños.

Se acuerda como fecha, para la siguiente reunión, el 09 de septiembre. En cumplimiento a dicho acuerdo, estamos hoy reunidos.

DESARROLLO:

De la reunión, se evidenciaron tres aspectos en los que se debe hacer seguimiento a fin de llegar a la meta de tener el proyecto completo en el mes de septiembre:

1. El Consultor manifiesta que se radicará la solicitud de 29 puntos de descarga, a la Corporación de Antioquia el 21 de septiembre de 2020.

El predio donde se localiza la PTAP es posesión del Municipio de hace 60 años. Sin embargo, aparentemente no tiene escritura pública.

Se acuerda, entonces una reunión con la abogada Diana Roa del MVCT, para el 10/09/2020. Ella es la profesional que acompaña todos los procesos prediales dentro del Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT.

2. En lo técnico, manifiesta el consultor que hoy estamos cumpliendo la Resolución 0330 de 2017 con inicio en 12", para alcantarillados combinados, sin embargo, esto se considera sobredimensionado para tramos iniciales donde existen redes de 8" que funcionan bien y no valdría la pena reemplazarlas, cuando se proyectan separar las aguas lluvias de las residuales y estos tramos iniciales de dejarían como tramos de la red sanitaria.

Frente a este punto No 3. Una vez el diseñador aclaró que los alivios de la red sanitaria a la red pluvial, se darán en el caso de que la red sanitaria reciba además del caudal sanitario, el caudal de lluvias en patios y cubiertas de las viviendas, debido a conexiones erradas al interior de las viviendas, a partir de ciertos puntos la red pluvial, esta funcionaría como combinada. En este sentido, los tramos de la red sanitaria, recibirán las lluvias por conexiones erradas, que se tendrán en cuenta al momento del diseño, pero no por esto, son enteramente combinados, por lo que el consultor debe analizar este comportamiento en los tramos iniciales y evaluar si estos pueden ir en 8".

3. Contar con un programa de fortalecimiento institucional.

El Municipio manifiesta se va a realizar un diagnóstico de la empresa o mejor, de la parte institucional y será presentado junto con el proyecto. Frente a esto, el evaluador solicita se realice este documento de fortalecimiento lo más pronto, debido a que deberá ser compartido y revisado por el grupo de Aseguramiento del Servicio, del MVCT.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
El Municipio y el consultor enviará de manera no oficial, el proyecto discriminado en componentes, de acuerdo a la Resolución 0661 de 2019, para adelantar la revisión del mismo, por parte del evaluador, al correo jvasquez@minvivienda.gov.co .	Municipio	11/09/2020

Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 10/09/2020 a las 4:00pm.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	10/09/2020
---	--------------------------------	------------

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 09 de septiembre de 2020.

ANEXO

Convocatoria virtual a Mesa de Trabajo:

The screenshot shows an Outlook calendar invitation in a Google Chrome browser window. The invitation is for a meeting titled "Asistencia Técnica, Támesis." on Wednesday, 09/09/2020, from 14:00 to 16:00. The organizer is José Manuel Vásquez Leal. The meeting is organized via Teams, with a button to "Unirse a la reunión de Teams". The invitation lists several attendees with their response status: Diana Carolina Roa Castillo (Optional), 6 people with no response, and several others with mandatory or optional status. The body of the invitation contains a message from the Mayor, Dr. Vásquez Hincapié, regarding technical assistance and project follow-up. At the bottom, there is a logo for "La vivienda y el agua son de todos" and "Minvivienda", along with the name of the contractor, José Manuel Vásquez Leal.

Registro de la Mesa Técnica:

