

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 30/09/2020
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Bogotá 30 de septiembre de 2020

**HORA:** De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

**LUGAR:** Reunión virtual – Microsoft Teams

**ASISTENTES:** Laura Cristina Mejía Téllez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT

**INVITADOS:** Daniela Orozco, Ingeniera de Apoyo EMCASERVICIOS

**ORDEN DEL DIA:** Revisión de documentación y requisitos faltantes proyecto OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE PURACE DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

#### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 10:00AM.
2. Se hace una breve recapitulación sobre los antecedentes del proyecto. Se han enviado correos los días 21/09/20, 22/09/20 y 23/09/20, se recibió el documento “Formato Resumen del proyecto” por el mismo medio el día 24/09/20. El lunes 28/09/20 se cita a esta reunión con el propósito de hacer una revisión detallada a la documentación faltante y plantear las correcciones que deben hacerse a los documentos legales. Asimismo, notificar ausencia de archivos esenciales de la ingeniería de detalle y establecer un plazo máximo para subsanarlos.
3. La Ingeniera Daniela Orozco se identifica nuevamente como gestora encargada del proyecto referido, sin embargo, aclara que el funcionario responsable de cargar la documentación en GESDOC no conoce el proyecto. En ese sentido no hay claridad sobre los anexos enviados mediante la plataforma de correspondencia, razón por la cual se justifica la necesidad de contrastar la documentación recibida por ese medio y los archivos que la Ingeniera Orozco custodia en este momento.
4. Se identifican los documentos faltantes del proyecto: carta de resumen en el formato 1 de la Res. 0661 de 2019, ficha MGA y EBI identificando el rol de MVCT, formato resumen del proyecto, análisis de alternativa con matriz multicriterio, memorias de cálculo en herramienta computacional que permita su verificación, plano predial, póliza de calidad del diseño, copia de los planos en diseño asistido, sondeos del estudio de suelos, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Formato 3,4,9 de la Resolución 661 de 2019, CDPs y otros certificados legales no hacen parte de la documentación oficial.

5. La ingeniera Orozco solicita una capacitación sobre la Resolución 0661 de 2019 y los formatos en los cuales se deben presentar los proyectos. Se proporciona lista editable de estos formatos y se hace un acompañamiento detallado de los términos de la Resolución, explicando cada uno de los requisitos solicitados.
6. La ingeniera Orozco asegura custodiar algunas de las certificaciones faltantes, que serán enviadas a la mayor brevedad mediante correo electrónico. Se suscribe compromiso de parte de EMCASERVICIOS de consolidar la información legal faltante en los formatos indicados por la Resolución y solicitar al consultor del proyecto, Ing. José Guillermo Narváz los soportes de ingeniería de detalle que no fueron anexados.
7. Se identifica como interventor al señor Nelson Pantoja Trujillo, contratista de EMCASERVICIOS, y se hace claridad sobre los documentos que deben contener la firma del suscrito.
8. Las partes recapitulan los plazos para enviar la información y los compromisos adquiridos.
9. Se agradece y se da por terminada la reunión.

### COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Radicar la documentación pendiente: certificaciones actualizadas, soportes del diseño y planos con las correcciones pertinentes conforme a los términos de la Resolución 0661 de 2019.  Plano predial	Daniela Orozco, EMCASERVICIOS	Tres (3) días hábiles: 05/10/20
Allegar documentos custodiados por EMCASERVICIOS que no fueron cargados	Daniela Orozco, EMCASERVICIOS	30/09/20
Legalizar los formatos que están pendientes por firmas del formulador, quien aprueba, supervisa y la firma de la interventoría.	Daniela Orozco, EMCASERVICIOS	02/10/20

### FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Laura Cristina Mejía Téllez  
Fecha: 30 de septiembre de 2020.

# ANEXOS

## 1. Asistentes

