

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 29 de septiembre del 2020

HORA: 9:00 am – 10:00 am

LUGAR: Aplicación virtual Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
CONSULTORIA	Ricardo Saenz	gerenciageneral@consoltecgroup.com
AGUAS DEL HUILA	Andres Alberto Charry	andres.quimico@aguasdelhuila.gov.co
	Esperanza Ortiz	subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co
MVCT	Luis Hernan Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para establecer el avance a los requerimientos realizados al proyecto en el mes de noviembre de 2019 del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la presentación de los participantes y con la intervención del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez, quien hace lectura de la ultima lista de chequeo emitida al proyecto en el año 2019 donde se identifica que falta el componente predial, los formatos y cartas deben ser actualizadas, falta el respetico permiso de vertimiento aprobado por la autoridad ambiental, toda los formatos de la empresa prestadora con sus soportes, formato resumen del proyecto actualizado a los ajustes, presupuesto de proyecto e identificar la cota de inundación de la PTAR con la revisión del censo 2018 para la validación de los caudales de diseño y recordando cual es el procedimiento que se debe cumplir para la radicación de los ajustes al proyecto.

Aguas del Huila hace una exposición de las gestiones adelantas y del estado del arte del proyecto con los documentos que se han gestionado según las observaciones de la lista de chequeo.

Luego, el señor Ricardo Sanz, quien representa la consultoría y hace lectura de la carta que ha redactado para darle respuesta a cada una de las observaciones, donde punto por punto es aclarado y discutido.

Según lo anterior se definen los lineamientos a seguir para subsanar las observaciones presentadas y se despejan las dudas frente a los trámites ambientales, censos, cotas de inundación.

Luego de esto se recomienda la radicación de la totalidad del proyecto donde se anexen todos los archivos verificables para su respectiva validación.

De igual forma se socializa el procedimiento virtual que se debe seguir para la radicación de los ajustes.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID -19 y en atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-enl%C3%ADnea>

Conclusiones y recomendaciones:

Como conclusiones de la mesa de trabajo se recomienda lo siguiente:

Radicar la totalidad del proyecto en la plataforma virtual según el link indicado.

Se establece además que para dar trámite y evitar requerimientos adicionales enviar la memoria hidráulica con planos y memorias además del presupuesto el día 6 de octubre de 2020 vía correo electrónico: ltorres@minvivienda.gov.co.

De igual forma se establece que se radicara todo el proyecto el día 14 de octubre de 2020.

- Compromisos:

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega del componente hidráulico y presupuestal	Consultor	06/10/2020
Radicación del proyecto	Consultor/ Aguas del Huila.	14/10/2020

FIRMAS:

Calendario

• **Mesa de trabajo del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE T**

subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co × Carlos Dario Esquivia Padilla ×

Eduardo Enrique Cañas Ramos ×

Andres Alberto Charry × germanarias1258@gmail.com ×

29/09/2020 9:00 - 10:00 Todo el día

Disponibles: No se encontraron sugerencias horarias. [Abrir Asistente para programación](#)

Repetir: Nunca

Buscar una sala o ubicación [Unirse a la reunión de Teams](#)

9:00 - 10:00
Aceptados: 2, 3 asistentes no han respon

9
10
11
12
13
14 mesa de trabajo del proyecto CON
15

Elaboró: Luis Hernan Torres S - Profesional Especializado Subdirección de Proyectos.
Fecha: 29/09/2020.