

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: 30 de septiembre de 2020

HORA: De 11:00 am a 12:00 pm horas

LUGAR: Microsoft Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
CONSULTOR	Carlos Moreno	ing.carloshmorenom@gmail.com
ALCALDIA	Moisés Ortiz Alarcón	mortizalarcon234@gmail.com
AGUAS DEL HUILA	Esperanza Ortiz Martinez	subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co
MVCT	Luis Hernan Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Revisar avances a los ajustes del proyecto de la mesa de trabajo anterior CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo haciendo un recuento de la mesa anterior por parte del ingeniero Luis Hernán Torres Suárez, evaluador del proyecto por parte de Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de igual forma recuerda que en la mesa anterior se estableció como fecha de entrega del componente financiero el día 3 de setiembre de 2019 lo cual no se cumplió.

Luego la ingeniera Esperanza Ortiz, hacer un recuento de los avances del proyecto y de expresar excusas por el incumplimiento de los compromisos de la empresa anterior, pero por motivos de fuerza mayor no se logró la entrega sin embargo a la fecha ya están subsanadas todas las observaciones y la entrega se estima en máximo 15 días.

Posteriormente, el ingeniero Carlos Moreno, consultor del proyectó da informe del estado del proyecto con relación a las observaciones de la mesa anterior dejando claro que lo único esta por revisar es el componente financiero por parte de Aguas del Huila pues el tema predial y ambiental al igual que el técnico están listo.

Conclusiones y recomendaciones:

Como conclusiones de la mesa de trabajo se recomienda lo siguiente:

Se establece la entrega del proyecto vía correo electrónico de la totalidad del proyecto para realizar una revisión previa del proyecto antes de ser radicado en la plataforma virtual del ministerio.

Se establece como conclusión entregar la totalidad del proyecto el día 2 de octubre del 2020 al correo electrónico ltorres@minvivienda.gov.co.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega del proyecto vía correo electrónico.	Consultor y aguas del Huila	2/10/2020

FIRMAS:

The screenshot displays a Microsoft Outlook calendar window. The main window shows a meeting titled "ACUEDUCTO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA." scheduled for September 30, 2020, from 11:00 to 12:00. The meeting is marked as "Opcional" and has 4 assistants who have not responded. The interface includes a sidebar with a calendar view, a top navigation bar with options like "Enviar", "Descartar", and "Asistente para programación", and a bottom taskbar with various application icons.

Elaboró: Luis Hernan Torres S - Profesional Especializado Subdirección de Proyectos.
Fecha: 30/09/2020.