

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 8

FECHA: Bogotá, 24 de septiembre de 2020

HORA: De 04:00 pm a 06:00 pm horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES:

Arq. María Elcy	Secretaria de Planeación Municipal de Támesis planeacion@tamesis-antioqui.gov.co 3148182383
Ing. Yohan Osorio Duque	Ingeniero Ambiental. Profesional de la Empresa de Servicios Públicos jdos21@hotmail.com 3207673461
Ing. Guillermo Suasa	Gerente de la Empresa de Servicios Públicos
Ing. Gabriel Salcedo	Ingeniero civil, apoyo para el Proyecto. Sec. de Planeación auxobraspublicas@tamesis-antioquia.gov.co
Ing. Johanna Salazar.	Ing. Civil Esp. Hidráulica. Johana.szar@gmail.com 3165387476
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co 3012193806

INVITADOS:

OBJETO: Brindar Asistencia Técnica, específicamente en el tema predial y del PSMV a la formulación del Proyecto de Optimización al sistema de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Támesis, Antioquia.

ORDEN DEL DIA: Conocer el cumplimiento a los compromisos de la Asistencia técnica, anterior, la del 10 de septiembre de 2020.
Observaciones
Compromisos

ANTECEDENTES:

En la Asistencia técnica anterior, del 10 de septiembre de 2020, se generó el compromiso de desarrollar el tema predial, radicar las solicitudes ambientales y continuar con el diseño para ser presentado en la próxima reunión del 24 de septiembre.

DESARROLLO:

La ing. Johanna Salazar, presentó las tablas de diseño y los informes de los componentes hidráulicos e hidrológicos. Sobre este el ing. José Manuel Vásquez hizo observaciones a tener en cuenta como la distancia entre pozos, las velocidades y las fuerzas tractivas.

Recomendó el MVCT, acelerar el trámite predial a fin de resolverlo prontamente, y contar con las escrituras públicas y certificados de Tradición y Libertad de los predios donde se localiza la PTAP y la PTAR. Así como dar celeridad al tema ambiental ante la Corporación. El Municipio informa que ya radicó ante la Autoridad Ambiental las solicitudes para cada una de las descargas.

El MVCT expuso un claro ejemplo de la forma como se debe estructurar y presentar el presupuesto, incluyendo los APU, insumos, y prestaciones, de manera formulada. Que debía incluir el cálculo del AIU y las certificaciones de escombreras y botaderos.

Desde el MVCT, por parte de José Manuel Vásquez, se resaltó la disposición a continuar acompañando al Municipio en esta formulación y cumplir con la meta de tener el proyecto completo en el mes de septiembre. Por lo que los compromisos se requieren sean cumplidos por las partes en los menores tiempos.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
El Municipio se compromete a radicar el proyecto de manera virtual ante el mecanismo de viabilización el 01/10/2020	Municipio	11/09/2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 24 de septiembre de 2020.

ANEXO

Convocatoría virtual a Mesa de Trabajo:

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiM...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

Asistencia técnica Mpio de Tamesis

Unirse a la reunión de Teams

🕒

Jue 24/09/2020, 'de' 16:00 a 17:30

📅

Calendario

🕒

Recordatorios: 15 minutos antes

Unirse a reunión de Microsoft Teams

Más información sobre Teams | Opciones de reunión

Organizador

👤

Jose Manuel Vasquez Leal

✓

Sin respuesta: 5

👤

Secretaría De Planeación ...

Obligatorio

👤

johana.szar@gmail.com

Obligatorio

👤

fernandotaborda@sanear...

Obligatorio

👤

auxobraspublicastamesis...

Obligatorio

👤

alcaldia@tamesis-antioqu...

Obligatorio

📄

Información práctica para la reunión 1

💡

Información práctica para la reunión