	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

FECHA: 1 de septiembre de 2020

HORA: De 4:00 pm a 5:00 pm horas

LUGAR: Microsoft Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
AQUALIA	Andrés Sepúlveda	andresfelipe.sepulveda@aqualia.com
AQUALIA	Paula Andrea Sibaja	paulaandrea.sibaja@aqualia.com
MVCT	Luis Hernán Torres Suárez	ltorres@minvivienda.gov.co
MVCT	Isabel Lopera	llopera@minvivienda.gov.co
MVCT	Juan Carlos Restrepo	JRestrepo@minvivienda.gov.co
MVCT	José Eduard Guaza	JGuaza@minvivienda.gov.co

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA: revisar los avances a las observaciones del proyecto de la mesa de trabajo anterior #2 del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ

DESARROLLO:

Se desarrolla mesa de trabajo con el fin de dar a conocer los avances en las observaciones al proyecto en mención y de igual forma aclarar inquietudes a las mismas en los componentes de Geotecnia, Estructural, eléctrico e hidráulico.

En la mesa de trabajo participo el formulador del proyecto por medio de la empresa operadora de los servicios públicos Aqualia y por parte de Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio los especialistas que revisaron la información enviada para ser evaluada donde como resultado de esta se dejaron los siguientes requerimientos:

Haciendo lectura al acta de la mesa de trabajo anterior con el fin de retomar las observaciones pendientes de ser subsanadas se da la palabra al representante del formulador del proyecto por parte de la empresa Aqualia, el ingeniero Andrés Sepúlveda, quien informa que de las observaciones dejadas esta pendiente por resolver el tema de la geotecnia y topografía.

Con relación a la geotecnia y la topografía como estas fueron hecha por una consultoría vieja para todo un plan maestro el cual se ha venido ejecutando por fases y actualmente la empresa tiene un equipo técnico para validar la misma es necesario que se adelante una mesa técnica con el fin de resolver las inquietudes sobre estos dos temas ya que no se pueden responsabilizar de conceptos anteriores sin saber el contexto de lo solicitado.


Los demás componentes ya están subsanados y pueden ser enviados inmediatamente para la revisión de los profesionales especializados del ministerio y así dar por atendidas estas observaciones.

Conclusiones y recomendaciones:

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Próxima mesa de trabajo	MVCT	3/09/2020

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres S-profesional especializado subdirección de proyectos.
 Fecha:1/09/2020.