

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

FECHA: 11/09/2020

HORA: 02:00 a 03:00 pm

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Correo electrónico
Jackeline Meneses	Subdirectora de proyectos	MVCT	jmeneses@minvivienda
Miguel Ángel Castro	Asesor	MVCT	mcastro@minvivienda.gov.co
Daniel Emilio Moreno	Consultor	ECOPETROL	
Juan Carlos Restrepo	Contratista	MVCT	jrestrepo@minvivienda.gov.co
John Marroquín	Contratista	MVCT	jmarroquin@minvivienda.gov.co
Gloria Oviedo	Contratista	MVCT	goviedo@minvivienda.gov.co
Isabel Carolina Lopera	Contratista	MVCT	ilopera@minvivienda.gov.co
José Eduard Guazá	Contratista	MVCT	jguaza@minvivienda.gov.co
Mayra Alejandra Martínez	Contratista	MVCT	mmartinez@minvivienda.gov.co
Ghisel González	Contratista	MVCT	gagonzalez@minvivienda.gov.co

TEMA DE LA REUNIÓN:

Seguimiento avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRISAS DE BOLÍVAR, MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

ORDEN DEL DIA:

- Antecedentes
- Avances
- Conclusiones/recomendaciones
- Compromisos.

Antecedentes:

El proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRISAS DE BOLÍVAR, MUNICIPIO DE CANTAGALLO., se encuentra requerido en la plataforma de Obras por Impuestos, el último requerimiento se emitió el 04/08/2020.

Avances:

El representante de ECOPETROL manifiesta que no tienen dudas frente a los requisitos emitidos en el último requerimiento y se espera tenerlos listos en 2 semanas, es decir a 25/Sep.

Sin embargo, el 27/Ago el municipio radicó el proyecto ante el mecanismo de viabilización OCAD PAZ, emitiéndose Concepto No Favorable el 03/09/2020.

Conclusiones/Recomendaciones

El MVCT consulta a ECOPETROL si está de acuerdo con el hecho de que el Municipio desee financiar el proyecto por otro mecanismo, en este caso OCAD PAZ. ECOPETROL se manifiesta en acuerdo con lo autonomía del Municipio. La Subdirectora de proyectos se comunicó con el coordinador del grupo de evaluación OCAD PAZ quien manifestó que en su evaluación se tomó en cuenta la lista de chequeo elaborada por el grupo de evaluación de la Subdirección de proyectos. Se concluye que este proyecto no seguirá en proceso de evaluación ante el mecanismo de Obras por Impuestos y continuará su proceso en OCAD Paz.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
El proyecto no seguirá en evaluación en la plataforma de obras por impuestos, sino en OCAD Paz.	Fue una decisión tomada por el Municipio el 27/Ago.	27/Ago

FIRMAS: Pantallazo TEAMS.

Anexos: Pantallazo TEAMS.

Elaboró: / Ghisel González.

Fecha: 11/09/2020

PANTALLAZO TEAMS

RE: Alcantarillado Brisas de Bolívar Municipio de Cantagallo (Bolívar) [Chat](#) [Archivos](#) [Notas de la reunión](#) [Pizarra](#)

Ghisel Alcira Gonzalez Grey ha agregado a Eduardo Enrique Cañas Ramos y a 8 más a la reunión.

Ghisel Alcira Gonzalez Grey ha cambiado el nombre de la reunión a .

11 de septiembre de 2020

Reunión finalizada 5 min 27 s 11/9 13:58

Reunión iniciada 11/9 13:58

Miguel Angel Castro (Invitado) se ha unido a la reunión.

Juan Carlos Restrepo Mejía ha agregado a Gloria Cecilia Oviedo Ramirez a la reunión.

Daniel Emilio Moreno Montenegro (SMA) se ha unido a la reunión.

Daniel Emilio Moreno Montenegro (SMA) ha abandonado la conversación.

Miguel Angel Castro (Invitado) ha abandonado la conversación.

Reunión finalizada 25 min 30 s 11/9 14:23