

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 02 de octubre de 2020

HORA: De 8:00 A: M. a 9:00 A: M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Buga – Valle del Cauca e INCOLSAM referente al proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LA MARÍA, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”

PARTICIPANTES:

Ingeniero Juan Carlos Restrepo Especialista Estructural MVCT
Diana Roa – MVCT
John Marroquín – MVCT
Mayra Martínez Lopera - MVCT
Ingeniero Ivan Dario Suescún Evaluador del proyecto MVCT
Yamileth – Alcaldía de Buga
Elkin Alirio Giraldo Jurado - INCOLSAM
Mario Muñoz - INCOLSAM

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios INCOLSAM referente al proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LA MARÍA, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”, que se encuentran en requerimiento.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 02 de octubre del 2020, siendo las 8:00 AP.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de INCOLSAM y de Buga – Valle del Cauca. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se da inicio a la mesa de trabajo.

- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:**

Esta reunión se realiza para revisar el estado del proyecto en cumplimiento de los ajustes solicitados a los respectivos componentes, quedando por atender lo siguiente:

Predial: Está pendiente por aclarar los predios requeridos tanto para servidumbres, como para estructuras puntuales, de lo cual quedan en el compromiso de aunar esfuerzos y gestiones entre INCOLSAM y el municipio para clarificar y gestionar estos insumos, Diana Roa expone las recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta para agilizar este procedimiento, desde INCOLSAM y el municipio se comprometen a remitir la información predial a Diana vía electrónica.

Estructural: El ingeniero Juan Carlos del MVCT reitera en las observaciones sobre los planos y detalles de los pasos elevados, lo cual se debe complementar y clarificar, las cuales quedan en compromiso de atender por parte de la consultoría, pero expone que se ha avanzado en la atención a las observaciones.

Geotecnia: La ingeniera Isabel Lopera del MVCT, reitera las observaciones expuestas en la reunión anterior y solicita una reunión con el especialista en suelos del equipo de INCOLSAM, la cual se programa para el lunes 05 a las 8 A.M.

Financiero: El ingeniero John manifiesta que una vez estén todos los ajustes, se depurará el presupuesto y sus soportes.

Ambiental: El ingeniero Suescun recuerda sobre la necesidad de agilizar estos trámites (permisos de ocupación de cauce y concesiones de agua)

De igual manera el ingeniero Suescún recomienda celeridad en la atención de todas las observaciones, con el fin de poder presentar este proyecto ante comité antes del 31 de octubre.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado mediante los pantallazos de participación. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.


• Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar reunión del componente de geotecnia y suelos	MVCT - INCOLSAM	05 – 10 - 2020
Atender las observaciones y requerimientos	Municipio de Buga -INCOLSAM	Lo más pronto posible
Remitir la información predial	Municipio de Buga -INCOLSAM	02 de octubre de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 02/10/2020



Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

34:35

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

- Ivan Darío Suescun Quinones
Organizador
- JM Juan Carlos Restrepo Mejía

Otros invitados (6)

- DC Diana Carolina Roa Castillo
Sin respuesta
- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta

Juan Carlos Restrepo Mejía

Escribe aquí para buscar

8:00 a. m.
2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

35:10

Participantes

Escribe un nombre

Silenciar a todos

En esta reunión (3)

- Ivan Darío Suescun Quinones
Organizador
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JM Juan Carlos Restrepo Mejía

Otros invitados (5)

- DC Diana Carolina Roa Castillo
Sin respuesta

Juan Carlos Restrepo Mejía

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Escribe aquí para buscar

8:00 a. m.
2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

44:16

Participantes

En esta reunión (6)

- Ivan Darío Suescun Quinones (Organizador)
- Diana Roa (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Juan Carlos Restrepo Mejia

Abandonar

8:09 a. m. 2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

50:24

Participantes

En esta reunión (6)

- Ivan Darío Suescun Quinones (Organizador)
- Diana Roa (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Juan Carlos Restrepo Mejia

Abandonar

8:16 a. m. 2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

52:19

Participantes

En esta reunión (6)

- Ivan Darío Suescun Quinones (Organizador)
- Diana Roa (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Juan Carlos Restrepo Mejia

Abandonar

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

01:04:34

Está grabando Esta reunión. Asegúrese de que todos sep... Descartar

Participantes

En esta reunión (7)

- Ivan Darío Suescun Quinones (Organizador)
- Diana Roa (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Juan Carlos Restrepo Mejia

Abandonar

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

01:14:35

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sep... Descartar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Diana Roa (Invitado) Invitado

Isabel Carolina Lopera Munoz

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Juan Carlos Restrepo Mejia

MM Mario Muñoz (Invitado)

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

DR Diana Roa (Invitado)

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JM Juan Carlos Restrepo Mejia

ML Mayra Alejandra Martínez Loper

Escribe aquí para buscar

8:40 a. m. 2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

01:24:20

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sep... Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Diana Roa (Invitado) Invitado

Isabel Carolina Lopera Munoz

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Juan Carlos Restrepo Mejia

Mario Muñoz (Invitado)

JM Juan Carlos Restrepo Mejia

ML Mayra Alejandra Martínez Loper

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

DR Diana Roa (Invitado)

Asistencia técnica a... 3102081397

Escribe aquí para buscar

8:50 a. m. 2/10/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Buga y la consultoría del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ...

01:30:50

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sep... Descartar

Participantes

Escribe un nombre

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- Mario Muñoz (Invitado)
Invitado
- Otros invitados (7)
 - Diana Carolina Roa Castillo
Sin respuesta
 - Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
 - Isabel Carolina Lopera Munoz