

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 4

**FECHA:** Bogotá, 3 de octubre de 2020

**HORA:** De 8:00 am a 11:45 am

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
 Julio Cesar Guio - Estructuración de proyectos MVCT  
 Hugo Buitrago – alcalde de Sáchica  
 Yolima Rodríguez – consultoría de diseño

**INVITADOS:** Municipio Sáchica

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica al Municipio de Sáchica.

ACTA 4. 3 DE OCTUBRE DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACHICA, BOYACA".

Revisión técnica

Se hace la revisión del componente técnico del sistema de acueducto, donde se aclaran los siguientes aspectos:

- Se debe verificar la matriz de alternativas de alcantarillado alcantarillad Vs alcantarillado de aguas residuales de 8", es importante ponderar el riesgo social que tiene construir el alcantarillado de 6", ya que la comunidad podría oponerse a la construcción de este alcantarillado con estos diámetros mínimos.
- El municipio manifiesta que han habido antecedentes de inconvenientes con la comunidad en cuanto la construcción de alcantarillado de 6", los cuales no son bien aceptados por la comunidad.

El proyecto no requiere adquirir predios, ya que los colectores pasan por vía pública.

El proyecto no requiere permiso de vertimientos ya que se va a realizar una parte del alcantarillado en esta fase, el colector final y la PTAR se construyeron en etapas anteriores.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Entrega de ajustes de acuerdo con el nuevo alcance del proyecto.	consultoría	5/10/2020

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 3 de octubre de 2020.

