

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## **ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA (Comité Virtual No. 50 PDA La Guajira)**

**FECHA:** 27 de agosto de 2020.  
**HORA:** De 9:00am a 11:00am (Virtual)  
**LUGAR:** Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (MVCT) -Virtual.

**ASISTENTES:** Administración Temporal Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico AT-APSB  
Departamento La Guajira-Gestor PDA / Líder PDA La Guajira.

### **ORDEN DEL DÍA:**

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de La Guajira número 132 del 2008. El departamento de La Guajira por medio de su Gestor Administración Temporal AT-APSB, cita el 20 de agosto del año 2020 al Comité Directivo No.50 a realizarse de manera virtual el 27 de agosto de 2020.

La solicitud de la Administración Temporal Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Departamento de La Guajira tiene como orden del día el siguiente:

1. Llamado de lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación Informe Consorcio FIA.
4. Presentación Informe Final PAEI 2019.
5. Presentación Informe Final PGEI 2017-2019.
6. Presentación del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023 PDA La Guajira.
7. Presentación Modificación Plan Aseguramiento PDA La Guajira.
8. Presentación Modificación Plan de Gestión del Riesgo PDA La Guajira.
9. Presentación Capítulo PEI-2020 PDA La Guajira.
10. Presentación Manual Operativo PDA La Guajira.
11. Aprobación Plan Estratégico de Inversiones-PEI-PDA La Guajira, Manual Operativo, Modificación Plan de Aseguramiento y Plan de Gestión de Riesgos.
12. Proposiciones y varios

### **4. Presentación Informe Final PAEI 2019.**

La ejecución actual de recursos del PAEI 2019 del PDA La Guajira, en su última versión aprobada en el mes de mayo 2020, es del 50.6% de los recursos asignados al programa. De esos recursos

comprometidos se ha podido contratar un 92% lo cual equivale al 46.5% de los recursos asignados al PAEI 2019. Datos a corte 31 de julio de 2020.

EJECUCIÓN PAEI 2019 PDA LA GUAJIRA		
COMPONENTE	APROBADO	EJECUTADO 2020
Aseguramiento	\$4.010.000.000	\$3.400.000.000
Infraestructura Rural	\$55.313.029.058	\$12.349.438.190
Infraestructura Urbana	\$35.946.516.762	\$35.424.369.712
Social	\$250.000.000	\$244.460.000
Ambiental	\$9.551.050.427	\$1.508.300.315
Gestión del Riesgo	\$1.827.000.000	\$1.123.680.169
<b>TOTAL</b>	<b>\$106.897.596.247</b>	<b>\$54.050.248.386</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 5. Presentación Informe Final PGEI 2017-2019.

La ejecución acumulada de recursos del PGEI 2017-2019, en su última versión aprobada en el mes de mayo 2020, es del 69.2% de los recursos asignados por el Comité Directivo del PDA, con corte al 31 de julio 2020.

No.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	TOTAL	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	
				2017	2018	2019	
1	Aseguramiento de la prestación de servicios de APSB	1,1	Plan Aseguramiento de la Prestación	\$ 3.760.000.000			\$ 3.400.000.000
		1,2	Gestor PAP-PDA	\$ 250.000.000			\$ 0
		1,3	Requisitos Contrato Empréstito	\$ 480.453.250	\$ 280.453.250	\$ 200.000.000	\$ 0
Total Componente Aseguramiento			\$ 4.490.453.250	\$ 280.453.250	\$ 200.000.000	\$ 3.400.000.000	
2	Infraestructura APSB para desarrollo Urbano	2,1	Preinversión (Estudios y Diseños)	\$ 8.339.168.829	\$ 32.000.000	\$ 2.567.755.868	\$ 8.181.032.996
		2,2	Gestión Predial y Adquisición Predios	\$ 300.000.000			
		2,3	Proyectos de Infraestructura	\$ 83.436.990.429	\$ 14.143.213.245	\$ 41.829.552.592	\$ 27.243.336.716
Total Componente Infraestructura Urbana			\$ 92.076.159.258	\$ 14.175.213.245	\$ 44.397.308.460	\$ 35.424.369.712	
3	Infraestructura APSB para desarrollo Rural	3,1	Preinversión (Estudios y Diseños)	\$ 3.278.617.082		\$ 318.116.269	\$ 2.421.423.129
		3,2	Proyectos de Infraestructura	\$ 60.010.176.093	\$ 4.048.797.924	\$ 1.165.970.714	\$ 9.928.015.061
Total Componente Infraestructura Rural			\$ 63.288.793.175	\$ 4.048.797.924	\$ 1.484.086.983	\$ 12.349.438.190	
4	Gestión Social del sector de APSB	4,1	Implementación plan de gestión social	\$ 250.000.000			\$ 244.460.000
Total Componente Gestión Social			\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 244.460.000	
5	Gestión Ambiental sector de APSB	5,1	Implementación Plan Ambiental sectorial	\$ 9.551.050.427			\$ 1.508.300.315
Total Componente Gestión Ambiental			\$ 9.551.050.427	\$ 0	\$ 0	\$ 1.508.300.315	
6	Gestión del riesgo del sector de APSB	6,1	Implementación Plan Gestión del Riesgo	\$ 1.827.000.000			\$ 1.123.680.169
Total Componente Gestión del Riesgo			\$ 1.827.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.123.680.169	
<b>TOTAL PGEI 2017-2019</b>			<b>\$ 171.483.456.110</b>	<b>\$ 18.504.464.419</b>	<b>\$ 46.081.395.443</b>	<b>\$ 54.050.248.386</b>	

Fuente: AT-APSB La Guajira.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 2020 INFORMACIÓN FINANCIERA				
FUENTE	APROPIADO	CONTRATADO	PAGADO	POR COMPROMETER
Préstamo BIRF 7434-CO	181.560.944.005	184.995.723.660	181.560.944.005	0
Rendimientos financieros BIRF	5.334.935.923	5.028.486.001	5.026.310.254	306.449.922
Contrapartida Regalías	80.000.000.000	67.215.303.648	26.176.321.021	12.784.696.352
Audiencias Públicas	19.299.411.031	18.938.784.667	11.847.924.191	360.626.364
Rendimientos Audiencias Públicas	2.730.021.657	2.325.847.084	0	404.174.573
SGP APSB - Departamento	87.646.665.226	68.476.239.837	38.010.981.738	19.170.425.389
Rendimientos Financieros SGP	15.560.326.430	0	0	15.560.326.430
Presupuesto General de la Nación	18.500.000.000	0	0	18.500.000.000
Recursos Nación Estratégico	225.616.000	225.616.000	225.616.000	0
<b>TOTALES</b>	<b>410.857.920.272</b>	<b>347.206.000.897</b>	<b>262.848.097.209</b>	<b>67.086.699.029</b>
<b>% EJECUCION</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>76%</b>	<b>16%</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 6. Presentación Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023 PDA La Guajira.

El Gestor hizo entrega del Plan Estratégico de Inversiones PEI junto con los Planes de Acción de los 15 municipios del Departamento vinculados al PDA en versión Excel acorde con la metodología establecida por el Ministerio, de cuyo proceso una vez revisado y ajustado se obtuvo la versión final del PEI en Word y Excel, así como los planes de acción de cada uno de los Municipios, los cuales fueron concertados entre el Gestor y las Alcaldías de cada Municipio.

Aprobación de las Fuentes de financiación 2020 – 2023, por valor de: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (**\$108.614.682.386**) M/CTE, los cuales se discriminan a continuación:

FUENTES FINANCIACIÓN PEI LA GUAJIRA	
FUENTE	VALOR
SGP - Departamento	\$76.621.480.274
Regalías Directas – Departamento	\$12.784.696.352
Audiencias Públicas – Nación	\$764.800.936
Estratégicos – Nación	\$18.137.254.902
Rendimientos Crédito - Departamento	\$306.449.922
<b>TOTAL</b>	<b>\$108.614.682.386</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 7. Presentación y Aprobación Modificación Plan Aseguramiento PDA La Guajira

Presentación modificación del Plan de Aseguramiento PDA La Guajira, toda vez que tiene concepto favorable emitido por parte de la Subdirección de Gestión Empresarial, de la Dirección de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

## Recursos Aprobados del Plan de Aseguramiento.

1	ASEGURAMIENTO	
1,1	Plan de Aseguramiento de la Prestación	
1,1,1	Formulación esquemas aseguramiento prestación servicios zona urbana	\$ 1.140.000.000
1,1,2	Estructuración complementarios esquema operación regional del sur	\$ 400.000.000
1,1,3	Diagnóstico y formulación estrategias aseguramiento prestación sector rural nucleado	\$ 780.000.000
1,1,4	Diagnóstico y formulación estrategias aseguramiento prestación sector rural disperso	\$ 1.080.000.000
1,1,5	Estructuración empresa servicios públicos departamental	\$ 360.000.000
	<b>Subtotal Plan Aseguramiento No Ejecutado</b>	<b>\$ 760.000.000</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## Reasignación Recursos No Ejecutados.

1	ASEGURAMIENTO	
1.1	Plan de Aseguramiento de la Prestación	
1.1.1	Diagnóstico y formulación de estrategias de aseguramiento prestación servicio sector rural nucleado	\$ 362.000.000
1.1.2	Implementación estrategias de aseguramiento sector rural nucleado Riohacha, San Juan y Otros	\$ 398.000.000
	<b>Subtotal Plan Aseguramiento No Ejecutado</b>	<b>\$ 760.000.000</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 8. Presentación Modificación Plan Gestión del Riesgo PDA La Guajira

Presentación modificación del Plan de Gestión del Riesgo PDA La Guajira, toda vez que tiene concepto favorable emitido por la Coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible de la Dirección Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

## Recursos Aprobados del Plan de Gestión del Riesgo.

6	GESTION DEL RIESGO	
6,1	Plan Gestión de Riesgos	
6,1,1	Fase de diagnóstico y conocimiento de riesgos	\$ 500.000.000
6,1,2	Fase reducción de riesgos	\$ 700.000.000
6,1,3	Atención de desastres (Ejecutado)	\$ 627.000.000
	<b>Subtotal Componente Gestión del Riesgo</b>	<b>\$ 1.827.000.000</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## Inclusión Recursos Adicionales.

6	GESTION DEL RIESGO	
6.1		
6.1.1	Fase de diagnóstico y conocimiento de riesgos	\$ 500.000.000
6.1.2	Fase reducción de riesgos	\$ 700.000.000
6.1.3	Atención de desastres (Recurso adicional)	\$ 1.086.445.724
	<b>Subtotal Componente Gestión del Riesgo</b>	<b>\$ 2.286.445.724</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 9. Presentación Capítulo PEI 2020 PDA La Guajira.

Presentación y aprobación del Capítulo Anual 2020, por valor de: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (**\$71.572.022.395**) M/CTE, los cuales se discriminan a continuación por componente:

APROBACIÓN CAPÍTULO ANUAL 2020	
COMPONENTE	VALOR
Aseguramiento de la Prestación	\$2.260.000.000
Social	\$500.000.000
Inversión en Infraestructura	\$56.535.719.477
Ambiental	\$9.989.857.194
Gestión del Riesgo Sectorial	\$2.286.445.724
<b>TOTAL</b>	<b>\$71.572.022.395</b>

Fuente: AT-APSB La Guajira.

## 10. Presentación y Aprobación Modificación al Manual Operativo del PDA La Guajira.


El Gestor hizo entrega de la Modificación del Manual Operativo del PDA La Guajira, el cual fue objeto de revisión y ajustes acorde con las directrices del decreto 1425 de 2019, de cuyo proceso una vez revisado y ajustado se obtuvo la versión final, que se anexa en el presente Comité Directivo, para su respectiva aprobación.

## 11. Aprobación Plan Estratégico de Inversiones-PEI-PDA La Guajira, Manual Operativo, Modificación Plan de Aseguramiento y Plan de Gestión de Riesgos.

El Gestor hace la presentación de los diferentes puntos de la agenda para la posterior aprobación por parte de los miembros del Comité Directivo PDA La Guajira.

Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Subdirección de Estructuración de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la asistencia técnica con el fin de revisar y validar la documentación enviada por el grupo Gestor PDA de la Guajira, Administración Temporal Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, para proceder a elaborar el respectivo **VOTO** del Comité Directivo No. 50, el cual es remitido al ingeniero Oscar Fernando Acosta quien es el profesional coordinador de los PDA de la Subdirección de Estructuración de Programas, encargado de realizar la respectiva revisión.

### FIRMA:



Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista SEP. Líder PDA La Guajira.  
Revisó: Oscar Fernando Acosta-Profesional Especializado-SEP  
Fecha: 26/08/2020