

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 03

**FECHA:** 03 de noviembre de 2020

**HORA:** De 9:00 am a 10:00 am horas

**LUGAR:** Microsoft Teams

**ASISTENTES:**

Empresa	Nombre	Correo
CONSULTOR	Carlos Moreno	ing.carloshmorenom@gmail.com
AGUAS DEL HUILA	Esperanza Ortiz Martinez	subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co
MVCT	Luis Hernan Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co

**INVITADOS:** N.A

**ORDEN DEL DIA:**

Mesa de trabajo para presentar el estado de acuerdo con la resolución de cada uno de los componentes y proceder al a radicación del proyecto en cada uno de sus componentes, técnico, ambiental, empresarial, presupuestal y predial. **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA.**

**DESARROLLO:**

Se da inicio a la mesa de trabajo con la presencia de la consultoría en cabeza del ingeniero Carlos Moreno, Aguas del Huila la ingeniera Espereza Ortiz y el ingeniero luis Hernan Torres Suarez por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con el objetivo de revisar el estado del proyecto y el alcance del mismo.

El ingeniero Carlos Moreno encargado de la consultoría informa el estado del proyecto en cual esta terminado y tiene como alcance para un caudal de 32.5 lps, la optimización de la línea de aducción, la optimación de la planta de aguas potable, la construcción de un tanque de almacenamiento y la sectorización hidráulica de las redes.

Se hace una presentación del diagnóstico del sistema y de los caudales de diseño con el estudio de alternativas el cual se ajusta a lo encontrado.

De igual forma se expresa que los demás documentos, como predios, permisos ambientales e información empresarial esta listo para ser radicado.

Por lo anterior se recomienda enviar el archivo de manera completa al correo previa radicación para ser revisado y así acortar los tiempo de evaluación.


**Conclusiones y recomendaciones:**

Se enviará el proyecto por parte del consultor el día 6 de noviembre de 2020, al correo ltorres@minvienda.gov.co.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega de proyecto	Consultor / Aguas del Huila	06/11/2020

**FIRMAS:**



Elaboró: Luis Hernan Torres S - Profesional Especializado Subdirección de Proyectos.  
Fecha: 03/11/2020