

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL

**FECHA:** 08 de octubre de 2020

**HORA:** De 8:00 am a 9:00 am

**LUGAR:** Videoconferencia –Teams

**Asistentes:** PDA del Guainía – Escalar ESP: Zayra Lara: Gerente, Diego Martínez: contratista del componente financiero del proyecto  
 Gobernación del Guainía: Secretario de Planeación Departamental  
 Municipio de Inírida: Miguel Ángel Uribe: Secretario de Planeación y Piero Carreño: Asesor Municipio  
 MVCT: Carolina González y Patricia León de la DDS.

**TEMA:** Seguimiento al proyecto “Construcción del Relleno Sanitario de Inírida, Guainía” en especial al componente de Acompañamiento al Municipio de Inírida en la Prestación del Servicio Público de Aseo.

### DESARROLLO:

#### Agenda:

- Presentación del contexto y avances del proyecto en su componente de Acompañamiento (Municipio y Escalar ESP)
- Recomendaciones por parte del MVCT
- Compromisos

#### Municipio de Inírida – Piero Carreño

- Se informa la gestión realizada desde el escenario como gestor del PDA de Guainía que se ejerció en su momento: se contrató un profesional financiero, profesional social, profesional técnico, dos profesionales técnicos para el relleno y el profesional topográfico. En total, se contrataron tres (3) profesionales y tres (3) técnicos.
- La supervisión de los contratos fue ejercida por Piero Carreño.
- Se informan los productos que hacen falta ejecutar relacionados con el tema comercial, financiero y operativo para las actividades de recolección y transporte.
- Desde el escenario del municipio, el Ingeniero Piero Carreño lo asesora actualmente en temas del servicio público de aseo y se informa que se tienen falencias en la operación, pero solicitan que se continúe con el proceso de acompañamiento.
- Se informa que son seis (6) productos que están en ejecución.

## **PDA del Guainía – ESCALAR ESP**

- Se tiene conocimiento de los documentos de la Consultoría para el acompañamiento.
- Una vez revisado el documento técnico de empalme; se tienen cuatro (4) actividades
- Hay 19 productos de los cuáles se han hecho cinco (5)
- Diego Martínez:
  - Se logra capacitación de catastro de usuarios
  - Se envió a la CRA el estudio de costos y tarifas acorde con la normativa vigente
  - Se hicieron dos estudios (Relleno sanitario por tonelada y se incorporó ese costo final en la estructura tarifaria) – Frente al aprovechamiento no se está prestando, debido a que las organizaciones no están registradas en la SSPD. En el informe se planteó la necesidad de establecer una estrategia para incluir la actividad en el PGIRS y el registro ante la SSPD.
  - Frente a la nómina y manuales de funciones, se realizó un diagnóstico del prestador actual y con base en el manual operativo del relleno sanitario.
  - Se hizo una modelación de la estructura necesaria para la operación del relleno sanitario.
  - Se elaboró el contrato de condiciones uniformes del servicio público de aseo. Se entregó todo el anexo del modelo de condiciones uniformes acorde con la normativa vigente.
  - Se desconoce si el operador ha realizado gestiones de implementación de los productos que se han entregado en el marco de este acompañamiento.

### **Compromisos:**

- Por parte del Municipio (Piero Carreño), se elaborará un cuadro comparativo entre los entregables del componente de acompañamiento y los productos de los contratistas de prestación de servicios contratados para dicho componente.
- El Municipio (Piero Carreño), enviará matriz comparativa a más tardar el jueves 15 de octubre antes de mediodía.
- Se programa reunión de seguimiento para el lunes 19 de octubre de 2020.

**FIRMAS:** No aplica. Se realiza por videoconferencia.

Elaboró: Patricia León, Contratista Grupo Residuos Sólidos  
Fecha: Octubre 8 de 2020

Soporte:

Seguimiento Proyecto Construcción Relleno Sanitario de Infrida - Componente de Acompañamiento en la prestación al Municipio

21:56

**Abandonar**

**PA**

PIERO CARREÑO ARDILA (Invitado)

**CG**

Carolina Gonzalez (Guest)

**ZB**

Zayra Milena Lara Buitrago

**DM**

Diego Martinez (Invitado)

**Participantes**

Escribe un nombre

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Aura Patricia Leon Boton (Organizador)
- Carolina Gonzalez (Guest) (Invitado)
- Diego Martinez (Invitado)
- PIERO CARREÑO ARDILA (Invitado)
- Zayra Milena Lara Buitrago (Externo a su organización)

Otros invitados (1)

- Carolina Gonzalez Barreto (Sin respuesta)

Seguimiento Proyecto Construcción Relleno Sanitario de Infrida - Componente de Acompañamiento en la prestación al Municipio

01:22:05

**Solicitar control** **Abandonar**

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política de privacidad](#) **Descartar**

es\*alcar *Servicio es Nuestro Compromiso*

**ACOMPANAMIENTO PUESTA EN MARCHA RELLENO MUNICIPIO DE INFIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA**

ALCANCE	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	DISPONIBLE
Accompañamiento al municipio de Infrida para el cumplimiento de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el territorio del municipio de Infrida.	236.883.086.00	125.777.828.00	93.815.788.00
Recolecta y disposición de residuos sólidos en el territorio del municipio de Infrida.	65.742.800.00	0.00	65.742.800.00
<b>TOTAL</b>			<b>159.560.688.00</b>

**RESUMEN DE PRODUCTOS ENTREGADOS/ PRODUCTOS PENDIENTES COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA PRESTACION AL MUNICIPIO**

1.1. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO (CONFERENCIAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	
1.2. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, MUESTRAS DE CALIDAD Y MANEJO DE RESERVOS SÓLIDOS	
1.3. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL REFINO SANITARIO (ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESERVOS SÓLIDOS)	
1.4. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	

La actividad de acompañamiento a través del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE INFIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, está orientada a brindar el acompañamiento en la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos en el territorio del municipio de Infrida, lo cual se logra mediante el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del municipio de Infrida, que tiene como finalidad el cumplimiento del Tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial e industrial.

Este informe fue generado el 08/10/2020 a las 01:22:05 PM. El usuario que generó el informe es: ZAYRA MILENA LARA BUITRAGO. El informe se generó en el sistema de gestión de información geográfica del municipio de Infrida.

es\*alcar *Servicio es Nuestro Compromiso*

Los rubros de actividad controlada y estado de la actividad controlada se detallan en el cuadro de información de actividad controlada que se muestra a continuación.

**Tabla 1. Acompañamiento para el mejoramiento de la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos**

ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE INFIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE RESERVOS SÓLIDOS	ACTIVIDAD CONTROLADA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
ACOMPANAMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ELABORACIÓN DE PRODUCTO	COMPLETADA
	Falta por construir	
	Falta por seleccionar	
	Falta por seleccionar	
	Falta por seleccionar	

Control de: Seguimiento de actividades de recolección de residuos sólidos en el municipio de Infrida. Control de: Seguimiento de actividades de recolección de residuos sólidos en el municipio de Infrida.

Control de: Seguimiento de actividades de recolección de residuos sólidos en el municipio de Infrida. Control de: Seguimiento de actividades de recolección de residuos sólidos en el municipio de Infrida.

**DM**

Carolina Gonzalez (Gu...)

**CG**

PIERO CARREÑO ARDILA (...)

**PA**

Zayra Milena Lara Buitrago

**ZB**