

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

- FECHA:** Ciudad, Bogotá 13 del mes de noviembre de 2020
- HORA:** De 10:00 am a 11:00 am
- LUGAR:** Reunión virtual – Microsoft Teams
- ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Diana Roa, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Jonathan – Secretario de Planeación Guadalupe
- INVITADOS:** Revisar asistentes.
- ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes
Revisión de avance en los proyectos
Compromisos y conclusiones
- DESARROLLO:**
- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar plano predial y solicitar mesa de trabajo	Municipio	18 de noviembre de 2020

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 13 de noviembre de 2020

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: *Revisión de componente predial del proyecto REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL, CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA*

1. El Ministerio solicita el plano predial, con el fin de validar cuáles predios tienen afectación por el proyecto y en los que se requeriría algún trámite.
2. No se cuenta con el plano predial, ni por parte del municipio ni por parte del propietario.
3. Se entiende que existe un predio privado en el cual se tiene alguna intervención del proyecto. Se establece relación con el jurídico del predio, pero a la fecha no se ha firmado ninguna sensibilización ni nada.
4. El Ministerio indica, que el primer paso es aclarar el tema de los predios en los que tiene influencia el proyecto, para definir las acciones con los propietarios de los predios.
5. Se enviará el plano predial para revisión y se solicitará mesa de trabajo.
6. El Ministerio indica que esta mesa de trabajo debería ser entre martes y miércoles de la próxima semana.

ANEXOS

