

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: 10 de noviembre de 2020

HORA: De 3:30 PM a 4:00 PM

LUGAR: Virtual Vía Microsoft TEAMS

ASISTENTES: Julián Andrés Muñoz – Gerente Emcaservicios
 José Guillermo Narváez – Consultor/diseñador del Proyecto
 Andrea Peña – Ingeniera PDA Cauca
 Oscar Gómez Padilla Contratista Subdirección de Proyectos VASB MVCT

PROYECTO: Optimización sistema de acueducto interveredal La Teta – La Balsa, municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca.

MUNICIPIO: Buenos Aires (Cauca)

ESTADO: Evaluación

ORDEN DEL DIA:

Por solicitud de Emcaservicios se hace la mesa de trabajo para socializar con el gerente de la empresa el estado de avance y el requerimiento de documentos y solicitud de ajustes al proyecto.

Se trataron los siguientes temas:

1. El consultor se comprometió a enviar todos los ajustes y documentos pendientes del proyecto el día jueves 12 de noviembre.
2. Se les manifiesta que aún no se ha entregado el resultado de las evaluaciones del componente institucional, planta de tratamiento y presupuesto. Se está a la espera de las observaciones correspondientes las cuales deberán entregarse máximo la semana del 17 al 20 de noviembre, que permita hacer los ajustes requeridos y presentar el proyecto a Comité Técnico antes de terminar la presente vigencia.
3. El evaluador líder manifiesta que, una vez entregadas las observaciones del presupuesto, se llevará a cabo una mesa de trabajo para definir los ajustes necesarios.
4. El gerente de Emcaservicios manifiesta su agradecimiento al Ministerio e informa que este es un proyecto bandera del gobernador. Solicita al MVCT un concepto del estado actual el proyecto a lo cual se le responde que este ministerio no emite conceptos parciales de avance de los proyectos en la etapa previa a la viabilidad o concepto favorable. Así mismo solicita se pueda hacer una mesa de trabajo presencial en las instalaciones del Ministerio de Vivienda para hacer una presentación de su alcance y su impacto social. De igual manera se le indicó que por la situación de la emergencia sanitaria, no se están llevando a cabo reuniones presenciales, más bien se podría llevar a cabo una mesa de trabajo una vez estén recibidos todos los documentos y ajustes al proyecto y el concepto favorable de los especialistas, previo a la presentación al comité técnico.
5. La ingeniera Andrea Peña del PDA Cauca, solicita una mesa de trabajo para revisar con el especialista del MVCT el tema institucional, para ello se le indicó que una vez tenido el concepto de la revisión de ese

componente se podría programar; para ello es necesario que el municipio presente el formato No. 8 diligenciado y firmado por el Alcalde de Buenos Aires.

Compromisos,

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Ajustes al proyecto de acuerdo con las observaciones del Especialista en Geotecnia y Topografía del MVCT	Consultoría	12 de noviembre

FIRMAS:

Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Oscar Amín Gómez/Contratistas MVCT

Fecha: 10/11/2020

