	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

**FECHA:** 27 de noviembre de 2020

**HORA:** De 11:00am a 12:00 pm horas

**LUGAR:** teams

**ASISTENTES:**

Empresa	Nombre	Correo
MVCT	Juan Alejandro Garzón	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
ACUACAR	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Andres fernando Fernández	afernandez@acuacar.com
	Caroline Avendaño	cavendano@acuacar.com

**INVITADOS:** N.A

**ORDEN DEL DIA:** Mesa de trabajo para seguimiento a las observaciones del proyecto en mención según la última mesa de trabajo del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

**DESARROLLO:**

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez profesional del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con el objetivo de prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a las actividades de la mesa de trabajo del día 18 de noviembre de 2020.

A continuación, se da la palabra a los participantes de la empresa ACUCAR formuladores del proyecto con el objetivo que expresen sus inquietudes e informen si el plazo inicialmente pactado se mantiene o puede ser definido nuevamente.

La ingeniera Caroline Avendaño informa que las inquietudes abordan el componente de topografía para lo cual el señor Juan Alejandro Garzón responsable de la evaluación aclara y reitera las observaciones de la mesa anterior.

De acuerdo a lo anterior, se pregunta si existen alguna otra observación a lo cual el formulador responde que ya existen un grupo de profesionales trabajando en cada uno de los componentes y que una vez se cuente con los informes ajustados serán enviados para su revisión previo a la radicación definitiva.


De igual manera se informa que el tema predial tiene aun un certificado de un predio pendiente por ser enviado y que es necesario contar con esta información para poder llevar el proyecto al comité técnico del vice misterio de agua y saneamiento básico.

Se finaliza reiterando el compromiso de parte del misterio en el apoyo a las mesas de trabajo necesarias con el fin de prestar la asistencia técnica para lograr el objetivo de este proyecto.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega a ajustes	Acucar	18/12/2020

### FIRMAS:



Elaboró: LUIS HERNAN TORRES SUAREZ- Profesional especializado.  
 Fecha: 26/11/2020