

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5-2020

FECHA: 23 de julio de 2020.
HORA: 04:30 p.m.
LUGAR: Videoconferencia vía Teams.
ASISTENTES: Los relacionados

Temas

Proyecto "Optimización de la PMIRS y relleno sanitario regional del municipio de Garagoa, departamento de Boyacá".

DESARROLLO:

Se realiza la presentación de los participantes entre los que se encuentran:

- Marta Díaz – Consultoría CYDEP
- Hernando Alfonso – Consultoría CYDEP
- Fabio Arévalo – Alcalde Municipio de Garagoa
- Cesar Ulloa - Secretario de planeación municipio de Garagoa
- Francisco Bernal – Prof. bancos de proyectos
- Claudia Milena Lopez - Enterritorio
- Mayra Martínez – Minvivienda
- Karen Vergara – Minvivienda

Dando continuidad a la revisión del componente presupuestal del proyecto del día 16 de julio, se procede a la revisión del AIU y se tienen las siguientes observaciones:

- Los costos de PGIO y PMT de acuerdo a la resolución 1063 del 2016 y 661 de 2019, son cargados a la administración del presupuesto.
- El staff del personal es muy robusto influyendo en el valor elevado del AIU, se procede a realizar revisión de perfiles y dedicaciones.
- Los costos de licencias no pueden ser cargados al proyecto, ya deben estar tramitadas y aprobadas para la viabilización, al igual que los costos de seguimiento ambiental.

- Se debe incluir el costo de la puesta en marcha y los protocolos de bioseguridad.
- Se revisan los impuestos, de acuerdo con certificación compartida por el municipio.

Desde el ministerio se continuará con el ajuste de los costos de la administración del proyecto y queda a la espera de la entrega por parte del municipio de Garagoa de los costos de los protocolos de bioseguridad.

Finalizada la reunión, se realiza por parte del Ministerio los ajustes del AIU, eliminación de items que no son financiados en el marco de la resolución 661 de 2019 entre los que se encuentran aspectos ambientales y estudios y diseños.

Así mismo, se adicionan los items de puesta en marcha y lo relacionado con equipamiento de bioseguridad en el marco de la emergencia por el Covid-19, teniendo como resultado un costo final del proyecto de 7.498 millones.

El presupuesto ajustado, será compartido con el ente territorial para la respectiva modificación a la MGA, ficha resumen y se solicitará el certificado de radicación del proyecto en el banco de proyectos.

De esta reunión no se tiene imagen como evidencia, sin embargo se tiene el presupuesto ajustado y los correos al municipio de Garagoa.

FIRMAS: Las relacionadas en lista de asistencia

Elaboró: Kvergara.