

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 7

<b>FECHA:</b>	15 de diciembre de 2020
<b>HORA:</b>	De 3:00 PM a 3:30 PM
<b>LUGAR:</b>	Virtual Vía Microsoft TEAMS
<b>ASISTENTES:</b>	Andrea Peña – Ingeniera PDA Cauca - Emcaservicios José Guillermo Narváez – Ingeniero Consultoría Edwin Velasco – Ingeniero Consultoría Mayra Martínez - Especialista Presupuesto Subdirección de Proyectos MVCT - VASB Oscar Gómez Padilla - Contratista Subdirección de Proyectos MVCT - VASB
<b>PROYECTO:</b>	Optimización sistema de acueducto interveredal La Teta – La Balsa, municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca.
<b>MUNICIPIO</b>	Buenos Aires (Cauca)
<b>ESTADO:</b>	En Requerimiento
<b>ORDEN DEL DIA:</b>	

Mesa de trabajo para revisar los ajustes solicitados por los especialistas del MAVCT al componente de presupuesto del proyecto luego de la mesa de trabajo del 9 de diciembre

La ingeniera Mayra Martínez hace una descripción de la revisión de los siguientes ítems y componentes del presupuesto:

- **Ítem 6.5 Retiro de sobrantes.** Se debe ajustar la unidad de pago a m<sup>3</sup>/km, en el presupuesto solo se presenta para los componentes bocatoma y desarenador. Al respecto los formuladores manifiestan que para los demás componentes como planta. Tanque, líneas de aducción y conducción, no es necesario el retiro porque se puede disponer en el mismo sitio, regando el material en las áreas aledañas sin causar ningún impacto.
- **Ítem 11.1 Prueba hidrostática:** Se incluyó dentro del porcentaje de administración del AIU. No debe cargarse al presupuesto según la resolución 0661.
- **Ítem 4.2 Control de Tráfico:** Debe estar incluido dentro del porcentaje de administración del AIU. Hace parte del Plan de Manejo de Tránsito el cual se carga a la administración acorde con la resolución 0661.
- **AIU:** Está disparado es del 39%, debe bajarse hasta un porcentaje máximo del 32%.
- **Presupuesto Reserva COVID-19.** Está muy elevado el propuesto de 436 millones, adicionalmente el plazo de ejecución de la obra es muy extenso, se propone reducir de 16 a 11 meses, con lo cual también disminuye el porcentaje de la administración, sin embargo 296 millones sigue siendo alto. Se propone por parte del Ministerio, hacer el ejercicio para determinar el costo con base en el formato que se tiene con base en los suministros y

actividades básicas necesarias para la protección del personal en obra, se obtiene el costo/mes afectado con el porcentaje de administración del suministro. Los formuladores manifestaron estar de acuerdo con la propuesta del especialista del MVCT.

- **Concretos:** Su costo se disminuye teniendo en cuenta el retiro del maestro de esta actividad. Queda pendiente las cotizaciones del material pétreo para determinar su costo, se deberá enviar certificado por parte de la Secretaria de Planeación de Buenos Aires. Se ajustará el precio de los concretos teniendo en cuenta que quedaron un poco por debajo de los precios de la región.
- Se recomienda por parte del MVCT, separar los costos de la interventoría para los suministros y para la obra civil. Para los suministros máximo el 4% de acuerdo con la resolución 0661.


Compromisos,

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío cotizaciones de las canteras para los materiales pétreos	PDA Cauca/EMCASERVICIOS/Consultor	15 de diciembre
Envío presupuesto ajustado con los costos de los concretos y del Protocolo de Bioseguridad para el COVID 19	Especialista en Presupuesto MVCT	16 de diciembre

**FIRMAS:**

Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Oscar Amín Gómez/Contratistas MVCT  
Fecha: 15/12/2020



OneDrive para la Empresa x OneDrive para la Empresa x Grabaciones - OneDrive x +

← → ↻ [https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/ogomez\\_minvivienda\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbmQ...](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/ogomez_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9taW52aXZpZW5kYWdvdmNvLW15LnNoYXJlcG9pbmQ...) ☆ 📄 No sincronizando

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 17 Siguiente

AP	OP	JC
Andrés Peña (Invitado)	Oscar Amín Gómez Padilla	José Guillermo Norales Campa
JP	ML	EV

22:54 23:13

Escribe aquí para buscar

554 x.m. 19/12/2020