

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA

FECHA: 21 de diciembre de 2020

HORA: De 15:00 a 15:35 horas

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

ASISTENTES:

Cesar Camilo Ulloa / Jefe Oficina Planeación Municipio Garagoa
José Francisco Bernal / Técnico operativo oficina de Planeación Municipio Garagoa
Diana Roa / Contratista DP-SDP VASB MVCT
Sergio A. Rodríguez Olaya / Contratista DP-SDP VASB MVCT

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la revisión de los ajustes solicitados al proyecto CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ,CENTRO ORIENTE

Se revisará el componente predial del proyecto que se encuentra en requerimiento.

DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

Temas tratados

- 1) Sobre los ajustes correspondientes a las servidumbres requeridas con el proyecto y remitidos por el Municipio de Garagoa, se encontró que las observaciones persisten.
- 2) Con el proyecto se requieren de 162 servidumbres aproximadamente y 1 predio para la construcción de estructuras puntuales.
- 3) Entre las observaciones, se encuentran inconsistencias con los formatos de autorización de paso y/o servidumbre con relación a la documentación adjunta y de soporte, en varios casos no correspondiendo los certificados de libertad con los usuarios, referencia a la propiedad, números de matrícula, nombre de propietarios, otra documentación que acredita la titularidad de los afectados, etc.
- 4) Por lo anterior, se solicitó al municipio se verificará todos los documentos y la consistencia de la información contenida en los formatos y la documentación de soporte.
- 5) A lo anterior, el municipio manifestó que habían realizado los ajustes solicitados, y que presumiblemente adjuntaron la información equivocada o desactualizada, por lo que procederán a

realizar la respectiva revisión y remitirán los ajustes al correo electrónico del evaluador del proyecto y la profesional quien apoya la revisión del componente predial por parte del MVCT-VASB (Dra. Diana Roa). La revisión a realizarse se hará sobre todos los predios considerados con el proyecto y serán socializados en mesa de trabajo.

6) No se registran fechas de entrega de los compromisos.

Notas y consideraciones finales:

Se realiza la asistencia solicitada para aclarar dudas relacionadas a los requerimientos que solicitan por la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Radicación de ajustes del componente predial – servidumbres.	Cesar Camilo Ulloa / Jefe Oficina Planeación Municipio Garagoa José Francisco Bernal / Técnico operativo oficina de Planeación Municipio Garagoa	No se registra ni se compromete fecha de entrega de los ajustes. Se hará seguimiento la primera semana de enero.

FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico.



Elaboró:

Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT

Fecha:

21/12/2020