

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 10 de febrero de 2021

HORA: De 08:00 a.m. a 8:40 a.m. horas

LUGAR: **Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.**

ASISTENTES:

1. Eduardo Cañas – Coordinador de Evaluación
2. Bernardo Gil / Consulto municipio de Puerto Rondón
3. Nuria Leon / Gerente PDA
4. Luis Ernesto García Barrios / PDA Arauca
5. Manuel Antonio Contreras / Apoyo Cumare
6. Luis Alberto Carvajal / subgerente Cumare
6. Milena Canchano / Contratista DP-SDP VASB MVCT
7. Lucia Lombana Ortiz / Contratista DP-SDP VASB MVCT

INVITADOS: N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo proyectos del PDA Arauca.

1. Contextualización
2. Desarrollo de la reunión
3. Compromisos

DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

Temas tratados

1. Contextualización

El ingeniero Eduardo Cañas como coordinador del grupo de Evaluación de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento, convoca reunión para conocer el estado de avance de los proyectos del departamento de Arauca, entre ellos el proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual cambia de evaluador líder.

2. Desarrollo de la reunión

Inicialmente se presentan las observaciones y estado de los proyectos relacionados con las celdas sanitarias por parte de la ingeniera Milena Canchano.

Proyecto alcantarillado sector El tachuelo - Puerto Rondón: el ing. Eduardo manifiesta que el ingeniero Oscar Gómez venía manejando el proyecto de alcantarillado sector El tachuelo, pero este por motivos de nueva oferta laboral no siguió vinculado este año 2021 con el Ministerio de vivienda ciudad y territorio. Debido a lo anterior, se vio la necesidad de asignar un nuevo evaluador del proyecto quien será la ingeniera Lucia Lombana Ortiz.

Por lo anterior, el ing. Eduardo recomienda realizar una mesa de trabajo en conjunto con el formulador, para la explicación del proyecto y poder realizar un empalme y cronograma de trabajo del mismo.


La gerente Nuria manifiesta conocer la situación del ingeniero Oscar Gómez y por tanto se había solicitado realizar la presente mesa de trabajo. Se programa la mesa de trabajo de empalme para el día 11 de febrero del 2021 las 8:00 am. Además, se solicita enviar la última versión de la información del proyecto la cual será enviada el 10 de febrero de 2021.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Mesa de trabajo	Lucia Lombana	11 de febrero de 2021
Entrega de última versión del proyecto	PDA Arauca	10 de febrero de 2021

FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 10/02/2021