

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de febrero de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Maria Eugenia Dagobet N.	mdagobet@acuacar.com
	Caroline Avendaño	cavendano@acuacar.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo de seguimiento a los ajustes del proyecto o CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la ultima mesa de trabajo realizada en el mes de noviembre con el cual se dejo como fecha de entrega a los ajustes del proyecto el mes de diciembre de 2020, sin embargo a la fecha no se tiene información radicada por lo que se concede la palabra a los funcionarios de la empresa Acucar con el fin de den su reporte al estado del proyecto.

La ingeniería maría Eugenia Dagobet quien hace un informe del estado del proyecto con el cual indica que actualmente los temas de los predios para las estaciones de bombeo no han sido resueltos con el distrito.

De igual forma los demás estudios de tipo técnico se están ajustado y según esto se menciona que:

- Actualmente la topografía está en trabajo de campo y se estima que se demora aproximadamente quince días más.
- La geotecnia está terminando los apiques y no se ha definido con el consultor la fecha de entrega del informe.
- El componente estructural está terminado falta organizar la carpeta y la idea es enviarlo el próximo lunes 1 de marzo de 2021.
- El componente eléctrico la ebar pontezuela esta lista falta la de bayunca para unos quince días aproximadamente.
- El componente hidráulico está terminado y se hará su envío para el próximo lunes 1 de marzo de 2021.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se programará mesa de trabajo para hacer seguimiento al avance del proyecto el 9 de marzo de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	MVCT	09/02/2021

FIRMAS:

The screenshot displays the Outlook web interface for a calendar event. The event title is "REUNIONES DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA". It is scheduled for Friday, February 26, 2021, from 10:00 to 11:00. The organizer is Maria Eugenia Dagobert Narvaez (MDAGOBET@acuacar.com). The attendees listed are Eduardo Enrique Cañas Ramos (efernandez@acuacar.com), Carlos Dario Esquivia Padilla, and Manuel Pérez Vergara (MV). The interface shows a monthly calendar view on the left, a top navigation bar with options like "Enviar", "Descartar", and "Seguimiento", and a bottom taskbar with various application icons. The status of the event is "Aceptados: 2, 3 asistentes no han respon".

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 26-02-21