

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

FECHA: Puerto Carreño - Bogotá, 15 de febrero de 2020

HORA: De 10:00 am - 11:00 am
0 pm

LUGAR: Videoconferencia

ASISTENTES: Diego Mosquera – Coordinador del PDA de Vichada
Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización proceso de formulación del P.A
2. Avances en la articulación con Corporinoquia
3. Recomendaciones
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Vichada en lo que corresponde al seguimiento de la formulación del Plan Ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. Contextualización proceso de formulación del P.A

Teniendo en cuenta que Diego Mosquera esta asumiendo el cargo de Coordinador del PDA, se hace necesario contextualizarlo sobre el proceso de formulación del plan ambiental, en este sentido se puede resaltar los siguientes puntos:

- Revisión de convenio marco con la autoridad ambiental: Sobre este aspecto se informa que el convenio se encuentra vencido y que se requiere suscribir uno nuevo, este es uno de los temas pendientes para dialogarlo con Corporinoquia.
- Construcción del documento ambiental: Este documento se encuentra bastante avanzado, sin embargo, se requiere revisar la información que debe ser actualizada por la Corporación Ambiental, así como la inclusión de la matriz de inversiones una vez esta concertada.
- Concertación de obras e inversiones: La matriz se encuentra construida con los proyectos del PDA, sin embargo, hace falta la concertación e inclusión de proyectos de Corporinoquia. Se

informa también la estructura de la matriz en relación a las líneas temáticas y fuentes de financiación.

2. Avances en la articulación con Corporinoquia


Considerando que a la fecha no se ha logrado tener un enlace ni una comunicación efectiva con Corporinoquia, lo cual ha ocasionado el retraso en la aprobación del plan ambiental, Diego Mosquera informa que esta situación fue comentada con el Gestor, quien dialogo con el director de Corporinoquia y acordaron iniciar el dialogo.

3. Recomendaciones

Se recomienda al Coordinador revisar nuevamente la disponibilidad de recursos para el componente ambiental, los proyectos que han sido incluidos, además porque mediante comunicación telefónica Vanessa Azabache, profesional ambiental del PDA informa que se están actualizando los planes de acción de los municipios y se han identificado nuevos proyectos que se requiere incluir en el plan ambiental, se hace énfasis en los proyectos que se aprueben en que la matriz serán los que pueden ejecutar, y en lo posible no se deberá hacer modificaciones una vez aprobado el plan ambiental.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Oficializar el enlace con Corporinoquia, informar al GDS	PDA	22 de febrero de 2021
Coordinar reunión con Corporinoquia para iniciar concertación de proyectos, y la suscripción del convenio marco, informar al GDS	PDA	26 de febrero de 2021
Revisar y enviar los cambios que requiera la matriz de inversiones	PDA	22 de febrero de 2021



Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: febrero de 2021