

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

FECHA: Bogotá, Villavicencio - 16 de febrero de 2021

HORA: De 3:00 pm - 4:00 pm

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Jorge Leiva - Planeación Edesa – PDA Meta
Yudy Melo – Ambiental Edesa – PDA Meta
Ruby Chamorro B - Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA

1. Estado del convenio marco con Cormacarena
2. Estado del documento diagnostico
3. Estado de la matriz de inversiones
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Meta en lo que corresponde al seguimiento de la formulación del Plan Ambiental, y en la que participo Cormacarena en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. Estado del convenio marco con Cormacarena

Se informa por parte del PDA que el día 7 de diciembre de 2020 fue enviado el convenio marco suscrito para el periodo 2016-2019, de igual forma se envió el modelo de convenio marco de Choco para que sea tenido en cuenta como referencia, sin embargo a la fecha Cormacarena no ha enviado el convenio nuevo, de acuerdo a lo informado por la profesional Yudy el enlace de Cormacarena informa que se encuentra listo y que se enviara a la asesora jurídica de la Corporación para la respectiva revisión, por parte del PDA se ha suministrado la información requerida por Cormacarena. Se sugiere por parte de Ruby Chamorro se realice la solicitud de manera formal a través de oficio del estado del convenio.

2. Estado del documento diagnostico

Ruby Chamorro informa que el 18 de diciembre se envió el documento con la respectiva revisión para que sean acogidos los comentarios, por su parte el PDA manifiesta que se encuentran realizando revisión del documento para su actualización, se enviara el documento a finales del mes de febrero.

3. Estado de la matriz de inversiones

Ruby Chamorro informa que el 18 de diciembre se envió la matriz con los respectivos comentarios. El PDA informa que se encuentran en revisión de los resultados de la consultoría que está en ejecución y cuyo objeto esta adelantar 21 PSMV, 14 estudios de gestión del riesgo y 9 diseños de PTAR , pues depende de los resultados se identificaran los proyectos viables para incluir en el plan ambiental de esta vigencia. Se manifiesta que se presenta un retraso principalmente en la aprobación de los estudios por parte de Cormacarena.

Se sugiere por parte del MVCT se avance en la identificación de otros proyectos que se puedan incluir en la matriz, como los de conservación, planeación ambiental territorial y residuos sólidos, , se enviara un avance de la matriz a finales del mes de febrero.

De igual forma por parte del Ministerio se recalca la importancia de realizar la concertación de proyectos con Cormacarena, los cuales deberán ser incluidos en la matriz de inversiones.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar documento diagnostico ajustado	PDA	26 de febrero de 2021
Enviar avance de matriz de inversiones	PDA	26 de febrero de 2021
Enviar oficio a Cormacarena solicitando información del proceso de suscripción del convenio marco	PDA	19 de febrero de 2021

Calendario: Ruby Esperanza C x (13) Reunión | Microsoft x GDC-F-01 Acta 4.0 x OFICIO DAVIVIENDA - rubby... x Davivienda / Perfeccionamie... x

teams.microsoft.com/_/#/pre-join-calling/19:meeting_YTIIMjgxMDItM2U5Mi00YWZzLThkZjAtMjVjNzU3ZTcwZDVm@thread.v2

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Noticias Traducir Tienda patrones de... SusiMiu | Patrones... Correo: Ruby Esper...

Microsoft Teams Buscar MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER...

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas Archivos Aplicaciones Puzla

16:59 [Mute] [Microphone] [Share] [More] [Chat] [App] [Call]

Jorge Ieiva JOAP EDESA META ...

Contatos

Invite a alguien

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- Ruby Esperanza Chamorro Bustos Organizador
- JM Jorge Ieiva JOAP EDESA META**
- NP Natalith parra
- YD YUDY DANNISA (Invitado)

Otros invitados (1)

- ZN Zayda Janeth Sandoval Nunez Sin respuesta

Escribe aquí para buscar

49% 3:16 p. m. 16/02/2021

Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: febrero, de 2021