

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01


ACTA No.

FECHA: 12 enero de 2021

HORA: 5:30 pm

LUGAR: Virtual

ASISTENTES:



ORDEN DEL DIA: Reinicio suspensión contrato de consultoría – Fase I suscripción de acta de concertación

AGENDA DE TRABAJO:

De conformidad con lo informado por FINDETER, se realizó una adición en tiempo y valor al contrato de consultoría en los siguientes términos:

Adición por valor de consultoría \$ 130.762.008

Adición por valor de Interventoría \$ 46.435.641

Adición tiempo: 2 meses

Las partes han estado de acuerdo con que la posible alternativa de esquema regional sea: la alternativa que s la No. 3 – esquema de integración regional, pero el tema institucional al aun no concierta. Adicionalmente se ha avanzado en la definición delas siguientes Opciones institucionales:

1. Fusión entre EIS y EMSPD
2. Creación de nueva empresa
3. Fortalecimiento de la EMSPD
4. Fortalecimiento de la EIS

MVCT solicita que como estrategia se realicen reuniones semanales, para poder llegar a la concertación requerida.

1. Reunión con MVCT
2. Reunión con actores
3. Preparar actas de concertación
4. Preparar documentos de conformidad con las propuestas que se presente.

La Consultoría manifiesta que se debe realizar el ajuste de la Fase II del contrato.

La consultoría manifiesta que las reuniones de las discusiones de las alternativas, es una de las actividades que se llevarán a cabo, en detalle ya que se aprecia en los oficios remitidos por el alcalde y las otras Entidad Territorial que la infraestructura se lleve a cabo por parte de la EMSPD, cosa que no se ha aclarado de conformidad con lo definido en los estatutos.

El primer problema a resolver, es quien va a recibir la infraestructura y quien la va a operar! La respuesta a esta pregunta es que los operadores actuales son quienes deben hacerlo.

MVCT pregunta que si hay alguna respuesta por parte de FINDETER y Consultoría al oficio que presentó la gobernación de Norte de Santander. La Consultoría informa que se proyectó una respuesta a FINDETER, el MVCT solicitó remitirla para conocimiento.

Jueves 14 de enero de 2020 se llevará a cabo reunión con todos los actores y los alcaldes.

La Consultoría remitirá el día 13 de enero de 2020 a FINDETER la estrategia para iniciar las concertaciones cronogramas detallados e informará sobre los aspectos administrativos de su contrato (prorroga u otrosí).