

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01


ACTA No.

FECHA: 29 enero de 2021

HORA: 7:00 pm

LUGAR: Virtual

ASISTENTES:



ORDEN DEL DIA: Revisión acta de concertación etapa 1 FINDETER, Consultoría, interventoría y MVCT.

AGENDA DE TRABAJO:

Se recibieron observaciones al acta de concertación N.1 por parte de la EMPSD, EIS, municipio de Cúcuta, No se recibieron del municipio de Los Patios y de la Gobernación de Norte de Santander.

Dentro de las observaciones principales:

La empresa metropolitana Pregunta:

1. Qué pasa si los operadores no reciben las obras.
2. No se entiende a que se refiere con propiedad sobre los activos
Discusión en reunión. Proponer una distribución operativa, no indica que se estén incluyendo los activos. Lo tiene que entregar en pro del beneficio del servicio al operador respectivo.

3. Negociación de los contratos: tener un plan B, entregar a Aguas Kpital todos los subproyectos, entonces el plan B, sería incluir un operador solo para la nueva infraestructura
4. Entrega del uso como aporte bajo condición entraría en la etapa 2 de la concertación.
5. Obras de interconexión: hay obra que requiere el acueducto de Cúcuta. La tubería de conexión entre sedimentador y estación de bombeo para que puedan usar agua de la sedimentación, la de contingencia: interconexión entre tubería impulsión al pósito. Ministerio puede dar un concepto en contexto general sobre las obras que se debían incluir de interconexiones.

Teniendo en cuenta que las observaciones no son temas que se estén incluyendo en el acta de concertación 1 pues ese no es su alcance se remitirá respuesta atendiendo y aclarando las dudas, pero se continuara con la concertación.

Se remitirán respuestas de la EIS y EMPSD el día 29 de enero de 2021 y el acta el día lunes 1 de febrero de 2021.

Se podría hacer una reunión en conjunto si hay alguna observación del acta y sobre las respuestas el día 2 de febrero de 2021 a las 3 pm, para verificar que este todo FINDETER, INTERVENTORIA Y MVCT.

Se programarán reuniones con la metropolitana y EIS: para aclarar las dudas con documentos revisados el día de hoy.

El día miércoles 3 de febrero de 2021, FINDETER remitirá el acta y el día 4 de febrero MVCT hace llamada y se hará reunión el día viernes 5 de febrero de 2021 para socializar ultima versión.